


Il Direttore Generale

Sensibilité du document / Sensibilità del documento			
NON SENSIBLE		SENSIBLE	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SSI-CO Publique Publica	SSI-C1 Réserve Riservato	SSI-C2 Confidentielle Confidenziale	SSI-C3 Secrète Segreto

Alla cortese attenzione




dg.prog@pec.mit.gov.it



e, p.c.




ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it



segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it



aff.internazionali@mit.gov.it



dip.infrarete@pec.mit.gov.it




dg.tf@pec.mit.gov.it

Torino, 08/09/2022

Prot. n.: 1466.TELT_PEC_OUT.1018.DG.22

Oggetto: Grant Agreement (GA) No. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 Modif. no 3 Amend. No 1 del 17 aprile 2020 per la sezione "Cross Border Section of the New Lyon-Turin Rail Link Mont Cenis Base Tunnel (TBM)", azione n. 2014-EU-TM-0401-M – Secondo Amendment al GA


Gentile 

faccio seguito alla precedente nota trasmessa prot. n. 2324.TELT_EO.1043.DG.22 dell'8 agosto 2022 (allegata alla presente), ed inoltre per le determinazioni degli Stati, la bozza di "*Amendment*" n. 2 al Grant Agreement in corso di validità, redatta da TELT nel quadro del lavoro di ulteriore revisione della proposta, condotto a partire dal 27 luglio u.s., a seguito delle nuove indicazioni pervenute da CINEA e in conformità ai vari scambi informali intercorsi con CINEA e con la struttura del Coordinatore.

Nello specifico si rappresenta che l'opportunità offerta dalla CE di ulteriore proroga delle attività sottese all'*Amendment* in corso di validità permette di confermare la realizzazione di tutti gli obiettivi tecnici in termini di rispetto delle principali milestones di avanzamento, nonché l'utilizzo dell'intero contributo disponibile di 813,78 M€, nel rigoroso rispetto del regolamento che sottende il funzionamento del Programma europeo di sovvenzione.

Con riferimento all'attualizzazione dei costi connessi al perimetro di cui sopra, che risente in particolare di 4 anni di prolungamento del programma per eventi esogeni e dell'incremento dell'indice finanziario di riferimento, si assicura la piena disponibilità del Promotore, stante la sua connotazione di *implementing body*, a supportare ed attuare i formali indirizzi che saranno forniti dagli Stati, nonché a fornire ogni utile informazione complementare.

Nel ringraziare per il consueto impegno a sostegno del progetto, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



Allegati:

- Lettera prot. n. 2324.TELT_EO.1043.DG.22 dell'8 agosto 2022
- Bozza *Amendment* n. 2
- Bozza piano economico-finanziario al 2023