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Una prima bozza dello Studio di sicurezza ¢ stata sottoposta al tavolo tecnico disposto dal
Prefetto di Torino e composto dai rappresentanti di Questura, Carabinieri, TELT e [ allo
scopo di indirizzare, accompagnare ¢ validare lo Studio medesimo. Dopo varie riunioni, il 20
maggio 2016 la bozza definitiva dello Studio ¢ stata presentata al Questore di Torino, presenti
i funzionari interessati della Questura, gli ufficiali del Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri e il Commissario Straordinario del Governo per I’ Asse ferroviario Torino-Lione.

\

Nell’occasione, ¢ stata unanimemente apprezzata la Configurazione #3, come quella piu
aderente a limitare il rischio della sicurezza dei cantieri in rapporto ai quattro aspetti
considerati: conseguenze sulla popolazione, conseguenze sulle maestranze, conseguenze sulla
continuita operativa e tutela dei beni della societa.

A sua volta il Prefetto di Torino ha valutato positivamente lo Studio e le conclusioni
raggiunte, esprimendo formale raccomandazione di valutare, onde limitare il transito dei
trasporti sulla viabilita ordinaria del Comune di Salbertrand, un attraversamento dedicato sul
fiume Dora Riparia.

La Configurazione #3 ¢ stata pertanto integrata prevedendo I’attraversamento dedicato sul
fiume Dora Riparia e denominata Configurazione #3bis. Il confronto comparativo finale fra le
4 configurazioni ha condotto al seguente risultato globale:
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La soluzione prescelta ¢ stata quindi quella codificata come #3bis, oggetto di descrizione e
valutazione ambientale nel presente elaborato.
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4. ASPETTI AMBIENTALI E RIFLESSI PROCEDURALI DELLA
VARIANTE SICUREZZA

Gli esiti dello studio di cui al capitolo precedente hanno confermato la possibilita di
conseguire una migliore rispondenza ai criteri della sicurezza modificando la configurazione
dei cantieri e, in particolare, spostando funzioni ed attivita di scavo dalla piana di Susa alla
zona di Maddalena gia presidiata e piu efficacemente presidiabile anche con ampliamenti.
Questa ipotesi prevede I’inversione della direzione di scavo del tunnel di base nella tratta
italiana: anziché scavare da Susa in direzione della Francia (quindi con estrazione e gestione
del materiale a Susa) la variante prevede di scavare dal cantiere di imbocco de La Maddalena
in direzione Susa modificando radicalmente le modalita di gestione e trattamento del
materiale di scavo. Oltre a maggiori spazi e una seconda discenderia a Maddalena questa
soluzione ha comportato la ricerca di un nuovo sito per la valorizzazione del materiale,
individuato in comune di Salbertrand. Tutte le ricadute, sia di cantiere che di opere definitive
conseguenti o permesse dalla variante in ottica di miglioramento sono compiutamente
descritte nello Studio di Impatto Ambiente e delle presente Sintesi non Tecnica.

Con I’individuazione di una configurazione di cantiere migliorativa della sicurezza, ¢ stata
avviata la valutazione delle conseguenze, in termini ambientali e procedurali, che comportano
le modifiche introdotte. In sintesi:

e ¢ presente una nuova area industriale a Salbertrand e si modifica la modalita di utilizzo
e/o il perimetro del cantiere di Maddalena;

e la nuova configurazione dei cantieri consente di ottimizzare la localizzazione ¢ la
tipologia di alcune opere definitive all’aperto e in sotterraneo;

e non viene interessata I’opera principale, ossia lo sviluppo del tracciato ferroviario e
della maggior parte delle opere accessorie previste nel progetto definitivo approvato.
Fra queste ultime fanno eccezione I’eliminazione delle opere in Val Clarea, la riduzione
del tracciato del cavidotto, ’ampliamento della centrale di ventilazione Maddalena e
del relativo piazzale. In ambiente sotterraneo lo scavo del tunnel di base da Chiomonte
(La Maddalena) in direzione Susa ha determinato lo spostamento dell’area di sicurezza
di Clarea e modifiche nelle opere di accesso e di ventilazione a Maddalena.

Queste considerazioni hanno immediatamente condotto ad una valutazione di significativita
degli effetti ambientali e progettuali della variante sul territorio e, pertanto, da esaminare ed
affrontare secondo modalita, criteri e procedure autorizzative previste in tali casi in tema di
valutazione di impatto ambientale.

Tale valutazione non si ritiene necessaria per quelle opere ed interventi con evidente riduzione
di impatto rispetto al progetto definitivo approvato. Si tratta, piu in particolare, di quanto
eliminato con la variante, quali cantieri ed opere in val Clarea o di quanto sensibilmente
ridotto per funzionalita e durata delle pressioni sul territorio (es: cantieri nella piana di Susa).

Cio0 posto, TELT e le competenti autorita, regionali e ministeriali, nel corso di incontri svolti
fra fine 2016 e 1 primi mesi del 2017, hanno condiviso il seguente iter procedurale:

e [Dottemperanza alla prescrizione CIPE n. 235 ed il suo recepimento non poteva
avvenire in fase di redazione della progettazione esecutiva ma richiedeva
necessariamente una preliminare fase di revisione della progettazione definitiva e del
relativo Studio di Impatto Ambientale, con riferimento alle modifiche introdotte con la
variante e con conseguente modifica degli impatti rispetto allo scenario del progetto
definitivo approvato;
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e ['ottemperanza alle prescrizioni relative al progetto di monitoraggio ambientale e al
piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo dell’intera opera;

+ [ottemperanza a tutte le altre prescrizioni della Delibera CIPE 19/2015 sara sviluppata
in fase di progettazione esecutiva.
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5. GLI ATTORI DEL PROGETTO INTERESSATI ALLA VARIANTE
SICUREZZA

Gli attori del progetto della NLTL comprendono, in modo importante, pressoché tutti i
soggetti comunemente indicati con il termine di “stakeholder” in iniziative analoghe e ben
rappresentati nella seguente immagine, tratta dal Manuale ISPRA 78.1/2012 “Glossario
dinamico per I’ambiente e il Paesaggio™:
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Figura 2 — Stakeholder del progetto (fonte: elaborazione dal manuale ISPRA 78.1/2012)

A questi, in considerazione dell’origine e motivazione della variante vanno aggiunti il
Ministero degli Interni e la Prefettura di Torino. Pur non avendo tali enti funzioni e
competenza in materia di opere pubbliche e di valutazione di impatto ambientale i vincoli da
essi posti sono da considerarsi inderogabili e, pertanto, sono stati considerati quale assunto di
base comune ad ogni altra considerazione.

Fra i soggetti politici e di governo del territorio attivi in tutte le fasi precedenti dell’opera oltre
all’Unione Europea, governi centrali e CIG — Commissione Intergovernativa si possono
individuare a titolo indicativo e non esaustivo:

e la Commissione per la Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

e il MiBAC - Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo e la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la citta Metropolitana di
Torino;

e [’Osservatorio Torino-Lione;

o la Regione Piemonte e ARPA Piemonte;

e 1icomuni, i consorzi e gli enti pubblici in genere interessati dal progetto;

e il proponente TELT, subentrato a LTF e stazione appaltante di tutte le opere;

e itecnici dei raggruppamenti internazionali di societa e studi di ingegneria aggiudicatari
delle prestazioni di progettazione, delle linee guida architettoniche e paesaggistiche e
del coordinamento per la sicurezza in fase di costruzione;

e i cittadini, le associazioni e i gruppi di opinione;
e 1imedia.
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6. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE AMBIENTALE DELLA
VARIANTE SICUREZZA

Oltre alle prescrizioni connesse con gli esiti dello studio sicurezza, della normativa applicabile
e delle buone pratiche tecnico-scientifiche di ogni disciplina coinvolta, lo sviluppo della
progettazione definitiva della variante sicurezza ha continuato a riferirsi a linee guida redatte
per la NLTL (Osservatorio Tecnico e “Linee guida architettonico-paesaggistiche”). Nel
seguito si ricordano brevemente le principali che sono state seguite con continuita anche
nell’attuale fase di variante.

6.1 Osservatorio per la Torino Lione — Indirizzi e criteri guida

L’Osservatorio per la Torino-Lione ha guidato la realizzazione del progetto secondo principi
di relazioni fra opera e territorio indicati come “territorializzazione”, approccio di massima
apertura, indirizzato sotto il profilo della comunicazione al superamento delle barriere che
vengono sovente poste da punti di vista esclusivamente tecnico-scientifici di ogni settore
disciplinare.

Piu in dettaglio 1I’Osservatorio, anche in fase di sviluppo della variante ha partecipato:
e alla governance del progetto;

o alle scelte tecniche del progetto in relazione al contesto sociale e territoriale (la variante
sicurezza trae origine proprio da aspetti sia sociali che territoriali);

e ad una sollecitazione verso la continua ricerca della qualita, intesa sia in termini
architettonico-paesaggistici che di funzionalita delle opere e, piu in generale, di ogni
azione, procedura e materia prima da impiegarsi secondo le logiche
dell’ecosostenibilita. Nel concetto di qualita resta sempre centrale, inoltre, la presenza
dell’apporto partecipativo;

6.2 Linee guida architettoniche e paesaggistiche

Queste linee guida, elaborate da una specifica équipe di architetti e paesaggisti sin dalle fasi
preliminari della progettazione condussero anche alla redazione di un masterplan finale che
venne integralmente allegato al progetto definitivo. Le linee guida architettoniche e
paesaggistiche hanno mantenuto la loro piena validita nel corso dell’elaborazione del progetto
di variante e hanno trovato la principale applicazione nella sistemazione finale del sito di La
Maddalena, (spostamento e ampliamento della centrale di ventilazione e progetto generale di
ripristino ed inserimento paesaggistico).

6.3 Linee guida di carattere tecnico e scientifico

Per operare correttamente all’interno del modello Pressione-Stato-Risposte (PSR), alla base
dell’analisi ambientale del progetto, si ¢ fatto costantemente riferimento alle linee guida
nazionali di cui ai manuali ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale). Ad integrazione di tali linee guida sono inoltre stati utilizzati manuali, ritorni di
esperienza ed indicazioni sia di carattere internazionale che di valenza regionale.
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7. SINTESI DEGLI ASPETTI PROGRAMMATICI

L’oggetto dello Studio di Impatto Ambientale, rappresentato dalla variante di cantierizzazione
della Maddalena, mantiene inalterato il quadro programmatico dell’opera che, nel suo
complesso, ha visto recentemente attuata da parte dei due Paesi l’indispensabile attivita
necessaria alla ratifica del trattato binazionale per I’avvio dei lavori definitivi.

Per completezza si riporta di seguito una breve sintesi dei passi che hanno condotto all’attuale
fase di studio e pubblicazione della variante sicurezza.

I1 29 gennaio 2001 ¢ stato firmato a Torino un "Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed i1l Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria Torino Lione"; ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28
febbraio 2002 n. 2002-291 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002 n. 228.
L'Accordo definisce la prima fase della realizzazione della parte comune della nuova linea
ferroviaria, cui seguiranno protocolli addizionali per la definizione delle modalita di
realizzazione delle fasi successive.

In applicazione dell'articolo 6 del Trattato, il 3 ottobre 2001, i gestori delle infrastrutture delle
reti ferroviarie italiana ([ A A : (ooccsc ()
hanno creato una “Société par Actions Simplifiée” (Societa per Azioni Semplificata) - societa
di diritto privato francese - la Lyon Turin Ferroviaire (d'ora innanzi, LTF) con sede legale a
Chambéry (Francia).

II progetto del collegamento ferroviario Torino-Lione ha accentuato il carattere di priorita,
dopo il suo inserimento tra quelli di Essen, data di avvio delle Reti Transeuropee (TEN-T).

In data 30 gennaio 2012, i Governi francese e italiano hanno concluso un nuovo Accordo,
ratificato con legge il 23 aprile 2014 n. 71, espressamente definito come “protocollo
addizionale all’ Accordo™ del 29.1.2001 che disciplinava:

e la costruzione e la futura gestione della «sezione transfrontaliera» della parte comune
italo-francese dell’opera;

e la realizzazione per fasi funzionali della parte comune italo-francese del nuovo
collegamento ferroviario Torino — Lione, individuando la prima fase funzionale nella
«sezione transfrontaliera» compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa in
Italia;

e la nuova interconnessione della «sezione transfrontaliera» con la linea storica a
Susa/Bussoleno (anziché a Chiusa San Michele);

e la costituzione del Promotore pubblico che sara responsabile della progettazione,
realizzazione e gestione della “sezione transfrontaliera”.

La ripartizione del costo della suddetta sezione transfrontaliera, al netto del contributo
europeo ¢ della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, previsto per il
57.9 % a carico dell’Italia e per il 42,1% a carico della Francia.

Per effetto dell’Accordo italo francese del 2012 e, in particolare, degli artt. 2 e 6, si €
perfezionata la configurazione di LTF nel ruolo del Promotore pubblico. A tale riguardo si
segnala che Réseau Ferré de France ha ceduto le sue partecipazioni in LTF allo Stato Francese
e, per esso, al Ministero dell’Energia e dello Sviluppo Sostenibile e che Jjjjj ha ceduto le sue
partecipazioni a favore di

Di seguito, LTF ha modificato la propria denominazione sociale in TELT (Tunnel Euroalpin
Lyon Turin) contestualmente all’approvazione della modifica del nuovo statuto societario in
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data 23 febbraio 2015 (riportata nel Registre du Commerce et des Societés de Chambery), con
la conseguenza che TELT ¢ oggi individuato come Promotore pubblico chiamato a compiere
le attivita e le operazioni previste nell’ Accordo del 2012.

Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro accordo “per l'avvio dei lavori
definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione”. L’art.3
del predetto accordo prevede che un successivo protocollo addizionale, da concludersi con
uno scambio di lettere, precisi le modalita di applicazione dell’art.18 dell’Accordo del 30
gennaio 2012, per tenere conto dell’attualizzazione monetaria e dell’evoluzione dei costi dei
fattori di produzione dei lavori definitivi.

In data 24 febbraio 2015 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti italiano e il Sottosegretario
di Stato per i1 Trasporti, il Mare e la Pesca francese hanno consegnato la domanda di
sovvenzione europea per il periodo 2014 - 2020 sulla base anche del progetto e del
programma approvato dal CIPE. L’Unione Europea il 29 luglio si ¢ espressa favorevolmente,
finanziando la realizzazione dell’opera per un importo superiore al 40%, sul costo totale
previsto dell’opera transfrontaliera, per il periodo 2014 —2019.

In data 3 dicembre 2015 ¢ stato sottoscritto il Grant Agreement tra 1’agenzia esecutiva per
I’Innovazione e le Reti (INEA) all’uopo delegata dalla Commissione Europea, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (MIT), il Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo
Durevole e dell’Energia francese (MEDDE), per i finanziamenti Cef 2015, sulla base del
programma aggiornato approvato nel mese di luglio 2015 dall’UE.

L’8 marzo 2016 a Venezia il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese hanno sottoscritto il Protocollo addizionale all’Accordo del 24 febbraio
2015, per I'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, avente ad oggetto tra 1’altro la validazione del costo certificato del
progetto (pari a 8.609,7 milioni di euro) e la definizione dei criteri di attualizzazione
monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori (sulla base di un tasso
annuo di riferimento dell’1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori
definitivi), in attuazione dell’art. 18 dell’accordo del 2012, richiamato nell’art. 3 dell’accordo
del 2015. 1II costo certificato del progetto, inclusivo delle alee e degli imprevisti, ¢ stato
definito a valuta gennaio 2012 e nel protocollo sono altresi definiti i1 criteri di presa in conto
dell’attualizzazione monetaria per tutti gli anni fino alla fine dei lavori

In data 7 giugno 2016 ¢ stato sottoscritto dalla Commissione Intergovernativa il Regolamento
Antimafia, come previsto dagli Accordi del 24 febbraio 2015 e dell’8 marzo 2016.

In data 12 gennaio 2017 ¢ entrata in vigore la Legge di ratifica del complesso formato
dall’ Accordo del 2015 e dal Protocollo Addizionale del 2016.

L’art. 3 comma 1 della suddetta Legge prevede la realizzazione dell'opera per successivi lotti
costruttivi non funzionali “con le modalita previste dall articolo 2, commi 232, lettere b) e c),
e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla
legislazione vigente.

In Francia la procedura di ratifica degli Accordi del 2015 e del 2016, ¢ il seguente:

e Il Consiglio di Stato ha esaminato in datal8 ottobre 2016 gli Accordi suindicati € non
ha emesso alcuna riserva legale sul procedimento di ratifica da parte del parlamento;

e Il Governo Francese, in seguito al parere del Consiglio di Stato, ha trasmesso, in data
26 ottobre 2016, all’ Assemblea nazionale il disegno di legge di ratifica, con I’'impegno
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ad adottare una procedura accelerata con annessa priorita nell’ordine del giorno delle
due Assemblee parlamentari;

e La legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare gli Accordi & la n°
2017-116 del 1 febbraio 2017 pubblicata sul JO n°® 0028 del 1 febbraio 2017.

7.1 Verifica con gli strumenti di programmazione e pianificazione locale

I comuni interessati da nuove opere o modifiche significative della variante sicurezza sono
rappresentati da Chiomonte (gia sede del cantiere Maddalena), Giaglione e Salbertrand
(nuova area con opere e installazioni fisse di cantiere), Venaus (pozzi d’ingresso al Tunnel di
base). Per tutti gli altri comuni interessati dal progetto la variante sicurezza riduce o
addirittura elimina opere e non presenta pertanto nuove esigenze di valutazioni con 1 piani e 1
programmi di governo del territorio.

COMUNE | Data approvazione | _Destinazione d’uso
Chiomonte | PRGC approv. 11/6/87 con DGR 144/13806 |® “Fascia di rispetto autostradale”;
e Var. PRGC approv. 1996 - D.C. n.16 del|® “Agricole indifferenziate”;

22/03/96
® “Area di protezione archeologica della

e Var. PRGC approv. 1999 - D.C. n.18 del| Maddalena™;
2/03/98

e  Var. semplificata D.C. n.11 del 12/03/04
®» Var. PRG D.C. n.12/06 del 10/06/06

e  Variante strutturale di adeguamento al PAT - |
Approvato con DGR n.22-6822 del

10.09.2007
Giaglione |e  Variante strutturale di adeguamento al PAI -|®  “Fascia di rispetto autostradale”;
2Aé)lpsrovato Consiglio Comunale il 31 marzo v Koole i R
Salbertrand | PRG approv. 1980 - D.C. n. 396 del|® “Produttive™;
10/11/78 - ;
®  “Produttive di espansione”;
®* PRG Intercomunale - DGR 13.10.87 : - "
®  “Agricole indifferenziate™;
e Var. PRGI - DGR 09.05.1994 & 200 -
|®  “Serviz, aree attrezzate a servizi”.
Venaus e Piano Regolatore Generale Intercomunale ® “Agricole indifferenziate”

approvato con D.G.R. 139-16201 del 13-10-
87 e la prima variante a detto P.R.G.L
approvata con D.G.R. n. 101-34579 in data|
09/05/94. Adozione del progetto preliminare
1° variante parziale PRGI ai sensi dell'art. 17
comma 5° della Ir 56/77 e ss.mm.ii
Consiglio Comunale n. 24 in data
30.12.2013.

Tabella 1 — Comuni interessati da nuove opere o cantieri rispetto al progetto definitivo approvato
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7.2 1 principali vincoli di tutela

Le aree interessate dal presente progetto rientrano nel territorio alpino, caratterizzato dai
propri ambienti ad elevato grado di naturalita ed elementi di pregio storico-paesaggistico. In
particolare, le analisi territoriali hanno permesso di individuare e cartografare 1 macro-vincoli
territoriali/ambientali che interessano la nuova area di studio coinvolta dalla realizzazione
delle varianti che caratterizzano il progetto definitivo.

Segue la tabella riassuntiva dei vincoli presenti:

Cantiere Comune Vincolo
Cantiere di Imbocco de La | Chiomonte - vincolo idrogeologico [(R.D.L. n. 3267 del
Maddalena (area ad ovest del 30 dicembre 1923 ed il successivo R.D.L. n.
torrente Clarea) 1126 del 16 maggio 1926 Regolamento di
applicazione)]:

- fascia di rispetto dei corsi d’acqua, ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1
[Torrente Clarea];

- territori ricoperti da boschi, ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 art. 42, comma 1;

Cantiere di Imbocco de La | Giaglione - vincolo idrogeologico [(R.D.L. n. 3267 del

Maddalena (area ad est del 30 dicembre 1923 ed il successivo R.D.L. n.

torrente Clarea) 1126 del 16 maggio 1926 Regolamento di
applicazione)]:

- fascia di rispetto dei corsi d’acqua, ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1
[Torrente Clarea]:

- territori ricoperti da boschi, ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 art. 42, comma 1;

Area di  Colombera - | Chiomonte - vincolo idrogeologico [(R.D.L. n. 3267 del
parcheggio 30 dicembre 1923 ed il successivo R.D.L. n.
1126 del 16 maggio 1926 Regolamento di
applicazione)] e fascia A del PAI,

- fascia di rispetto dei corsi d’acqua, ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1
[Fiume Dora Riparia].

Area industriale di | Salbertrand - SIC IT1110010 "Gran Bosco di
Salbertrand Salbertrand";

- vincolo idrogeologico [(R.D.L. n. 3267 del
30 dicembre 1923 ed il successivo R.D.L. n.
1126 del 16 maggio 1926 Regolamento di
applicazione)] e fascia B del PAT;

- territori ricoperti da boschi, ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 art. 42, comma 1:

Pozzi d’ingresso al Tunnel di | Venaus - nessun vincolo
base

Tabella 2 — Sintesi dei vincoli presenti
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8. SINTESI DEL PROGETTO - FASE DI ESERCIZIO

La variante sicurezza incide principalmente sulle opere e la logistica della fase di cantiere,
come gia evidenziato nei capitoli precedenti, ma induce anche alcune modifiche nelle opere
definitive, in particolare:

implica lo scavo di una nuova galleria a Maddalena (“Maddalena 2”) con relativa
connessione al tunnel di base. Tale galleria sara utilizzata: in fase di costruzione per la
discesa della fresa preposta allo scavo in direzione Susa e in fase di esercizio quale
galleria di ventilazione;

come conseguenza del punto precedente elimina ogni elemento di progetto in val
Clarea concentrando le funzioni di ventilazione a Maddalena ed eliminando lo scavo
del pozzo di Clarea da Maddalena;

sposta di circa 4,1 km in direzione Italia I’area di sicurezza di Clarea in sotterraneo in
modo da collegarla alla nuova galleria di ventilazione (“Maddalena 2” e relativa
connessione al tunnel di base). Tale area si sposta anche dal territorio francese a quello
italiano dalla progressiva (pk) di tracciato 47+998 alla pk 52+165;

consente lo stoccaggio del materiale con amianto in galleria senza necessita di
movimentazione all’aperto, trasporto e conferimento presso siti terzi (in Germania nella
configurazione precedente);

elimina il cavidotto interrato e le relative pressioni ambientali in comune di Venaus
(parzialmente), Mompantero e Susa (integralmente).

Al fine di richiamare le caratteristiche generali del progetto definitivo approvato si riporta in
Figura 3 la schematizzazione della nuova linea Torino-Lione da Saint Jean de Maurienne in
Francia fino a Susa-in Italia, compresa I’interconnessione con la linea storica Torino-Modane
a Bussoleno.

Tale schema resta di piena validita a seguito della variante sicurezza (Figura 4) in cui risulta
soprattutto evidente lo spostamento dell’area di sicurezza in sotterraneo di Clarea.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate con maggiore dettaglio le variazioni sopra
elencate ponendo in evidenza, per completezza di descrizione, anche le modifiche tecniche
ininfluenti in termini di variazione dell’impatto ambientale.
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Figura 3 — Schema della nuova linea Torino-Lione nella configurazione del progetto definitivo approvato
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Figura 4 — Schema della nuova linea Torino-Lione nella configurazione conseguente alla variante sicurezza
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8.1 Tunnel di Base

Come noto, il Tunnel di Base prevede uno sviluppo di circa 57,5 km, di cui 12,5 km circa in
territorio italiano, ed ¢ costituito da due gallerie a binario unico realizzate, in funzione delle
caratteristiche geomeccaniche degli ammassi, con scavo tradizionale o con fresa. Il tracciato
del tunnel di base non viene ad essere modificato dalla variante sicurezza e non ¢é
pertanto oggetto di variazioni di impatto ambientale rispetto al progetto definitivo
approvato. Le seguenti modifiche tecniche, dovute o consentite dalla variante, sono infatti
ininfluenti dal punto di vista dello scenario di impatto:

e ofttimizzazione dei cameroni all’imbocco est del tunnel di base, in modo da ottenere una
lieve riduzione dei volumi di scavo nelle rocce verdi potenzialmente riscontrabili nei
primi 300 m di scavo;

e ottimizzazione del tracciamento plano-altimetrico di entrambi i binari di corsa nella
zona dello spostamento dell’area di sicurezza in sotterraneo di Clarea (paragrafo 8.2);

e modifica alla sezione funzionale della galleria in cui ¢ alloggiato il cavidotto 132 kV
Susa-Venaus, dalla pk 56+385 circa fino all'imbocco Est, in quanto la terna si appoggia
su un basamento in calcestruzzo gettato in opera sul lato del binario di servizio.

8.2 Area di sicurezza in sotterraneo di Clarea

La variazione significativa rispetto al progetto definitivo approvato riguarda la posizione
dell’area che, come gia anticipato in precedenza, si sposta dal territorio francese a quello
italiano di circa 4,1 km passando dalla progressiva di linea km 47+998 alla progressiva
52+164,5. 1l nuovo posizionamento (riferito all’asse della sala d'accoglienza) comportera una
distanza di 20 km dall'analoga sala nell’area di sicurezza di Modane, entro il limite normativo
per tali opere. Pur aumentando la distanza fra le due aree di sicurezza lo spostamento presenta
il vantaggio di assicurare una maggiore tempestivita di accesso per i veicoli bimodali e 1
mezzi di soccorso. Il percorso dall’imbocco della galleria Maddalena sino all’area di sicurezza
risulta infatti piu che dimezzata rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo approvato
per uno sviluppo che diventa di 3,3 km circa.

Le altre modifiche tecniche, ininfluenti per I’ambiente sotterraneo, riguardano azioni quali
adattamenti alla geometria dei binari e lievi modifiche alle sezioni del complesso sistema di
gallerie. Queste ultime sono state in parte anche previste in base al ritorno di esperienza del
cunicolo esplorativo di Maddalena.

8.3 Gallerie di Maddalena

A seguito della variante sicurezza 1’area della Maddalena, gia di per se stessa strategica,
diviene ancor piu rilevante e centrale. Il complesso schema di gallerie che si verra a
determinare in ambiente sotterraneo ¢ schematizzato in Figura S.

Sempre con riferimento alla Figura 5 e alla grafica 3D di Figura 6 si descrivono di seguito le
caratteristiche e le funzioni delle diverse gallerie che permettono 1’accesso e la ventilazione
fra Maddalena e I’area di sicurezza Clarea all’interno del tunnel di base:

e galleria Maddalena 1: questa galleria coincide con quella del cunicolo esplorativo,
opera gia realizzata con il fine di una migliore conoscenza geologica, geomeccanica ed
idrogeologica dell'ammasso roccioso. Dal portale di Maddalena la galleria si avvicina
al tunnel di base e si dispone tra le due canne dello stesso, in posizione superiore,
correndo parallela ad esse per una lunghezza di circa 4 km. In fase di esercizio
saranno mantenuti percorribili per i mezzi di soccorso i primi 2,2 km circa, ossia
dall’imbocco sino al punto di inizio della connessione 1 lungo la quale procederanno
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sino all’area di sicurezza/tunnel di base. La restante porzione di Maddalena 1 sara
completamente chiusa e dedicata allo stoccaggio di quota parte delle rocce verdi. La
tratta di galleria destinata in esercizio all’accesso dei soccorsi, con la relativa galleria
di connessione 1, sara utilizzata in fase cantiere per i lavori di realizzazione dell’area
di sicurezza;

e connessione 1: la galleria di connessione 1, unitamente al primo tratto della galleria
Maddalena 1, costituisce 1’accesso al tunnel di base per i mezzi di soccorso. La
considerevole riduzione del percorso rispetto al progetto definitivo approvato facilitera
la tempestivita di accesso dei mezzi di soccorso in situazioni di emergenza;

e galleria Maddalena 2: si tratta della galleria che verra costruita per permettere nel
corso dei lavori I’ingresso della fresa dedicata allo scavo in direzione Susa. Come gia
anticipato, ¢ grazie a questa galleria che risultera possibile eliminare lo scavo del
pozzo di Clarea e la relativa centrale di ventilazione in val Clarea. Il collegamento di
ventilazione fra la centrale a Maddalena e il tunnel di base sara garantito dal primo
tratto di Maddalena 2 unitamente alla galleria di connessione 2. Questo collegamento
avra pertanto funzione di ventilazione dell’area di sicurezza e di estrazione fumi dal
tunnel di base in caso d’incendio. L’accesso sara limitato ai soli mezzi di
manutenzione. La porzione rimanente di Maddalena 2 sara chiusa ed ospitera
anch’essa una quota parte di stoccaggio delle rocce verdi.

e connessione 2: questa galleria permette di congiungere la porzione di Maddalena 2
non interessata dallo stoccaggio delle rocce verdi con la caverna tecnica dell’area di
sicurezza.

e Maddalena 1 bis: integrazione di Maddalena 1 esclusivamente dedicata ad ospitare il
materiale scavato in presenza di rocce verdi.
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8.4 Localizzazione e modalita di stoccaggio in sotterraneo delle rocce verdi

La localizzazione delle gallerie di stoccaggio del materiale scavato in presenza di rocce verdi,
come descritta nel precedente paragrafo, viene meglio visualizzata nella successiva Figura 7.

Le porzioni di gallerie destinate allo scopo risulteranno totalmente confinate e
impermeabilizzate senza possibilita alcuna di relazione con I’area di sicurezza/tunnel di base e
la galleria di ventilazione.

Cirea 1,15 km Area di sicurezza

> sotterranea di Clarea

Maddalena 1 bis

O Zone di stoccaggio delle rocce verdi

% Tratta di Maddalena 1 a quota superiore e
senza relazioni rispetto al tunnel di base

Sito e centrale di
ventilazione di Maddalena
(Chiomonte).

Figura 7 — Schema dello stoccaggio in sotterraneo del materiale di scavo contenente rocce verdi

Questa univoca modalita di stoccaggio delle rocce verdi accentuera ulteriormente il principio
di precauzione nella gestione di tale materiale. La sola differenza di stoccaggio risiede nelle
diversa sezione delle gallerie interessate quindi nei quantitativi che ognuna di esse potra
ospitare. Indipendentemente dai quantitativi la modalita di stoccaggio prevede il riempimento
degli interstizi tra le centine con calcestruzzo proiettato, al fine di creare una superficie
regolare per la posa dell'impermeabilizzazione che sara totale. All’interno della sezione
saranno posti dei big bags di forma cubica di un metro di lato, contenenti al loro interno un
conglomerato a base di marino di rocce verdi e di cemento. I big bags saranno impilati uno
sull'altro. Una volta riempita la sezione i vuoti rimasti fino all’intradosso del rivestimento
saranno colmati con malta cementizia. Come sopra anticipato, in relazione alla sezione della
galleria saranno alloggiati un numero variabile di strati e di contenitori: la porzione
Maddalena 1 ospitera quattro livelli, la porzione Maddalena 1 bis cinque livelli e la porzione
Maddalena 2 sei livelli. Nella successiva Figura 8 viene rappresentata, a titolo di esempio, la
sezione di Maddalena 2, ossia quella di maggiori dimensioni e maggior numero di livelli
sovrapposti di big bags.
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Figura 8 — Sezione stoccaggio rocce verdi Maddalena 2

Il dettaglio tecnico relativo alla gestione del materiale di scavo contenente rocce verdi, ¢
illustrato nell’elaborato di progetto definitivo della variante: PRV_jjjj. C3A_7610:
Relazione relativa alla gestione delle rocce verdi.

8.5 Centrale di ventilazione di La Maddalena

La centrale di ventilazione di Maddalena costituisce 1’'unico elemento architettonicamente
rilevante in fase di esercizio che ¢ stato modificato dalla variante sicurezza. Essa si colloca in
un contesto paesaggistico connotato dall’autostrada A32 in un ambiente agro-forestale. Dal
punto di vista delle funzioni si tratta di un edificio strategico in quanto ad esso ¢ demandata la
ventilazione e 1’estrazione fumi in caso di incendio ed emergenza in galleria.

Rispetto al progetto definitivo approvato la nuova centrale risulta ampliata nelle dimensioni in
quanto dovra sopperire a tutte le funzioni e impianti in precedenza ubicati in val Clarea.

L’altra differenza rispetto al progetto definitivo approvato ¢ data dall’ubicazione della galleria
di ventilazione che viene ad essere in connessione con il nuovo imbocco di Maddalena 2
studiato anche in modo da permettere un parziale interramento della centrale che sara pertanto
una costruzione semi-ipogea.

Il progetto ¢ stato sviluppato in coerenza con 1 criteri e le linee guida che hanno
contraddistinto la progettazione sin dalle fasi preliminari. Fra le varie ipotesi si ¢ optato per
soluzioni che riprendessero concettualmente la filiera vitivinicola tipica della zona sia per
I’architettura della centrale che per I’inserimento paesaggistico:

e [’edificio della centrale ha preso spunto dalle forme tipiche di uno stabilimento per la
vinificazione. La scelta dei materiali ¢ avvenuta in coerenza con i principi e 1 materiali
della carta architettonica e paesaggistica. L.’inserimento semi-ipogeo ¢ stato attuato
inglobando non solo il vallo paramassi, ma anche parte delle coperture degli edifici
all’interno di una sequenza di terrazzamenti orientati in direzione est-ovest e degradanti
in direzione nord-sud;

e I’inserimento paesaggistico (§ 8.6) si basa su terrazzamenti e vigneti ed interventi di
carattere naturalistico. Nella zona prossima alla centrale i terrazzamenti saranno
realizzati mediante la posa in opera di muretti in pietra a secco e saranno ricoperti con
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uno strato di terra di circa 150 cm; su di essi sara, quindi possibile prevedere la
piantumazione di specie adatte alle condizioni climatiche e di luminosita tenuto conto
della proiezione delle ombre del viadotto Clarea e dello svincolo di Chiomonte;

e I’inerbimento del tetto dell’edificio di ventilazione mediante semina di un miscuglio di
sementi erbacee. Tale miscuglio sara composto da specie rustiche, di taglia bassa e
idonee alle condizioni climatiche, tali da produrre scarso fiorume al fine di non creare
problematiche all’impianto di aspirazione del sistema di ventilazione delle stazioni;

Nella figura che segue si riporta lo schizzo della centrale utilizzato nell’ambito del Masterplan
da cui ¢ scaturita la successiva progettazione. In Figura 10 sono rappresentati alcuni schemi
grafici e materiali mentre in Figura 11 ¢ riportata la fotosimulazione.
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Figura 9 — Masterplan della centrale di ventilazione
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Figura 10 — Il progetto architettonico della centrale di ventilazione
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Figura 11 — Fotoinserimenti della centrale di ventilazione della Maddalena

8.6 Gli interventi di inserimento ambientale — La Maddalena

Oltre alla centrale di ventilazione, principale nuova opera in esercizio, il progetto di
sistemazione finale ed inserimento paesaggistico ha interessato tutte le aree di occupazione
temporanea delle are di cantiere e si compone degli interventi di seguito descritti:

e inerbimento di tutte le superfici soggette a ripristino, compreso il vallo paramassi.
L’intera superficie di intervento, ad esclusione dei tetti degli edifici di ventilazione,
sara inerbita con un miscuglio di sementi costituito da graminacee (80%) e leguminose
(20%) adatto per I’area di intervento in quanto composto da specie tipiche delle serie
vegetazionali presenti in loco. Esse presentano una buona capacita di copertura del
suolo (contrastando cosi I’erosione) e basse esigenze manutentive. L’inerbimento verra
eseguito tramite idrosemina su tutte le superfici oggetto d’intervento;

e piantumazione di colture antiche che rappresentano un importante collegamento con la
tradizione e il paesaggio valsusini, in particolare il vitigno Avana e il melo cultivar
“Caporal”.

Sulle superfici oggetto d’intervento si prevede la stesura di uno strato di terreno di coltivo di
un metro nelle porzioni interessate da piantumazioni e di almeno 30 cm sulle superfici di solo
inerbimento. Non si prevede 1’apporto di terreno di coltivo sul vallo paramassi, in quanto la
terra armata presenta gia una finitura esterna idonea ad un intervento di inerbimento tecnico
eseguito tramite idrosemina.

Per quanto attiene Maddalena, le difese spondali lungo la sponda sinistra del torrente Clarea
verranno smantellate e [’area sara ripristinata allo stato ante operam con interventi
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naturalistici con impiego di specie autoctone tipiche dei boschi presenti e delle cenosi riparie
sviluppate lungo le sponde del torrente. In particolare si prevede il ripristino della morfologia
originaria ¢ una sistemazione di tipo naturalistica, mediante messa a dimora di specie
autoctone caratteristiche del contesto vegetazionale. Le specie impiegate avranno taglia
differente, cosi da rendere maggiormente eterogenei i popolamenti. Si prevede I’'impiego di
entita pioniere indigene, in grado di preparare le condizioni idonee all’affermazione spontanea
delle specie caratteristiche delle fitocenosi limitrofe disposte in modo naturaliforme. Tra le
specie pioniere ¢ previsto I'impiego di betulla, pioppo tremolo e sorbo montano, specie
frequenti all’interno dei castagneti e querceti acidofili, associate al frassino maggiore,
castagno e rovere. Tra gli arbusti si prevede 1’impiego di nocciolo, frangola e sanguinella.
Nello specifico caso di Maddalena, nell’area ad est del Clarea, considerata la presenza di
nuclei infestanti di Buddleja davidii nelle adiacenze, si ritiene opportuno prevedere la messa a
dimora di alberi e arbusti su tutta la superficie da ripristinare, evitando la creazione di radure.
Queste infatti, pur essendo interessanti e utili dal punto di vista della diversificazione
ambientale, potrebbero rappresentare delle aree di piu facile colonizzazione da parte di specie
esotiche invasive come la buddleja. Si prevede infine la disposizione sparsa sull’intera
superficie del sito, di cumuli di ramaglie, piccole cataste di legna, cumuli di pietre e ceppaie,
al fine di creare dei rifugi per la piccola fauna (rettili, micromammiferi, piccoli uccelli) e per
rendere disponibile materiale morto (necromassa) biologicamente indispensabile
nell’ecosistema. Per quanto riguarda le aree interessate dalle scogliere in fase di cantiere
lungo il torrente Clarea, si prevede il ripristino della vegetazione ripariale mediante la
piantumazione di salice rosso e salice ripaiolo, specie caratteristiche degli arbusteti ripariali.

L’insieme degli interventi paesaggistici nell’area di La Maddalena ¢ riportato nella successiva
Figura 12.
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8.7 Gli interventi di sistemazione finale - Salbertrand

La variante non comporta in comune di Salbertrand alcun tipo di opera definitiva e, di
conseguenza, non vi sono inserimenti di nuove opere nell’ambiente. Il lungo periodo di
permanenza del cantiere e la valenza naturalistica delle zone circostanti a quella industriale
utilizzata nel corso dei lavori hanno fatto propendere per un ripristino in ottica
prioritariamente naturalistica e tale da consentire un netto miglioramento rispetto alla
situazione attuale.

Come rappresentato nella planimetria di progetto (PRV_|JJj_C3C _7410: Interventi di
ripristino finale cantiere di Salbertrand) la cui immagine ¢ anche riportata nella successiva
Figura 13, ¢ stata prevista la creazione di superfici boscate e arbusteti, alternati ad ambienti
aperti, cosi da migliorare la complessita ambientale e creare habitat diversificati per le diverse
specie di fauna e flora.

Come descritto anche nel successivo capitolo della fase di costruzione le mitigazioni
anticipate in fase di cantiere saranno mantenute anche nella fase di esercizio. Questi
importanti nuclei di vegetazione autoctona, ormai affermati al momento dei ripristini finali,
risulteranno particolarmente utili per accelerare il processo di ricolonizzazione spontanea
dell’area di cantiere industriale utilizzata in fase di costruzione.

Le formazioni forestali e gli arbusteti saranno eterogenei e costituiti da specie indigene e di
provenienza locale certificata; in particolare si prevede il ripristino di superfici boscate
mediante I’impiego di specie che gia naturalmente caratterizzano le comunita vegetali
(fitocenosi) dell’area, alternando specie a carattere pioniero a entita tipiche di formazioni piu
mature e stabili. In particolare: pino silvestre, pioppo bianco, betulla bianca, acero di monte,
frassino maggiore, olivello spinoso, lantana, sanguinella, biancospino, ligustro comune e
ciliegio canino. Gli interventi di ripristino prevendono inoltre il mantenimento di ampie
superfici a prateria, la cui importanza ¢ confermata dalle indagini condotte nelle fasi iniziali
del presente studio di impatto ambientale. Allo stato attuale le praterie presenti nel sito di
Salbertrand risultano infatti ampiamente frequentate dalla fauna selvatica, principalmente
ungulati, per esigenze trofiche ossia di alimentazione.
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8.8 Cavidotto interrato a 132 kV

Nel Progetto Definitivo approvato, al fine di alimentare le frese in partenza dall’imbocco est
del Tunnel di Base, si prevedeva la realizzazione (anticipata rispetto al cantiere) di una linea
di 7.8 km in cavo in doppia terna 132 kV per ’allaccio del nuovo impianto di Sottostazione
elettrica / Posto di Alimentazione di Susa alla stazione ] di Venaus. 1l tracciato del
cavidotto si sviluppava prevalentemente lungo la viabilita locale o su aree gia impegnate da
altre infrastrutture. Nella parte terminale era prevista la posa dei cavi all’interno di aree di
proprieta o in concessione al futuro promotore dell’opera.

Nell’ambito della variante in oggetto non ¢ piu necessario anticipare la costruzione di questo
collegamento in quanto le frese possono essere alimentate dalla stessa cabina utilizzata nel
corso dei lavori di scavo del cunicolo esplorativo integrata da una seconda in grado di
rispondere alle nuove esigenze di scavo. Questo aspetto permette quindi di apportare un
miglioramento al progetto e una riduzione di impatto nell’area della piana di Susa come di
seguito descritto.

e nella prima parte il tracciato ricalca la soluzione del progetto definitivo: dalla
sottostazione di Venaus percorre un breve tratto di viabilita di servizio, fino a
raggiungere la SP 210. Il cavidotto percorrera poi tale viabilita per circa 1,4 km, fino a
raggiungere il punto in cui la nuova linea ferroviaria in tunnel sottopassa la SP 210;

| Veums |

]

| U E—

Figura 14 — Prima parte del tracciato del cavidotto 132 kV, coincidente con il progetto definitivo approvato

e a tale punto sara realizzato un collegamento verticale tramite due pozzi per permettere
ai cavi di raggiungere il tracciato ferroviario all’interno del Tunnel di Base. Da qui,
fino all’imbocco lato Italia del tunnel, il cavo sara posato in sede ferroviaria;

« infine, all’interno della stazione internazionale di Susa, il tracciato ¢ previsto ritornare
sul tracciato del progetto definitivo approvato e proseguira in sede ferroviaria fino alla
sottostazione elettrica/punto di alimentazione di Susa per 1,0 km circa.

La lunghezza complessiva del tracciato del cavidotto a seguito della variante sara
sostanzialmente invariata rispetto a quella del progetto definitivo approvato (circa 7,8 km) ma
I’aspetto piu rilevante & costituito dal fatto che ora solo 1,4 km vengono posati in superficie
(ad una quota di -1,6m rispetto al piano viabile della SP210) mentre la restante tratta corre
all’interno del tunnel di base.

L’insieme del tracciato del cavidotto ¢ visualizzato su ortofoto nella figura che segue. In tale
immagine risulta evidente il ridotto sviluppo in superficie (tratteggio in bianco) e I’importanza
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del tratto eliminato (tratteggio arancione) in quanto spostato all’interno del tunnel di base
(linea continua verde).

5 ¥ “-"'I‘r-attq non.pit .
: HAprevistonel _ L
Progetto di Vdriante

| a5 Km

Figura 15 — Inquadramento territoriale del tracciato del nuovo cavidotto 132 kV rispetto al progetto definitivo
approvato
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9. SINTESI DEL PROGETTO: FASE DI COSTRUZIONE

La fase di costruzione rappresenta il vero tema della variante sicurezza il cui obiettivo risulta
quello di garantire, nel mantenimento della compatibilita ambientale, il miglior profilo di
tutela per il personale di cantiere e, in subordine, per tutti i mezzi, impianti e attrezzature
utilizzate. Questo obiettivo assume esso stesso valenza ambientale in quanto la prevenzione
da vandalismi, sabotaggi, incendi, fumi e rifiuti nocivi, spesso dispersi nell’ambiente durante
episodi di violenza, scontri e guerriglia, costituiscono un grave rischio sia nei confronti della
salute che della contaminazione ambientale.

Gli esiti degli studi sulla sicurezza, descritti al capitolo 3, hanno determinato, come gia
anticipato in parti precedenti del testo, modifiche nella localizzazione e funzionalita dei
principali cantieri rispetto al progetto definitivo approvato.

In estrema sintesi, la variante riduce in modo significativo le attivita nella piana di Susa sia
per i tempi di presenza (piu che dimezzati) che per le installazioni impiantistiche ed attivita
svolte. Tali attivita e funzioni vengono spostate geograficamente e ripartite fra Maddalena
(Chiomonte) e Salbertrand).

Come evidenziato nelle figure che seguono I’elemento principale di modifica dell’assetto dei
cantieri ¢ conseguenza dell’inversione della direzione dello scavo del tunnel di base: anziché
da Susa in direzione Francia questa porzione sara infatti scavata da Maddalena in direzione
Susa.

LINEA ALL’APERTO
LINEA IN GALLERIA

Bussoleno e

LINEA ALL’APERTO
LINEA IN GALLERIA

Chiomonte

Figura 17 — Configurazione dello scavo da Chiomonte (variante sicurezza)

Le lavorazioni di pertinenza della zona dell’imbocco est di tutta la piana (in conseguenza
dell’assenza di uscita di materiale di scavo e relativa gestione) riguarderanno pertanto la sola
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costruzione della galleria artificiale all’imbocco e delle opere all’aperto. Anziché il piu
impegnativo montaggio della fresa (fase iniziale dei lavori) il cantiere presso 1I’'imbocco est
del tunnel di base a Susa sara quindi impegnato dall’attivita di smontaggio a fine scavo
modificando in modo molto significativo anche il planning:

e Progetto definitivo approvato: attivita previste a Susa dal tempo TO al mese 74 (74
mesi);

e Progetto definitivo seguito variante sicurezza: attivita previste a Susa dal mese 71 al
mese 103 (32 mesi).

Le altre modifiche significative della variante sicurezza (tipologia, funzioni, localizzazione
dei cantieri e logistica) sono le seguenti:

o estensione di spazi, funzioni e lavorazioni rispetto all’attuale cantiere a La Maddalena
oltre all’inserimento di un’area di parcheggio a Colombera;

¢ introduzione di una nuova area di cantiere a Salbertrand;
e climinazione della centrale di ventilazione in val Clarea e quindi di ogni attivita di
cantiere nella val Clarea;
Sulla base di queste premesse vengono trattati nei successivi paragrafi:
e lo scenario e i criteri della progettazione dei cantieri;
e le tipologie di cantiere, |’ubicazione e le principali attivita previste;
o la descrizione tecnica e le mitigazioni ambientali delle singole aree di cantiere;
o lalogistica e la movimentazione dello smarino;
o gliindirizzi di gestione ambientale.

9.1 Scenario e criteri di progettazione delle aree di cantiere

I criteri generali di progettazione delle aree di cantiere, pur nei vincoli imposti dai nuovi
criteri di sicurezza, in particolare in tema di trasporto su gomma dello smarino, fanno leva sui
principi guida utilizzati sin dalle fasi preliminari del progetto e cosi riassumibili nello
specifico della variante:

e riduzione all’essenziale degli ingombri, ottimizzando le funzioni;

« climinazione dei campi base per le maestranze con ospitalita nelle strutture ricettive del
territorio;

e movimentazione dei materiali di scavo ricorrendo il piu possibile a mezzi e dotazioni
elettriche e, per il trasporto di lunga percorrenza, alla rete ferroviaria;

e svolgimento delle principali lavorazioni in ambienti chiusi (contenimento diffusione
polveri e rumore) trasformando 1 cantieri in veri e propri stabilimenti industriali;

o facilita di allaccio alle reti dei pubblici servizi;

e ritorno di esperienza del cantiere di La Maddalena per la gestione ambientale e
I’adozione di “best practices e “best technologies ”;

e ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per il territorio sul modello
della “Démarche Grand Chantier” francese applicando le opportunita della Legge
regionale n.4 dell’aprile 2011.

Lo scenario costruttivo di riferimento per la realizzazione delle opere sotterranee e all’aperto e
dei cantieri, cosi come modificato rispetto a quanto previsto nel Progetto Definitivo approvato
¢ presentato nella tabella che segue.
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Progressiva del tracciato —

Opera (pk) del binario pari Lunghezza Mt dl ncive Direzione di
[m] scavo

Inizio Fine

Area di sicurezza di Clarea
52+598 53+417 819 Tradizionale —

Meccanizzato (TBM)
53+417 55+950 27533 Fresa mista

Tunnel di base + Fronte aperto
Galleria Maddalena Meccanizzato (TBM)

+ Area di sicurezza 55+950 57+400 1°450 Fresa mista
di Clarea

Fronte confinato
Meccanizzato (TBM)
57+400 61+076 3’676 Fresa mista v
Fronte aperto

Imbocco Est Tunnel di Base

Piana di Susa — opere all’aperto (stazione interazionale, opere di linea, viabilita, area tecnica, cavidotto 132 kV. etc.)

Imbocco ovest tunnel di interconnessione

Tunnel di

interconnessione 1.950 m (binario pari) Tradiz.ionale con esplosivo
1.750 m (binario pari) Drill&Blast (D&B)

Imbocco est tunnel di interconnessione

Innesto Bussoleno — opere all’aperto

Tabella 3 — Scenario costruttivo di riferimento Tunnel di Base (lato Italia) e Tunnel di Interconnessione

9.2 Tipologie, ubicazione e attivita di cantiere

In continuita con quanto previsto nel Progetto definitivo approvato, 1 cantieri della nuova
linea Torino-Lione sono distinti in:

e imbocchi: 1 cantieri degli imbocchi sono caratterizzati dalla presenza delle attrezzature
necessarie allo svolgersi dei lavori di ingegneria civile necessari per la realizzazione
delle opere in sotterraneo;

e aree di lavoro: ospitano le attrezzature necessarie allo svolgersi del lavoro per la
realizzazione delle opere all’aperto (rilevati, trincee, fabbricati, ecc.). In questa
categoria rientrano anche semplici aree a supporto, ad esempio per lo stoccaggio di
materiali.

e aree industriali: si tratta di aree che forniscono supporto ai cantieri d’imbocco e alle
aree di lavoro. In essi sono poste le attrezzature e gli impianti non strettamente legati al
luogo della costruzione quali, ad esempio, I’impianto per la produzione di aggregati
(impianto di valorizzazione) o I’impianto di prefabbricazione per la realizzazione dei
conci di rivestimento della galleria.

Questa terminologia & stata applicata anche nella trattazione e descrizione delle aree di
cantiere modificate dalla variante sicurezza.

La Tabella 4 riporta la nomenclatura utilizzata e la descrizione delle attivita principali svolte
in ogni sito. Per completezza di lettura la tabella espone il quadro globale delle aree di
cantiere del progetto della nuova linea Torino-Lione. Le aree caratterizzate da eliminazione o
riduzione di azioni e pressioni di progetto a seguito della variante sono evidenziate in verde.
Sono viceversa evidenziate in rosso quelle che risultano soggette a impatti negativi
incrementali sull’ambiente o non valutati in precedenza. In grigio sono infine evidenziate le
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situazioni di invarianza rispetto al progetto definitivo approvato, anch’esse non oggetto di
riesame di impatto ambientale in quanto immutato.

DENOMINAZIONE

PRINCIPALI ATTIVITA / OPERE
DA REALIZZARE

SUPERFICIE OCCUPATA

Area di lavoro “Susa Autoporto”

Attivita di supporto ai cantieri di
costruzione:
Opere a cielo aperto “piana di
Susa”.

Cantiere “Imbocco Est Tunnel di
Base”

Smontaggio fresa nella galleria
artificiale.

Cantiere “Imbocco Est Tunnel di
Interconnessione™

Cantiere “Innesto Bussoleno”

Imbocco est del tunnel di
interconnessione.
Opere a cielo aperto per ’'innesto
tra la nuova linea Torino-Lione e la
linea storica Torino-Bardonecchia
(rilevati e ponti).

0.4 ha + 0,5 ha

Cantiere “Imbocco Ovest Tunnel
di Interconnessione™

Imbocco ovest del tunnel di
interconnessione.
Opere preparatorie a cielo aperto
piana di Susa.

10 ha

Cantiere “Imbocco de La
Maddalena”

Area di sicurezza in sotterraneo di
Clarea
Getto dei rivestimenti definitivi
della galleria della Maddalena
Opere a cielo aperto (centrali di
ventilazione)
Gestione e logistica del materiale
scavo del tunnel di base

12 ha

Area di Colombera

Parcheggio

0,3 ha

Cantiere “Area industriale di
Salbertrand”

Impianto valorizzazione, stoccaggio
conci e impianto trattamento acque,
area di carico su treno

14 ha

Cantieri siti di Caprie e Torrazza

Valorizzazione e recupero
ambientale dei siti

3 ha+6.4ha

Cantiere in Val Clarea

Costruzione della centrale di
ventilazione

0,56 ha (area di 2,3 ha se
comprensiva della viabilita
di accesso)
Eliminato con la variante

Tabella 4 — Denominazione dei cantieri e attivita/opere realizzative

Nelle successive Figura 18 e Figura 19 viene visualizzato ’estensione di occupazione del
suo a La Maddalena e il perimetro della nuova area industriale di Salbertrand.
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Figura 19 — Salbertrand — occupazione del suolo
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9.3 Descrizione tecnica e mitigazioni ambientali delle singole aree di cantiere oggetto di
variante

In coerenza con quanto indicato nel precedente paragrafo 9.2 vengono di seguito descritte le
aree di cantiere per le quali la variante sicurezza introduce modifiche tali da richiedere una
nuova verifica di compatibilita ambientale:

e Cantiere di imbocco de La Maddalena, ampliata ed estesa in sinistra idrografica del
torrente Clarea (Figura 21);

e Area di parcheggio “Colombera” (in alto in Figura 21);
e Area industriale di “Salbertrand” (Figura 23).

9.3.1 La Maddalena

L’area di “La Maddalena” si sviluppa nel comune di Chiomonte, al di sotto del viadotto
Clarea dell’ Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e occupa circa 125.000 m?.

L’area di cantiere, sviluppata nel Progetto Definitivo approvato tenendo conto della
planimetria di cantiere del progetto esecutivo del cunicolo esplorativo de la Maddalena in fase
di realizzazione e della posizione ad oggi in progetto dei piloni dei viadotti autostradali di
svincolo, ¢ stata adeguata per permettere I’avanzamento dello scavo su piu fronti
contemporaneamente, in particolare:

o galleria di connessione 1;

o galleria di Maddalena 2;

o galleria di connessione 2;

e sito sotterraneo di sicurezza;

o galleria pari e dispari del tunnel di base (dal sito di sicurezza all’imbocco Est di Susa).

Le differenti fasi di lavoro previste durante tutto 1’arco di tempo interessato dai lavori hanno
richiesto adeguamenti alle attivita previste in superficie con conseguente aggiornamento di
layout dell’area.

Le attivita di cantierizzazione dell’area, di movimentazione dei mezzi, del personale e del
materiale inizieranno a seguito della realizzazione dei due viadotti di svincolo dell’autostrada
A32, che saranno utilizzati per I’accesso all’area.

Il piazzale attuale di cantiere sara ampliato per recuperare gli spazi necessari alla
realizzazione dell’imbocco di Maddalena 2 e conseguentemente consentire il lancio della
fresa in sotterraneo. Il cantiere occupera anche un’area in orografica sinistra del torrente
Clarea, accessibile per mezzo di un ponte Bailey. Questa nuova area ¢ composta da una zona
pianeggiante (in corrispondenza dei viadotti autostradali) e da un tratto piu acclive, che
risalgono paralleli al torrente Clarea, che necessita di sistemazioni e regolarizzazioni del
fondo prima di poter essere utilizzato. Oltre a queste aree si utilizzera una parte del piazzale di
sbarco dei viadotti di svincolo, posto al di sopra dell’attuale sito di deposito del materiale di
scavo estratto dal cunicolo esplorativo di Maddalena. Su tale area saranno installati uffici,
spogliatoi e locali refettorio per gli impiegati e maestranze. La sua posizione dominante
rispetto ai piazzali di lavoro e gli imbocchi la rende ottimale come punto di accoglienza per 1
visitatori al cantiere.

Fara parte del cantiere anche un parcheggio operai posto in adiacenza all’attuale eliporto sul
sito di Colombera.
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Figura 20 - Legenda (Doc. Rif. PRV [J}_C3A_6433: Planimetria area di cantiere su ortofoto)
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L’approvvigionamento dei materiali da costruzione e il trasporto dei materiali di scavo
all’area industriale di “Salbertrand” sara effettuato via gomma, utilizzando esclusivamente la
viabilita autostradale come meglio descritto al successivo paragrafo 9.4.

Per quanto riguarda 1’area di Maddalena ovest, gli interventi mitigativi anticipati in fase di
cantiere rispetto a quanto descritto al precedente paragrafo 8.6 sono rappresentati da
piantumazione con arbusti autoctoni sulle scarpate della strada di accesso al cantiere e della
strada Giaglione-Chiomonte e copertura del muro della berlinese con edera.

In considerazione dell’importanza di questa area la visualizzazione del progetto ¢ stata
complessivamente rappresentata (situazione attuale, simulazione in fase di cantiere e di
esercizio) nel successivo paragrafo 21 relativo al tema del paesaggio.

9.3.2 Area industriale di Salbertrand

L’area industriale “Salbertrand™, le cui attivita erano previste a Susa nel progetto definitivo
approvato, sara realizzata a supporto dei cantieri per la costruzione delle opere in sotterraneo e
delle opere a cielo aperto per la fornitura degli inerti.

Il layout di cantiere comprende I’impianto di frantumazione e valorizzazione per la
produzione degli aggregati, I’'impianto per la prefabbricazione dei conci e 1’area di carico per
I’evacuazione del marino mediante treno.

L’area si sviluppa su una superficie di circa 12.6 ha, posizionandosi nella fascia attualmente
compresa tra l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia ¢ la ferrovia, in corrispondenza
dell’attuale area di servizio “Gran Bosco™.
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Figura 22 — Legenda (Doc. rif PRV ] _C3A4_7862: Area industriale di Salbertrand - Planimetria su ortofoto)
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L’area ¢ suddivisa principalmente su due livelli:

o Piano area industriale di estensione circa 110.000 m? posizionata all’attuale quota di
piano campagna;

e Piano area caricamento su treno di estensione circa 14.000 m2.
La continuita tra le due aree ¢ garantita dalla strada di collegamento posta sul lato ovest del
cantiere.
L’area di cantiere, dallo studio delle fasce PAI dell’Autorita di Bacino, si trova in parte
all’interno di una fascia B di esondazione, ossia con tempo di ritorno di 200 anni. Al fine di
garantire la corretta progettazione del cantiere in sicurezza, tutti i principali impianti e le
principali utenze presenti sul cantiere saranno tenute sopraelevate di 1 m rispetto alla quota
prevista di esondazione. I muretti demandati a tale funzione saranno realizzati
longitudinalmente rispetto alla direzione di deflusso del fiume per garantire la permeabilita
all’eventuale passaggio dell’acqua.
In analogia alla posizione degli impianti saranno rese trasparenti al passaggio dell’acqua
anche le recinzioni esterne di cantiere poste a ridosso delle zone che potrebbero essere
interessate da un’eventuale piena del fiume.
I silos di stoccaggio dello smarino ed inerti saranno posizionati su strutture sopraelevate con
piloni di fondazione di altezza superiore ai 3 m per permettere il caricamento dei camion.
Gli unici elementi che rimarranno interferenti con impronta a terra saranno I’impianto di
prefabbricazione dei conci, la coclea di scaricamento dello smarino e I’impianto di
trattamento delle acque. Si ¢ valutato a tala proposito la percentuale di riduzione degli spazi
“trasparenti” rispetto all’estensione complessiva dell’area industriale.
Il cantiere sara accessibile, durante I’intero periodo di cantierizzazione, direttamente
dall’ Autostrada A32 Torino-Bardonecchia provenendo da Torino: i mezzi diretti al cantiere
usciranno allo svincolo dell’area di servizio su viabilita ordinaria. Il piazzale dell’area sara
adeguato e installato un ponte provvisorio bailey per permettere alla pista di cantiere di
scavalcare la viabilita esistente e la Dora Riparia.
I mezzi in uscita dal cantiere percorreranno la stessa pista in senso opposto € potranno
immettersi in autostrada in direzione Torino.
La movimentazione degli aggregati e dello smarino tra le diverse zone di lavorazione
dell’area industriale (impianto di valorizzazione, impianto di caricamento su treno, stoccaggio
inerti etc.) sara realizzata mediante nastri trasportatori chiusi ed insonorizzati.
L’approvvigionamento degli aggregati per i cantieri “La Maddalena”, “Imbocco Est Tunnel di
Base”, “Imbocco Ovest Interconnessione” e “Opere cielo aperto Susa” avverra su gomma
utilizzando la viabilita autostradale. Si prevede, nei periodi di massima produzione di
smarino, una movimentazione media di circa 330 camion/giorno (sola andata).
A seguito della posa del terreno vegetale derivante dallo scotico e della relativa preparazione,
¢ previsto un inerbimento di tutta la superficie mediante tecnica dell’idrosemina e I’impiego
di un miscuglio di specie locali e competitrici, in grado di garantire una rapida copertura della
superficie di intervento. Quale utile accorgimento per garantire anche I’insediamento di specie
perenni tipiche del contesto vegetazionale dell’area, si prevede la posa dei cespi di cannella
argentea (Achnatherum calamagrostis), adeguatamente prelevati prima dell’installazione del
cantiere e adagiati sulle dune di scotico, nel corso delle attivita.
Le mitigazioni anticipate in fase di cantiere sul lato sud della piattaforma
(PRV_JJ]_C3C_7402 - interventi temporanei e definitivi anticipati in fase di cantiere: area
di carico di Salbertrand - planimetria e sezioni) saranno mantenute anche nella fase di
esercizio (§ 8.7). Si tratta di nuclei di vegetazione autoctona che saranno ormai affermati al
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termine dei lavori e che favoriranno quindi I’accelerazione del processo di ricolonizzazione
spontanea sul territorio.

9.4 Logistica e movimentazione dello smarino

Si riportano nel seguito le ipotesi assunte per la gestione dei materiali di scavo:

o Tutto il materiale proveniente dagli scavi (ad eccezione del CI2 scavato nei tunnel di
Interconnessione) sara trasportato via gomma (lungo la A32) dai luoghi di produzione
all’area industriale di “Salbertrand”, nella quale, in funzione delle caratteristiche, sara
inviato al processo di valorizzazione e trasportato su camion (via A32) o destinato a
sito di recupero e valorizzazione definitivo via treno;

e Il materiale scavato dal tunnel d’interconnessione subira una prima preparazione
direttamente sul cantiere di Imbocco Ovest dell’interconnessione: il materiale idoneo a
essere steso in rilevati rimarra sull’area per il suo successivo utilizzo come rilevato
nell’area di Susa o Bussoleno; I’aliquota da destinare ai siti di recupero e
valorizzazione verra inviata a Salbertrand via gomma e successivamente raggiungera
Caprie o Torrazza Piemonte via treno.

o Il materiale scavato nelle rocce verdi potenzialmente presenti nel tratto terminale del
tunnel di base (lato Susa) non sara portato a cielo aperto, poiché stoccato all’interno
delle gallerie tecniche e pertanto non rientrera nel bilancio finale di materiale.

9.5 Gestione ambientale dei cantieri

L’elaborato di “Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del
manuale di gestione ambientale dei lavori” redatto in fase di progettazione definitiva
(PD2-_C3C_0166) descrive le linee guida da rispettare nella stesura del Manuale che
disciplinera la gestione ambientale di ogni attivita di cantiere per I’intera durata dei lavori.
L’aggiornamento a seguito della variante sicurezza (elaborato PRF_ [jj_C3C_0166) oltre ad
applicare tali linee guida alla nuova configurazione di cantiere ha tenuto del ritorno di
esperienza della fase di costruzione del cunicolo esplorativo de la Maddalena in conformita
con la specifica prescrizione n. 183 di cui alla Delibera CIPE n.19 del 20 febbraio 2015. Tale
prescrizione lega in particolare il monitoraggio ambientale con la gestione del cantiere, in
modo che gli esiti di misure e controlli e le azioni di risposta siano continuamente in
relazione, efficaci e tempestive. L’illustrazione di tale approccio ¢ inclusa nel capitolo 23
della presente sintesi non tecnica (monitoraggio ambientale).

L’esperienza della fase di scavo del cunicolo esplorativo de La Maddalena consente tuttavia
gia oggi di validare, in quanto sperimentate, le tipologie di dotazioni impiantistiche,
attrezzature ed accorgimenti/procedure seguite avendo sempre come obiettivo la logica del
miglioramento continuo.

Ogni approfondimento relativo ai dettagli di progettazione dei cantieri, ivi inclusi gli impianti
piu tipicamente previsti per la tutela ambientale (es. depurazione delle acque) pud essere
svolto consultando I’elaborato di  progetto PRV_Jjjij_C3A_6010: Relazione generale
illustrativa.
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10. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E SITI DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE

1l Piano di gestione dei materiali di scavo (rif. PRV [JJJc3B_0084: Piano di utilizzo dei
materiali di scavo) é stato redatto in accordo con quanto previsto dall’Allegato 5 del DM
Ambiente 10 agosto 2012 n. 161. Esso non modifica 1 sit1 di recupero e valorizzazione, ma ¢
stato aggiornato per recepire le prescrizioni della delibera Cipe 19/2015, le modifiche alla
cantierizzazione e il ritorno di esperienza di Maddalena. Il documento, al quale si rimanda per
1 dettagli & suddiviso nelle seguenti sezioni:

| PARTE 1 | ubicazione dei siti di produzione dei materiali |
| PARTE 2 | ybicazione dei siti di utilizzo dei materiali

| PARTE 3 | operazioni di normale pratica industriale

. PARTE 4 | caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale

| PARTE S | protocollo di caratterizzazione del materiale di scavo in fase di avanzamento lavori

| PARTE 6 | individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo

e PARTE 1 - ubicazione dei siti di produzione dei materiali
Sulla base dei dati progettuali sono stati identificati 1 seguenti siti di produzione:

1) Settore della Maddalena (gallerie di Maddalena 2 e di Connessione 1 e 2): produzione in
banco circa 460.000 m? (250.000 m? nel progetto definitivo approvato);

2) Tunnel di Base: produzione in banco circa 1.780.000 m® (1.500.000 m? nel progetto
definitivo approvato);

3) Tunnel di Interconnessione: produzione in banco circa 520.000 m? (invariato).

4) Eliminazione delle quantitd previste (circa 708.000 m?) per lo scavo della galleria di
ventilazione di Clarea (eliminata con la variante)
1l calcolo dei volumi é stato condotto in funzione delle diverse opere in progetto:

e per ciascuna opera, sulla base del profilo geomeccanico e stata eseguita una
suddivisione in tratte litologicamente omogenee, calcolando per ciascuna le diverse
lunghezze lineart;

e successivamente, dal valore dei metri quadri di sezione del tunnel (variabile in funzione
della tipologia di scavo prevista) sono ricavati 1 diversi volumi di roccia intatta e le
tonnellate corrispondenti;

» sulla base dei coefficienti di valorizzazione definiti per ciascuna formazione sono stati
quindi calcolati 1 quantitativi di marino in funzione della classe di valorizzazione di
appartenenza.

Per ciascuna litologia sono distinte le quantitd attribuibili alle differenti classi di
valorizzazione:

e Cl1 — materiali idonei alla realizzazione di aggregati per calcestruzzo;

¢ Cl2 —materiali idonei alla realizzazione di rilevati;

e (l3a — materiali da utilizzare per interventi di ripristino ambientale;

e (CI3b — materiali classificati come rifiuto speciale da smaltire in idonea discarica.
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Sulla base dei calcoli effettuati é stato ottenuto 1l bilancio complessivo riportato nella tabella
seguente ed & possibile affermare che circa il 60% dello smarino prodotto potra essere
riutilizzato nell’ambito del progetto.

Bilancio Complessivo
SR Quantita a seguito della 2 : ; <
Possibilita di utilizzo vilorks el {0 Fabbisogni (t) | Bilancio (f)

Aggregati per calcestruzzo (C11) 2.668.913 2.703.749 -34.836
Materiale per rilevati (C12) 1.924.095 1.852.622 71.474
Interventi di recupero ambientale 2262.130 } 2262130
(Cl3a)

Rifiuti speciali (C13b) 382.894 - 382.894

Tabella 1 — Bilancio dei materiali di scavo

e PARTE 2 - ubicazione dei siti di utilizzo dei materiali

I siti di utilizzo dei materiali di scavo sono distinti in tre categorie:

o opere in sotterraneo e imbocchi, presso 1 quali il materiale di scavo risultato
idoneo alla produzione di inerti per calcestruzzo € impiegato per la realizzazione delle
opere di rivestimento dei tunnel o per la realizzazione delle opere di imbocco (Tunnel
di Base e Imbocco Est, Imbocco della galleria Maddalena, gallerie del settore
Maddalena, Tunnel di Interconnessione e relativi imbocchi);

o ambiti presso 1 quali € prevista la realizzazione di rilevati (svincolo di Chiomonte,
piana di Susa e settore di Bussoleno, lungo I’attuale tracciato della linea storica) e di
opere di attraversamento (ponti sulla Dora Riparia a Susa e ponte posto dopo 1’1imbocco
est del Tunnel di Interconnessione);

o ambiti oggetto di interventi di ripristino ambientale: a) cava della soc.
I <! comune di Caprie, in - b) cava della nel

comune di Torrazza P.te, in

Il trasporto del marino é articolato in due tipologie principali: 1) trasporto del marino
rispondente alla qualifica di sottoprodotto; 2) trasporto del marino rispondente alla qualifica
di rifiuto speciale.

Il marino gestito come sottoprodotto & inviato all’area industriale “Salbertrand”, ossia il
cantiere presso il quale s1 svolgono 1 processi di valorizzazione dei materiali provenienti dagli
scavi degli altri cantieri, e dal quale 1 materiali non idonei a un successivo riutilizzo saranno
avviati, via treno, ai siti di Caprie e Torrazza Piemonte. Dall’installazione del cantiere
industriale saranno approvvigionati in aggregati 1 seguenti cantieri:

e Cantiere “Imbocco Ovest Tunnel di Interconnessione”;

e Cantiere “Imbocco Est Tunnel di Base™;

e Cantiere “Maddalena”.

I trasporti di materiale tra 1 quattro siti sopra descritti avverra tramite 1’autostrada A32.
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La soluzione prevista nel presente Piano di gestione dei materiali di scavo prevede 1’utilizzo
del materiale in eccedenza per gli interventi di recupero ambientale dei siti di Caprie e
Torrazza Piemonte, gia previsti nell’ambito del Progetto Definitivo approvato e che
costituiscono pertanto un’invariante di progetto.

Il materiale non rispondente ai criteri di definizione di sottoprodotto, se rispondente ai
requisiti del DM 5/2/98 e s.m.i., ¢ inviato ad un centro di trattamento e recupero per poi poter
essere usato per gli interventi di recupero ambientale o per la costruzione dei rilevati. In caso
contrario ¢ avviato a discarica secondo la normativa vigente.

e PARTE 3 - operazioni di normale pratica industriale

I materiali saranno scavati con differenti modalita operative, a seconda delle differenti tratte
in sotterraneo:

e Per I'ultima parte della tratta del Tunnel di Base (ultimi 300-400 m prima dell’imbocco
est) lo scavo interessa la formazione delle prasiniti: il marino generato dallo scavo di
questa porzione del tunnel ¢ gestito come rifiuto speciale il cui stoccaggio definitivo si
effettuera nelle tratte delle gallerie Maddalena 1 e Maddalena 2 non utilizzate in fase di
esercizio.

e Il marino generato dallo scavo delle altre tratte ¢ invece gestito come terra e roccia da
scavo ai sensi del DM 3 agosto 2012 n. 161 e sara oggetto di operazioni di normale
pratica industriale quali: frantumazione primaria, secondaria e terziaria o riduzione del
tenore di materiale fine mediante idrocicloni, sistemi di flocculazione o filtropresse.

e PARTE 4 - caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase
progettuale

Nel corso del Progetto definitivo approvato ¢ stata condotta una campagna di analisi di
campioni prelevati dalle carote dei sondaggi eseguiti da TELT nel periodo precedente
all’anno 2006, 1 cui esiti sono stati verificati grazie ai nuovi dati d’ingresso costituiti dal
ritorno di esperienza dello scavo del cunicolo esplorativo della Maddalena.
Nei test di controllo eseguiti sui materiali sono state riscontrate concentrazioni di arsenico
superiori ai limiti di soglia definiti dal D. LGS. n. 152, 3 aprile 2006 (e s.m.i.). La natura di
tale concentrazione ¢ verosimilmente legata a fenomeni idrotermali, pertanto ci si aspetta che
tali anomalie siano distribuite anche in corrispondenza del Tunnel di Base e della galleria di
Maddalena 2, estratto in corrispondenza di questo particolare settore geologico, e che lo
smarino debba essere trattato come rifiuto speciale.

e PARTE 5 - protocollo di caratterizzazione del materiale di scavo in fase di
avanzamento lavori

Le opere in progetto prevedono attivita di scavo in ambiente sotterraneo. I dati della
caratterizzazione ambientale condotta in questa fase progettuale dovranno essere verificati in
fase di avanzamento delle operazioni di scavo in accordo con quanto previsto dalla normativa
vigente.
A tale scopo nel Piano di utilizzo sono stati definiti i seguenti aspetti procedurali:

o intervalli di campionamento in fase di avanzamento;

o criteri per il campionamento;

o parametri da analizzare nei campioni prelevati;

o modalita di gestione dei materiali di scavo in attesa della caratterizzazione.
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e PARTE 6 - individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale di scavo

Le operazioni di trasporto saranno gestite ¢ documentate come previsto dal DM Ambiente 10
agosto 2012 n. 161, allegato 6.

I1 trasporto del materiale di scavo avverra dai siti di produzione alla stazione di trattamento e
valorizzazione di Salbertrand, diversamente da quanto avveniva nel progetto definitivo
approvato, nel quale la destinazione era il cantiere di Susa Autoporto.

Da Salbertrand, I’eventuale materiale da gestire come rifiuto speciale pericoloso sara
conferito ai siti di destinazione o alle discariche di smaltimento.

Arriveranno all’area industriale tutti i materiali di scavo in uscita dal portale di Maddalena, il
materiale di scavo dell’imbocco Est del tunnel di Base e lo smarino, destinato ai siti di Caprie
e Torrazza Piemonte, proveniente dall’imbocco Ovest dell’ Interconnessione.

Dall’installazione del cantiere industriale saranno approvvigionati in aggregati i seguenti
cantieri:

¢ Cantiere “Imbocco Ovest Tunnel di Interconnessione”;
¢ Cantiere “Imbocco Est Tunnel di Base™;
e “Cantiere di Imbocco de La Maddalena™.

Dall’area di Salbertrand saranno altresi prodotti i conci necessari per 1’approvvigionamento in
sotterraneo delle frese in avanzamento con cantiere di riferimento Maddalena. I trasporti di
materiale tra i quattro siti sopra descritti avviene su gomma, secondo quanto riportato al
cap.9.4.

I1 trasporto ai siti di Caprie e Torrazza Piemonte via treno sara necessario unicamente per il
materiale di tipologia CI3 proveniente dallo scavo dell’interconnessione e per quello
proveniente dai tunnel principali scavati da Maddalena.

Il materiale che, a seguito della caratterizzazione ambientale, non dovesse essere compatibile
con le condizioni definite dal DM Ambiente 10 agosto 2012 n. 161 e che non presenta
concentrazioni di amianto superiori ai limiti di legge viene gestito in accordo con quanto
previsto dalla normativa rifiuti valutando tra le seguenti possibilita di destinazione:

1) destinazione ad impianto di trattamento e recupero se il materiale risponde ai requisiti;

del DM 05/02/1998 e smi e risulta idoneo all’impiego come materiale da costruzione in
funzione delle disposizione della RP 112 e della RP122. Questo materiale potra pertanto
essere utilizzato presso 1 siti di destinazione o per la realizzazione di rilevati ai sensi del punto
7.31-bis dell’allegato 1 del DM 05/02/98 e smi;

2) destinazione a discarica autorizzata secondo i criteri definiti dal Dm Ambiente 27
settembre 2010 “Criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica -Abrogazione Dm 3 agosto
2005”.

Infine, particolare attenzione sara posta nella tratta di scavo del settore Mompantero. Nel
Progetto definitivo approvato era previsto lo scavo con Martello Demolitore Idraulico da
Susa, sigillatura del marino in big bags e trasporto a discarica; per contro, il Progetto di
Variante prevede invece lo scavo meccanizzato con la TBM in arrivo da Chiomonte fatto che
permette di non fare uscire materiale all’esterno ma stoccarlo all’interno delle parti di gallerie
gia scavate e non utilizzate in fase di esercizio. I provvedimenti di sicurezza saranno tutti
orientati secondo tre principi base:
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Impedire il sollevamento nell’aria delle fibre eventualmente liberatesi (il
provvedimento piu efficace e piu diffuso ¢ I’irrorazione con acqua);

Impedire la diffusione nell’ambiente delle fibre che potessero eventualmente liberarsi
(il provvedimento piu corrente ¢ la ventilazione artificiale, orientata a tenere in
depressione I'ambiente di lavoro);

Meccanizzare ed automatizzare tutte le varie operazioni di scavo, sgombero, trasporto,
deposito del materiale scavato allo scopo di ridurre al minimo indispensabile il numero
degli operatori che devono essere presenti nell’ambiente potenzialmente inquinabile.

Nel caso del Tunnel di Base, tutte le operazioni di scavo, trasporto € stoccaggio avvengono in
ambiente chiuso senza mai uscire all’esterno. Nelle varie zone di lavoro, 'area di scavo viene
compartimentata tramite barriere fisiche spostabili corredate da passaggi per mezzi e
maestranze con suddivisione in tre aree distinte A1-A2-A3, rappresentate di seguito:

e A3, Area decontaminata;
o A2 area di decontanuniazione (internedia);
L] area contaninara.
ot

|
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11. IL PROGRAMMA LAVORI

A seguito dell’introduzione della variante, in base agli studi di revisione del progetto
definitivo lato Italia e del planning globale di messa in servizio dell'infrastruttura della tratta
internazionale, il cronoprogramma si sviluppa su una durata di 12 anni, con possibile
anticipazione di 6 mesi rispetto all’avvio effettivo per alcuni lavori preparatori e 1’inizio della
costruzione dello svincolo di Chiomonte.

Questa durata include:

un periodo tra i 4 ed 1 6 mesi per la mobilitazione dei mezzi, in termini sia di personale
che di attrezzature, e per gli studi preliminari; il cantiere della Maddalena operera
comunque in continuita con le lavorazioni eseguite in precedenza (scavo del cunicolo
esplorativo e delle nicchie di interscambio)

un periodo da 8 a 12 mesi, dipendente dai punti di attacco, per le installazioni di
cantiere (in sovrapposizione parziale con il precedente);

un periodo, variabile secondo gli attacchi, per la realizzazione delle opere civili: scavi,
rivestimenti, finiture (cio¢ marciapiedi laterali, cavidotti, corrimano);

1 lavori nella Piana di Susa, che inizieranno solo a partire dal mese 36, dove saranno
realizzati tutti 1 principali interventi di risoluzione delle interferenze con le
infrastrutture viarie (deviazione SS25, svincoli A32, Via Montello) e con la Linea
Ferroviaria Storica Susa-Torino, oltre al tratto di linea all’aperto, alla stazione
internazionale e al tunnel di interconnessione di Bussoleno

un periodo di circa 12-21 mesi a seconda della tratta, per la realizzazione di alcuni
lavori di impiantistica in galleria: posa dei supporti della linea di contatto, stesa dei
cavi, posa delle condotte del sistema antincendio; I'impiantistica dei rami viene invece
realizzata in parallelo alla messa a disposizione dei rami stessi da parte delle opere
civili;

un periodo di circa 28 mesi per la realizzazione dell'armamento, la posa delle catenarie
e dei feeders e degli impianti di segnalamento;

un periodo di 12 mesi per le prove di integrazione e la marcia a vuoto.

Laddove possibile, questo planning prevede la posa in opera degli impianti in parallelo ai
lavori civili. Per esempio, l’istallazione degli impianti nei locali tecnici dei rami di
collegamento si effettua nel momento in cui le opere civili liberano i rami dietro il fronte di
scavo della galleria.
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12. SINTESI DELLE ANALISI E DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Al fine di mantenere omogeneita di valutazione, pur nella logica del confronto con il progetto
definitivo approvato, 1’approccio metodologico delle analisi ambientali per la variante
sicurezza si ¢ basato sugli stessi principi e criteri guida delle precedenti fasi di lavoro.

L’ultimazione dello scavo del cunicolo esplorativo de La Maddalena e il relativo ritorno di
esperienza hanno inoltre permesso, per tale area territoriale, di disporre di dati ambientali
misurati nel corso dei lavori quindi tali da rendere molto piu attendibili anche le valutazioni
per lo studio di impatto della variante sicurezza. I dati di ingresso per la redazione del quadro
ambientale del progetto definitivo approvato e della variante sicurezza sono sintetizzabili
come segue:

e (Quadro ambientale dello studio di impatto del progetto definitivo approvato:

o esiti e prescrizioni della fase istruttoria preliminare;
o indicazioni e linee guida dell’Osservatorio della Torino-Lione;

o principi e linee guida (es. carta architettonica e paesaggistica, “Démarche
grand chantiers’”) adottati per il progetto;

o fonti documentali pubbliche o fasi precedenti del progetto;

o esiti delle indagini ambientali svolte al fine specifico dello studio di impatto
ambientale.

e (Quadro ambientale dello studio di impatto della variante sicurezza:

o esiti e prescrizioni delle precedenti fasi istruttorie e, in particolare, di quella
relativa al progetto definitivo approvato di cui alla delibera CIPE n.19 del 20
febbraio 2015;

o principi, linee guida e fonti documentali derivanti dalle precedenti fasi di
progetto;

o ritorno di esperienza dello scavo del cunicolo esplorativo de La Maddalena con
particolare riferimento alle attivita di monitoraggio, di gestione ambientale del
cantiere e alla valutazione di impatto sanitario (VIS);

o esiti delle indagini ambientali svolte al fine specifico dello studio di impatto
ambientale della variante sicurezza.

Nel redigere 1’analisi ambientale della variante sicurezza, il gruppo di lavoro ha operato sia in
modo settoriale (ossia analizzando stato-pressioni-risposte per ciascuna componente
ambientale), sia di “sistema” al fine di mantenere una visione unitaria fra progetto e territorio,
con particolare riferimento alle variazioni di carattere localizzativo.

Sotto il profilo dell’impostazione metodologica lo studio ¢ stato sviluppato nella logica
dell’analisi di impatto della variante e di confronto fra quest’ultima e lo scenario di
costruzione del progetto definitivo approvato. I criteri guida delle analisi e della progettazione
ambientale sono rimasti inalterati rispetto al progetto definitivo approvato, ossia:

e I’approccio mitigativo inteso nella logica dell’integrazione con ogni altro elemento di
progetto e con le misure di accompagnamento/compensative. Ne ¢ un esempio il
progetto di riqualificazione ambientale dell’area industriale di Salbertrand a fine lavori,
non interessata da opere definitive e di grande valenza sotto il profilo
conservazionistico;
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e conduzione delle analisi ambientali nel rispetto dell’etica tecnico-professionale di
ciascuna disciplina evitando giudizi, condizionamenti ideologici e rispettando in ugual
modo il pensiero di ciascun cittadino o portatore di interesse coinvolto nel progetto.
Tutte le valutazioni di carattere ambientale si sono pertanto basate sull’'uso di dati,
modelli previsionali ed elaborazioni ripercorribili e suscettibili di valutazioni secondo
diversi punti di vista e percezioni;

o conformita dell’analisi alla fase della progettazione definitiva in modo da avere il
medesimo livello e omogeneita di confronto con la fase precedente;

e interfaccia con enti terzi. L’iter della progettazione ¢ stato svolto mantenendo il
confronto con gli enti competenti per il progetto con particolare riferimento, come
indicato nei capitoli introduttivi, con la commissione VIA del Ministero dell’ambiente,
il Ministero dei beni e delle attivita culturali e la Regione Piemonte e gli altri enti locali
interessati.

12.1 Area di studio

L’area di studio costituisce uno dei principali dati di base per I’analisi ambientale in quanto
con la sua perimetrazione viene individuato 1’ambito territoriale nel quale le pressioni di
progetto possono dare luogo a impatti di tipo diretto o indiretto sufficientemente discernibili
nel contesto territoriale, quindi valutabili e misurabili.

L’area di studio comprende pertanto le zone geografiche interessate dalla variante sicurezza
nelle quali le nuove o diverse pressioni di progetto sono in grado di dare luogo ad impatti
prevedibili e rilevabili non valutati nel progetto definitivo approvato.

Tali aree studio coincidono, nel caso in esame, con il territorio relazionato all’ampliamento di
Maddalena e alla nuova area industriale di Salbertrand.

Come gia indicato in precedenza non rientrano nel perimetro di nuovi studi e valutazioni le
aree eliminate con la variante (alta Val Clarea) o quelle in cui le pressioni di progetto vengono
ad essere sensibilmente ridotte sia nell’entita che nella durata temporale rispetto a quanto gia
valutato nell’istruttoria del progetto definitivo (es. Piana di Susa). Fa eccezione a questo
principio il tracciato superficiale del cavidotto a 132 kV che ¢ stato riesaminato nel suo
corridoio ambientale in sede di verifica della fattibilita tecnica di spostarne parte del tracciato
in sotterraneo, all’interno del tunnel di base.

Nelle immagini che seguono sono pertanto rappresentate sia 1’area vasta che quella di
dettaglio relativa alle aree di studio della variante:

o [a Maddalena
e Salbertrand
e Tracciato cavidotto a 132 kV.
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Figura 25 — Salbertrand — area di studio (in nero)
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Figura 26 — Area di studio cavidotto

12.2 Metodologia ed esiti delle analisi ambientali

L’esito delle analisi ambientali ¢ scaturito da un processo di lavoro svolto in modo integrato
con la progettazione definitiva come gia avvenuto nelle precedenti fasi di progettazione.

L’aspetto geografico ¢ risultato particolarmente importante in quanto la distanza fra le singole
aree interessate dai lavori le rende sostanzialmente indipendenti dal punto di vista del
manifestarsi degli impatti mentre le azioni di progetto in ciascuna di esse derivano
dall’insieme delle scelte nelle altre, quindi dalla configurazione globale dei cantieri.

Il confronto fra gli impatti ambientali dei due scenari di costruzione (progetto definitivo
approvato e variante sicurezza) ¢ stato svolto per ogni componente ambientale secondo
indicatori quali-quantitativi tecnici € normativi, specifici di ogni disciplina. Questi ultimi sono
poi stati ricondotti a una scala di valori omogenea a fini di confronto complessivo, sia per area
territoriale che per componente ambientale. Una matrice finale, di carattere qualitativo e
facente uso di colori, rappresenta infine il bilancio globale di confronto fra i due scenari. La
matrice qualitativa di sintesi ¢ riportata nella seguente Tabella 5 mentre nei successivi
capitoli vengono trattati i singoli temi oggetto di studio e analisi ambientale. La trattazione ¢
presentata in forma di schede contenenti le seguenti informazioni:

e inquadramento della componente;

o materiali e metodi;

o sintesi degli aspetti/impatti ambientali;

e le azioni di tutela nel progetto definitivo della variante di cantierizzazione;

e principali riferimenti negli elaborati del progetto di variante;

e rappresentazioni grafiche e fotografiche.
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13. SOTTOSUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

La componente Sottosuolo/Rischio Idrogeologico ¢ stata caratterizzata a partire dal modello
geologico di riferimento opportunamente aggiornato per comprendere le aree interessate
dalla variante. L.’aggiornamento del modello geologico deriva, oltre che da rilievi geologici
di superficie, dalle informazioni provenienti dallo scavo del cunicolo esplorativo de la
Maddalena.

Dal punto di vista dell’inquadramento geologico, I’area si caratterizza per la presenza di
affioramenti riferibili a formazioni rocciose appartenenti alle unita strutturali che
compongono [’edificio alpino. In particolare, nel settore oggetto di variante, le opere si
svilupperanno nel Dominio strutturale dell’ Ambin.

Per quanto concerne invece la geomorfologia, nelle aree di variante I’attuale morfologia ¢
stata determinata da un complesso modellamento operato da diversi agenti morfogenetici
(modellamento glaciale, processi di dinamica fluviale e fluviale-torrentizia, processi
gravitativi di versante). Il quadro dei dissesti si caratterizza per fenomeni e forme
riconducibili ai seguenti processi:

e Attivita di versante (frane e valanghe);
o Attivita fluvio-torrentizia dei settori in conoide;
o Attivita fluviale di fondovalle.

MATERIALI E METODI

I dati di ingresso relativi alla componente su cui si ¢ basato lo Studio sono quelli descritti al
precedente punto, che ne hanno permesso prima la caratterizzazione, in seguito 1’analisi degli
impatti.

La valutazione degli impatti sulla componente ¢ stata condotta mediante ['utilizzo di
indicatori che permettono di quantificare le modifiche indotte dalle opere in progetto. Gli
indicatori scelti per la valutazione degli impatti sulla componente Sottosuolo sono i seguenti:

¢ Volume di materiale scavato;

e Volume di rifiuti pericolosi;

¢ Generazione di punti di diffusione del gas Radon.
Gli indicatori scelti per la valutazione degli impatti sulla componente Rischio Idrogeologico
sono 1 seguenti:

e Superficie esposta ai fenomeni di frana;

o Superficie esposta all’attivita torrentizia;

e Superficie esposta al pericolo valanghe;

o Superficie esposta all’attivita fluviale.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi naturali e la loro interferenza con aree di
cantiere e settori di tracciato in sotterraneo/all’aperto sono state condotte simulazioni ad hoc
integrative (in considerazione del nuovo scenario di scavo del Tunnel di base alla

Maddalena) rispetto a quelle condotte nelle precedenti fasi di studio relative ai fenomeni di
caduta massi ai fenomeni franosi e valanghivi.

La valutazione condotta che comporta un impatto sulla componente, sia in termini di
intensita che di durata, ha fornito un valore di impatto finale riportato in forma di matrice.
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ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

La valutazione degli impatti ambientali per la componente Sottosuolo si ¢ concentrata sulle
nuove gallerie non presenti nelle precedenti fasi progettuali, capitalizzando le esperienze
derivanti dallo scavo del cunicolo esplorativo de la Maddalena. In particolare sono state
valutate:

e lapossibile presenza di gas Radon (con un valore da basso a medio);
o la gestione di materiali di scavo contenenti arsenico (da gestire come rifiuto);

e la gestione di materiali di scavo contenenti fibre potenzialmente asbestiformi (stoccati
in sotterraneo);

e il rischio connesso alla possibilita di scavo in presenza di mineralizzazioni con
radioisotopi naturali (previsto un livello di rischio basso).

Con riferimento al Rischio Idrogeologico per ciascun nuovo ambito operativo ¢ stata valutata
la pericolosita del fenomeno approfondendo 1’analisi del rischio mediante una
modellizzazione nei casi ritenuti di potenziale criticita, al fine della massima prevenzione.
Per quanto riguarda le sezioni del tracciato (in sotterraneo o all’aperto), anche in questo caso
sono state individuate interferenze con fenomeni di dissesto, in particolar modo in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie e delle aree che si sviluppano all’aperto. Le
interferenze con i fenomeni sono state valutate mediante idonee modellizzazioni che hanno
permesso di valutarne la pericolosita e di fornire un dimensionamento progettuale tale da
prevenire ogni possibile impatto negativo.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

L’individuazione e la valutazione delle interferenze sulla componente hanno permesso di
identificare le azioni progettuali per cui ¢ necessario predisporre delle opere di mitigazione
degli impatti, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

Per la componente Sottosuolo sono state previste, qualitativamente, le seguenti opere
mitigative:

Fase di cantiere

» regimazione delle acque superficiali e drenaggio presso le aree di cantiere;

e scenario di scavo e successiva gestione del materiale estratto;

o presidi per la valutazione del livello di radioattivita del materiale di scavo e successiva
gestione;

e presidi per il rilevamento delle variazioni del livello di radioattivitd ambientale in
ambiente esterno (monitoraggio di atmosfera e ambiente idrico);

e monitoraggio per il controllo dei fenomeni di cedimento degli edifici/strutture.

Fase di esercizio

e monitoraggio delle concentrazioni di gas Radon nelle strutture in sotterraneo.
Per la componente Rischio Idrogeologico sono state previste, qualitativamente, le seguenti
opere mitigative:

Fase di cantiere

 installazione di barriere paramassi, presso I’area di cantiere della Maddalena, rilevato
paramassi nelle aree di imbocco, messa in sicurezza puntuale del versante;

e sistema di monitoraggio dei massi e delle reti paramassi presso 1’area di cantiere e di
imbocco della Maddalena integrato con sistema di allarme
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canalizzazioni, opere di regimazione delle acque del torrente Clarea nell’area della
Maddalena.

Fase di esercizio

opere di difesa passive per mezzo di un rilevato paramassi a monte dell’area che
ospitera la centrale di ventilazione.

Monitoraggio eventuale del versante e dei potenziali blocchi instabili

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

PRV -_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

PRV_ ]_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

PRV -_C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

PRV_[J]_C3B_0125: Relazione geologica tecnica

PRV_JJ]_C3B_7230: Galleria Maddalena — Relazione geologica, idrogeologica,
geomorfologica e geotecnica di dettaglio

PRV_JJ]_C3B_2040: Galleria Maddalena — Relazione piano di monitoraggio
versante Maddalena

PRV_|J]_C3B_0083: Relazione di sintesi (radioattivita e radon, amianto, grisou)
PRV_JJJ]_C3B_0084: Piano di utilizzo dei materiali di scavo.
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14. AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

La componente Ambiente Idrico Sotterraneo ¢ stata caratterizzata a partire dal modello
idrogeologico, che rimane coerente con le conoscenze acquisite durante le precedenti fasi di
studio, integrato con le variazioni progettuali attuali e con 1’esperienza derivante dallo scavo
del cunicolo esplorativo de la Maddalena.

Per quanto riguarda I’aspetto qualitativo delle acque sotterranee 1’attuale conoscenza risulta
essere arricchita rispetto alle fasi progettuali precedenti, che avevano preso in conto i1 dati
relativi alla campagna di monitoraggio delle risorse idriche condotta nel periodo 2009 —
2012, in quanto sono disponibili i dati di monitoraggio del cunicolo esplorativo de la
Maddalena. Il complesso idrogeologico che caratterizzano 1’area di variante ¢ costituito dal
Complesso Idrogeologico 5 — Micascisti e gneiss: Unita d’ Ambin.

MATERIALI E METODI

I dati di ingresso relativi alla componente su cui si ¢ basato lo Studio sono quelli descritti al
precedente punto, che ne hanno permesso prima la caratterizzazione, in seguito 1’analisi degli
impatti.

La valutazione degli impatti sulla componente ¢ stata condotta mediante 1’utilizzo di
indicatori, secondo la metodologia gia approntata nelle fasi di studio precedenti, che
permettono di quantificare le modifiche indotte dal progetto di variante. Gli indicatori scelti
per la valutazione degli impatti sulla componente Ambiente Idrico Sotterraneo sono i
seguenti:

e Grado di interferenza con la qualita dell’acquifero;

e Permeabilita degli acquiferi.
La valutazione condotta per ciascun ambito operativo oggetto di variante su ciascuna azione
progettuale che comporti un impatto sulla componente, sia in termini di intensita che di
durata, ha fornito un valore di impatto finale riportato in forma di matrice.

ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

La valutazione degli impatti ambientali, che ha considerato il nuovo scenario di
cantierizzazione, individua per la componente Ambiente Idrico Sotterraneo 1 seguenti aspetti
di criticita:
e potenziale alterazione dello stato qualitativo delle falde localizzate negli ammassi
rocciosi a seguito di infiltrazione di sostanze inquinanti nel corso degli scavi in
galleria;

e potenziali fenomeni di inquinamento puntuale a seguito di infiltrazioni di acque
contaminate per sversamenti accidentali di sostanze inquinanti presso le aree di
cantiere;

e potenziali impatti negativi sulla qualita degli acquiferi legati a specifiche lavorazioni
che verranno realizzate in alcuni settori (scavi in terreno, getti in calcestruzzo,
abbancamento di materiale di scavo);

e potenziale inquinamento dei corpi idrici sotterranei per infiltrazione di acque
meteoriche di prima pioggia.
La probabilita di impatto a lungo termine sui punti acqua sotterranei ¢ ritenuta nulla per le
opere in sotterraneo per le quali ¢ prevista una impermeabilizzazione full-round.

PRV_C3C_7260 _01-01-04_10-02_Sintesi non tecnica_A 68/117




Bureau d’études — Gruppo di progetto
I __J] | 1 |

Résumé non technique du projet de variante / Sintesi non tecnica del progetto di variante

LE RISPOSTE PROGETTUALI

L’individuazione e la valutazione delle interferenze sulla componente hanno permesso di
identificare le opere di mitigazione degli impatti che ¢ necessario predisporre. Per la
componente Ambiente Idrico Sotterraneo sono state previste, qualitativamente, le seguenti
opere mitigative:

Fase di cantiere

e adozione di un metodo costruttivo delle gallerie in grado di contrastare le venute
d’acqua in galleria : il tunnel di base verra scavato con una fresa mista scudata che,
quando necessario crea al fronte di scavo una contropressione superiore alla pressione
idrostatica della falda idrica, impedisce I’ingresso di acqua in galleria ;
immediatamente dietro lo scudo della fresa, viene inoltre posto in opera un
rivestimento in conci in calcestruzzo armato dotato di guarnizioni per renderlo
impermeabile su tutto il perimetro della galleria quando la pressione dell’acqua ¢
inferiore a 10 bar, ovvero per tutti i primi 6 km del tunnel di base

e definizione di un sistema di impermeabilizzazione full-round delle gallerie, per cui il
drenaggio a lungo termine indotto dalle opere sui circuiti idrici sotterranei e la
probabilita di isterilimento risultano nulli; per quanto riguarda I’eventuale interferenza
a breve termine, si procedera con le cautele ed 1 dispositivi descritti in precedenza

e impermeabilizzazione delle aree di cantiere presso le quali ¢ possibile la dispersione di
sostanze inquinanti al suolo;

o gestione delle acque di piattaforma e trattamento presso impianti appositi previsti.
Fase di esercizio
o gestione delle acque di piattaforma, in particolare quelle di prima pioggia.

Allo scopo di verificare gli effetti indotti dalle azioni di progetto sugli equilibri idrogeologici,
in termini sia quantitativi che qualitativi, nel Piano di Monitoraggio Ambientale ¢ stata
delineata la rete dei punti di monitoraggio su cui effettuare le attivita previste: misurazione,
campionamento e analisi delle acque sotterranee. I punti della rete di monitoraggio
comprendono sorgenti, captazioni, fontane, piezometri ¢ pozzi. Nel corso delle attivita di
monitoraggio saranno condotte delle misure in sito di parametri chimico-fisici e analisi di
laboratorio (distinte per acque potabili o non potabili), che includono anche il conteggio alfa-
beta totale (per la valutazione del tenore di uranio, radio e radon disciolti). Il monitoraggio
sara articolato in tre fasi:

e Monitoraggio ante operam (AO)
e Monitoraggio in corso d’opera (CO)
Monitoraggio post operam (PO).

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

o PRV_JJ_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_J]_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ [ _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

« PRV_[J]_C3C_0160: Piano di monitoraggio ambientale
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o PRV_JJ]_C3B_7230: Galleria Maddalena — Relazione geologica, idrogeologica,
geomorfologica e geotecnica di dettaglio

o PRV_J]_C3B_0095: Relazione idrogeologica di sintesi

o PRV_j C3B_0097: Relazione punti d’acqua e sorgenti e analisi del rischio di
impatto sulle sorgenti
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15. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

In relazione alle nuove aree oggetto della variante di cantierizzazione (area di imbocco di
Maddalena, area di lavoro di Colombera ed area industriale di Salbertrand), nello studio di
impatto ambientale si sono esaminate le principali pressioni indotte dalle previste azioni di
progetto, sulla componente “acque superficiali, nonché i conseguenti potenziali impatti attesi.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, I’elemento dominante che caratterizza 1’area
in esame ¢ rappresentato dal bacino del fiume Dora Riparia che percorre tutta 1'asta valliva
della Valle di Susa, fino allo sbocco nella pianura torinese, € che rappresenta un sistema di
drenaggio molto articolato ed esteso dei contributi idrici provenienti dai versanti in sinistra e
destra idrografica.

La fase preliminare dello studio si ¢ basata su un’analisi dello stato di qualita ambientale dei
corsi d’acqua interessati dalla variante in oggetto (flume Dora Riparia e relativo affluente in
sinistra idrografica Torrente Clarea), i con I’ausilio della bibliografia presente, degli esistenti
strumenti territoriali di pianificazione e dei dati di monitoraggio svolti sia dagli Enti pubblici
sia da TELT. La successiva fase dello studio ha interessato la valutazione degli impatti
generati dalle modifiche progettuali di cui alla variante di cantierizzazione. Nell’ultima parte
dello studio sono state individuate le misure di mitigazioni che si dovranno attuare per
salvaguardare lo stato quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali, conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente.

MATERIALI E METODI

La caratterizzazione dello stato di qualita ambientale dei corpi idrici limitrofi alle nuove aree
di studio si ¢ basata, in questa fase, sull’analisi dei dati dei rilievi eseguiti dall’ARPA
Piemonte, nell’ambito delle aree significative presidiate dalla rete regionale di controllo,
nonché sulle risultanze delle indagini effettuate da TELT, laddove disponibili; infatti, in
relazione alla realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena (Chiomonte),
dall’anno 2012 (ante operam) TELT svolge attivita di monitoraggio ambientale dei corpi
idrici superficiali (flume Dora e torrente Clarea). Tali attivita si configurano quale strumento
atto a controllare/prevenire le potenziali alterazioni delle acque conseguenti a pressioni
eventualmente esercitate dall’insediamento cantieristico (scarichi idrici di tipo civile e
industriale, dispersioni accidentali di natura chimica ecc.).

Al fini dell’individuazione degli impatti generati, durante 1’esecuzione dei lavori, sulla
componente in esame, ¢ risultato fondamentale lo studio dettagliato del previsto ciclo di
gestione integrata delle acque in fase di cantierizzazione. Si evidenzia che i principi basilari
che regolamenteranno, in generale, la gestione delle acque, reflue e di approvvigionamento,
nelle previste aree di cantiere oggetto del presente studio, sono coerenti con la logica che ha
caratterizzato il progetto definitivo approvato.

Tali principi generali sono stati dettagliatamente contestualizzati nell’ambito delle singole
aree coinvolte dalla variante di cantierizzazione (area di imbocco di Maddalena ed area
industriale di Salbertrand).
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ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

Nello Studio d’Impatto Ambientale sono stati considerati gli impatti, in fase di costruzione,
connessi alle aree coinvolte dalla variante di cantierizzazione (area di imbocco di Maddalena
e area Industriale di Salbertrand).

Dall’analisi svolta sono emersi i seguenti principali risultati:

e dal punto di vista dell’impatto qualitativo, 1’applicazione di un corretto ciclo di
gestione delle acque, in fase di cantiere, consentira di minimizzare il potenziale
rischio di compromissione dello stato di qualita dei corpi idrici interessati dalle
lavorazioni. In particolare, I’adozione di un appropriato trattamento depurativo delle
acque reflue (acque industriali, di drenaggio dallo scavo delle opere in sotterraneo e
di prima pioggia) e di un idoneo sistema di monitoraggio della qualita delle acque,
consentira di dominare il processo di interazione con la risorsa, verificando il rispetto
dei limiti legislativi imposti per lo scarico in corpo recettore superficiale (Fiume Dora
Riparia);

e per quanto concerne I’'impatto quantitativo, ascrivibile agli scarichi delle acque reflue
nei corpi idrici recettori (Fiume Dora Riparia) nonché agli eventuali prelievi per fini
industriali, si segnala che si massimizzera, per quanto possibile, la strategia del
riutilizzo dell’acqua reflua trattata per fini industriali, evitando in tal modo prelievi
diretti della risorsa idrica e limitando le portate di scarico nei corpi recettori.

LE RISPOSTE PROGETTUALI
Le azioni di tutela per 1 corpi idrici superficiali poste in essere sono:

e appropriata regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale al
fine di prevenire la relativa infiltrazione e immissione nei corpi idrici superficiali,
limitando in tal modo eventuali intorbidimenti o sversamenti accidentali;

* impermeabilizzazione e protezione delle eventuali aree in cui sono
stoccate/manipolate sostanze pericolose, al fine di evitare la relativa dispersione
accidentale al suolo e nel reticolo idrografico;

e trattamento depurativo delle acque reflue industriali e di drenaggio (provenienti dagli
scavi in sotterraneo) per garantire il rispetto dei limiti legislativi imposti per lo scarico
in corpo idrico superficiale;

" monitoraggi specifici sulla risorsa idrica per valutare il trend dello stato di qualita
ambientale;

implementazione di un corretto sistema di gestione ambientale ed applicazione delle best
practice disponibili per evitare rischi di potenziale intorbidimento ed inquinamento della
matrice acquosa.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

o PRV_[J]_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_J_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ ] _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_JJJ]_C3A_7860: Area industriale Salbertrand - Relazione tecnico illustrativa;
o PRV JJ]_C3A_6037: Relazione illustrativa cantiere Maddalena e Colombera.
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16. ATMOSFERA

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

Per caratterizzare lo stato attuale della componente atmosfera, sono stati analizzati i
documenti redatti da Arpa Piemonte, Provincia di Torino e Regione Piemonte, con particolare
riferimento a:

e Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2016 — ARPA Piemonte, Regione
Piemonte

e Uno sguardo all’aria - Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete provinciale di
monitoraggio della qualita dell’aria — Anno 2015 — Arpa Piemonte, Provincia di Torino

e Monitoraggio ambientale eseguito da TELT (2013-in corso) relativo alla realizzazione
del cunicolo esplorativo de la Maddalena.

I dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualita dell'aria di cui sopra, hanno evidenziato
una complessiva tendenza al miglioramento della qualita dell'aria nell'ultimo decennio, al
netto della variabilita meteorologica annuale, ma rimanendo ancora presente la criticita del
territorio a rispettare i valori limite e obiettivo per la protezione della salute umana, in
particolare dell'area urbana torinese.

Per quanto riguarda la Val di Susa, le condizioni relativamente favorevoli della qualita
dell’aria sono dovute all’elevata dinamicita atmosferica caratteristica delle valli alpine; si
conferma la notevole influenza dei meccanismi di diluizione e rimozione ad opera dei
fenomeni meteorologici nel determinare 1 livelli degli inquinanti atmosferici.

Il monitoraggio ambientale relativo alla galleria della Maddalena ¢ stato condotto sul
particolato aerodisperso per le frazioni del PM10 e PM2,5. T valori medi di PM10 si sono
rivelati sovrapponibili a quelli registrati in ante operam; pertanto la sorgente per questo
inquinante ¢ stata identificata nelle emissioni da traffico veicolare esterno, indipendentemente
dall’attivita di cantiere. Il controllo della qualita dell'aria ¢ stato condotto anche sui seguenti
inquinanti atmosferici: monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi azoto, benzene,
ozono. Per questi parametri non sono stati registrati significativi deterioramenti delle
concentrazioni ambientali rispetto alla situazione misurata in fase ante operam, né
superamenti delle soglie ambientali dettate dalla vigente normativa.

La caratterizzazione ¢ basata sui dati modellistici forniti da Arpa Piemonte che assicurano la
copertura spaziale in tutto il territorio piemontese. Poiché questi dati costituiscono ’input
meteorologico dello studio di dispersione presentato nel Tomo 2 del Quadro di riferimento
Ambientale in questa analisi si ¢ condiviso di utilizzare 1’anno 2010 poiché ¢ l'anno piu
recente tra quelli ricostruiti alla risoluzione orizzontale di 1 km da Arpa Piemonte.

MATERIALI E METODI

La valutazione dell'impatto sulla qualita dell'aria conseguente alle attivita di cantiere con
particolare riguardo alle emissioni di polveri (PMio e PM25) ed inquinanti gassosi (ossidi di
azoto) ¢ stata sviluppata mediante un modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera. La
configurazione delle sorgenti mediante geometrie particolari e l'orografia complessa del
terreno hanno determinato la scelta di adottare un sistema modellistico tridimensionale
completo.

Il modello di dispersione ¢ stato alimentato dai seguenti dati di input:
e dati meteorologici, microclimatici € morfologici,
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o dati progettuali.

La modellazione ¢ stata sviluppata attraverso il sistema modellistico ARIA/Industry composto
dai seguenti codici:

o Swift/Minerve,

e SurfPro,

e Spray.

Nella fattispecie, 1 primi due codici consentono la ricostruzione dei campi meteorologici,
mentre il terzo permette la modellazione della dispersione atmosferica, consentendo di
calcolare le concentrazioni al suolo delle sostanze emesse dalle varie sorgenti considerate.

Per verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, le mappe
dell’impatto stimato negli anni considerati devono essere accompagnate dalle corrispondenti
mappe di impatto cumulato: anche in questo studio pertanto le ricadute dei cantieri della linea
NLTL sono state sommate ai valori di fondo derivati dalla valutazione modellistica della
qualita dell’aria (VAQ), effettuata per conto della Regione Piemonte, e forniti dall’Area
Previsione e Monitoraggio dell’Arpa per l'anno 2010, definiti concordemente alla
meteorologia considerata.
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ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

Lo studio riguarda l'analisi dell'impatto sulla qualita dell'aria delle attivita legate alla
costruzione della NLTL secondo il progetto in variante denominato PRV.

Sulla base dei dati disponibili, ¢ stata predisposta una stima emissiva che tiene conto delle
migliori tecnologie che dovranno essere applicate nei cantieri in ottemperanza alle
prescrizioni delle fasi progettuali precedenti, oltre che nella scelta dei mezzi dedicati al
trasporto di materiale (su gomma) tra i diversi siti operativi. Poiché 1 lavori si articoleranno su
un orizzonte temporale decennale, tenendo conto del cronoprogramma sono stati definiti due
scenari realistici, in grado di consentire la valutazione delle condizioni che si potrebbero
verificare nel corso del progetto negli anni in cui ¢ previsto il massimo carico di attivita con
impatto sulla qualita dell'aria.

I due scenari, relativi all'anno 5, con il massimo della attivita di scavo sovrapposte, ¢ all'anno
7, quando sara attivo anche il cantiere presso l'imbocco est del Tunnel di Base per
l'allestimento del tratto di ingresso, sono stati simulati in un anno meteorologico tipo.

Lo studio indica un incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici molto
localizzato intorno alle aree di lavoro, sia in termini di biossido di azoto sia di polveri, con
valori massimi che si presentano nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere, al piu
dell’ordine del 18% del valore limite di legge (per il PM10). L’adozione delle migliori
tecnologie disponibili, in ottemperanza alle prescrizioni della delibera CIPE, consente di
ridurre notevolmente l'impatto in termini di ossidi di azoto, mentre le concentrazioni di
polveri, in massima parte di origine non esausta, risultano confrontabili con 1 valori previsti
nello studio di accompagnamento al progetto definitivo approvato. Gia in quel contesto,
infatti, era stata ipotizzata l'implementazione di strategie ottimali di contenimento delle
polveri fuggitive. Per quanto riguarda la logistica di spostamento dei materiali, sebbene la
variante comporti flussi superiori di mezzi pesanti lungo l'autostrada A32 rispetto al progetto
definitivo approvato, 1'utilizzo di una flotta che rispetti lo standard EURO VI consente una
drastica riduzione delle emissioni esauste, in particolare di ossidi di azoto, con un incremento
trascurabile delle concentrazioni inquinanti.

L’analisi dell’impatto cumulato (considerando cio¢ anche i livelli di inquinanti gia presenti
nell'aria ambiente) ha confermato 1'assenza di criticita in tutta l'area coperta dallo studio. Il
solo indicatore che, in particolari condizioni meteoclimatiche, potrebbe superare il valore
limite fissato dal D. Lgs. 155/2010 ¢ il 90° percentile delle concentrazioni medie giornaliere
di PM10, nelle immediate vicinanze dei cantieri: i valori attesi in corrispondenza dei recettori
piu esposti si mantengono ben inferiori ai valori limiti in entrambi gli scenari considerati.
Relativamente ai siti di Caprie e Torrazza Piemonte, la variante al progetto non comporta
modifiche significative delle attivita. In linea con quanto osservato per i cantieri della Piana di
Susa, anche in queste aree ci si pud attendere un ulteriore decremento dei livelli stimati
nell'ambito del progetto definitivo approvato, legati al miglioramento delle prestazioni
emissive delle macchine operatrici. Inoltre, in tale variante, il conferimento del marino nel
sito di Caprie avverra esclusivamente con motrici elettriche, cosi come gia previsto per il sito
di Torrazza Piemonte, minimizzando 1'impatto lungo la linea ferroviaria.

Per quanto riguarda infine la protezione della vegetazione e degli ecosistemi, la riduzione
delle attivita nella Piana di Susa e in particolare I'eliminazione dello scavo all'lmbocco Est del
Tunnel di Base comporta un impatto del tutto trascurabile nella zona di protezione
denominata “Oasi xerotermiche — Orrido di Chianocco”, mentre persiste il superamento del
valore limite pari a 30 ug/m3 nei punti piu prossimi alle aree urbanizzate in conseguenza dei
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valori di fondo attualmente presenti.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

Al fine di contenere le emissioni in atmosfera, come gia previsto nel progetto definitivo
approvato, si applicheranno interventi utili a mitigare la dispersione di particelle sospese e di
possibili inquinanti e della loro conseguente deposizione al suolo.

Per quanto riguarda la limitazione della produzione e del sollevamento delle polveri, in linea
con il progetto approvato, ¢ previsto di:

e pavimentare le aree di cantiere;

e pulire i piazzali delle aree di lavorazione;

e inumidire le aree ed 1 materiali prima degli interventi di demolizione e di scavo;

e bagnare 1 cumuli, aree di stoccaggio dei materiali inerti o aree di stoccaggio;

e utilizzare impianti di nebulizzazione in prossimita delle lavorazioni, impianti o
attrezzature,

e proteggere i materiali polverosi depositati in cantiere (es. cementi, sabbia ecc.) con teli,
tettoie, contenitori o imballaggi;

e porre il divieto di accendere fuochi in cantiere per bruciare materiali o rifiuti;

e porre il divieto di frantumare in cantiere materiali che potrebbero produrre polveri e
fibre dannose per ’ambiente senza opportune misure di prevenzione atte ad evitare
dispersioni nell’aria;

e installare un impianto di ventilazione che consenta I'abbattimento degli inquinanti in
galleria, in particolare al fronte di scavo.

Per proteggere la viabilita interessata dei mezzi di cantieri saranno prese le seguenti misure:
e pulire le ruote dei mezzi ogni volta che, dal cantiere, devono accedere alla pubblica via;

e pulire le sedi stradali utilizzate dal traffico di cantieri e di quelle che non possono
essere pavimentate.

Per ridurre le emissioni dai cantieri sara necessario:

e limitare I’utilizzo di mezzi e macchinari con motori a scoppio per lo stretto necessario
alle operazioni di cantiere e manutenzione dei dispositivi di scarico;

e rispettare la pianificazione delle attivita di manutenzione sui macchinari al fine di
mantenerne le prestazioni, in particolare sulle emissioni in atmosfera, come da libretto
di uso e manutenzione.

Inoltre 1 nastri trasportatori e gli impianti di betonaggio, di valorizzazione, di prefabbricazione
dei conci, di produzione aria industriale, di ventilazione e di caricamento su treno verso 1 siti
di Caprie e Torrazza Piemonte saranno provvisti di schermature ed altri accorgimenti per
contenere le emissioni di polveri.

I depositi temporanei dei materiali di scavo saranno composti da vani ricavati all'interno di
strutture coperte in grado di contenere le polveri, evitandone la dispersione in atmosfera.
All'interno dei cantieri i movimenti dei materiali, quali il marino proveniente dallo scavo ed i
materiali necessari per la costruzione, avverranno mediante nastri trasportatori chiusi.

Il progetto di variante porta ad una variazione delle configurazioni di scavo e delle opere nella
zona di Maddalena (si veda ad es. la relazione PRV_|JJ]_C30_7190: Relazione descrittiva
sulla scelta della nuova posizione dell'Area di Sicurezza di Clarea e della configurazione della
nuova galleria di Maddalena 2), generando parti di opere che non hanno particolari
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funzionalita in fase di esercizio. Queste gallerie saranno dunque utilizzate per lo stoccaggio
delle rocce verdi. Lo stoccaggio in sotterraneo anziché l'evacuazione via treno ed il
cambiamento del metodo di scavo (TBM anziché martello demolitore) porta a cambiamenti
notevoli in merito alla logistica ed al confezionamento dello smarino.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE

« PRV_ J]_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_ [ _C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ ] _C3C _7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV ] _C3C_0160: Piano di monitoraggio ambientale.
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17. RUMORE

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

Al fine di esaminare la componente “rumore” ¢ stata predisposta un’analisi dello stato di
fatto che ha previsto una campagna di rilievi fonometrici sul territorio della Val di Susa
interessato dal progetto di variante della cantierizzazione.

Le misure sono servite ad inquadrare il clima acustico attualmente presente in valle e a
definire le sorgenti caratterizzanti, in particolar modo le infrastrutture ferroviarie e stradali
gia presenti. Dall’analisi dei risultati ¢ emerso che, gia allo stato attuale, per alcune zone i
limiti normativi vengono disattesi da livelli di clima acustico superiori a quanto richiesto dai
Piani di Classificazione Acustica (di Salbertrand e Chiomonte).

Sulla base di tale quadro di ante operam ¢ stato valutato 1’impatto acustico dei futuri cantieri.

MATERIALI E METODI

Per I’approfondimento della componente “rumore” sono stati approntati dei modelli di
simulazione dell’impatto acustico delle aree di cantiere.

Analogamente a quanto fatto per il Progetto Definitivo Approvato, una prima fase di lavoro ¢
stata impiegata per i sopralluoghi volti all’analisi dello stato di fatto e all’individuazione dei
ricettori sensibili (scuole, ospedali, casi di cura etc.) ovvero luoghi per i quali “la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione™.

Per approfondire la conoscenza dello stato attuale, inoltre, ¢ stata svolta una campagna di
rilievi acustici volti, oltre che alla definizione degli attuali livelli di rumorosita, anche alla
caratterizzazione delle sorgenti gia attualmente presenti. Piu in particolare sono state svolte
indagini su cinque punti: uno sul territorio di Chiomonte e quattro su quello di Salbertrand
(maggiormente approfondita poiché per quest’ultima area non si avevano dati a
disposizione).

Le misure hanno avuto durata settimanale e si sono svolte con continuita nel corso delle 24 h,
registrando 1 livelli sia per il periodo diurno (h 6:00-22:00) che per quello notturno (h 22:00-
6:00). La registrazione di uno stato ante operam ¢ servita sia come base per il confronto con 1
livelli acustici che si svilupperanno durante le fasi delle lavorazioni sia per costruire un
modello di simulazione verosimile.

ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

La campagna di rilievi fonometrici ha messo in luce, per quasi tutti 1 punti indagati,
superamenti nei livelli di immissione sonora previsti dai Piani di Classificazione Acustica sia
di Chiomonte che di Salbertrand.

Per contro la modellazione acustica ha restituito valori emissivi molto contenuti, grazie
all’attenta progettazione di spazi confinati in cui ubicare gli impianti pii rumorosi.
Analogamente sia 1 nastri trasportatori che il sistema di caricamento su treno sono stati
pensati in modo da contenere le emissioni rumorose (e le dispersioni in atmosfera). Grazie a
questa progettazione integrata, i cantieri incidono molto limitatamente sul clima acustico pre-
esistente ¢ anche i ricettori sensibili piu vicini (es. della residenza per anziani “Galambra” a
Salbertrand) non risentono delle lavorazioni.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

Stante la morfologia dei luoghi — aree di cantiere concentrate sul fondo valle - si ¢ ritenuto
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piu opportuno operare sulla mitigazioni della sorgente rumorosa piuttosto che tentare di
contenere le emissioni sonore tramite 1'utilizzo di barriere antirumore. [.’immagine seguente
illustra, a tal proposito, i limiti nell’utilizzo di schermi fonoisolanti perimetrali di cantiere nel
caso di conformazioni morfologiche vallive.

it

K=

Per tale motivo, come gia anticipato al punto precedente, si ¢ preferito puntare sul
contenimento delle emissioni direttamente alla sorgente. Piu in dettaglio sono stati previsti i
seguenti accorgimenti:
e completa coibentazione e chiusura dei nastri trasportatori e delle torrette di loro
pertinenza;
e impianti piu rumorosi confinati dentro a capannoni (impianto prefabbricazione conci,
impianto di betonaggio, impianto aria industriale etc.)
e chiusura dei locali officina al fine di evitare lavorazioni di tipo manuale/artigianale in
ambiente esterno;
e coibentazione dei motori dei ventilatori per la ventilazione in galleria;
e caricamento treni all’interno di silos.
Inoltre un monitoraggio in continuo permettera di intervenire tempestivamente qualora
dovessero manifestarsi situazioni di disturbo.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

o PRV_JJ_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_J]_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ ] _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_JJJ]_C3C_7499: Relazione tecnica delle aree oggetto di variante;
o PRV_JJJ]_C3A_7860: Area industriale Salbertrand - Relazione tecnico illustrativa;
« PRV JJ]_C3A_6037: Relazione illustrativa cantiere Maddalena ¢ Colombera.
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18. VIBRAZIONI

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

Per la componente “vibrazioni” sono state condotte delle misure sull’area di Salbertrand con
lo scopo di valutare le modalita di trasmissione delle vibrazioni nel terreno e verso gli edifici
potenzialmente oggetto di disturbo.

Le misurazioni sono state eseguite con due differenti sorgenti:

e il transito dei convogli ferroviari, al fine di quantificare 1’entita delle vibrazioni e di
osservare le modalita della loro attenuazione in funzione della distanza dal binario di
corsa;

e la generazione di un impulso sul terreno, tramite una massa battente, del peso di circa
30 kg, appesa tramite una carrucola ad un treppiede di sostegno, lasciata cadere
dall’altezza di circa 2m al fine di definire la funzione di trasferimento tra due punti
noti.

I rilievi condotti non hanno messo in luce alcuna criticita.

Per I’area di Maddalena non sono state ritenute necessarie delle misure poiché la componente
¢ gia ampiamente monitorata allo stato attuale - nel corso dello scavo del cunicolo
esplorativo - € non sono mai state riscontrate criticitd né problematiche legate alle vibrazioni.

MATERIALI E METODI

Le misurazioni sono state eseguite in due differenti aree di riferimento:

e [’area di pertinenza della stazione ferroviaria, per misurazioni di vibrazioni sul terreno
in vicinanza della futura area di attivita del cantiere in progetto e del fascio binari
previsto per la partenza dei treni carichi di smarino verso 1 siti di Caprie e Torrazza
Piemonte;

e [’area della vicina borgata del comune di Salbertrand che si affaccia sulla piazza della
stazione, con particolare riferimento all’edificio della casa di riposo “Galambra” in
cui ¢ stato possibile effettuare misurazioni di caratterizzazione della trasmissione di
vibrazioni dalla base dell’edificio stesso ai solai del primo piano.

Le postazioni di misura sul terreno sono state collocate ad una distanza di circa 2.5m e 20m
dal binario dispari del fascio binari di Salbertrand (e dunque sul lato nord della linea, verso il
paese). A causa della presenza di ballast e di terreno non sufficientemente compatto nell’area
della stazione, non ¢ stato possibile fissare le sonde accelerometriche direttamente al suolo o
su eventuali affioramenti rocciosi; si ¢ provveduto, quindi, a fissare i medesimi su manufatti
artificiali aventi come caratteristica quella di essere fortemente solidali con gli strati piu
profondi del terreno e non solo con lo strato superficiale. In particolare la sonda in vicinanza
del binario ¢ stata collocata su un blocco in cemento affiorante dal terreno e quella a
maggiore distanza sulla rotaia di un binario morto in disuso.

Per le indagini strumentali sulla trasmissione di vibrazioni nell’edificio della casa di riposo
“Galambra” le sonde accelerometriche sono state collocate contemporaneamente alla base
dell’edificio ed al centro del solaio di una camera da letto al primo piano. In tal modo ¢ stato
possibile quantificare la trasmissione del segnale vibrazionale verso gli ambienti abitativi e
valutare anche I’eventuale presenza di risonanze proprie dei solai.

Tali dati sono, poi, stati implementati all’interno di un modello di calcolo al fine di stabilire,
con metodologia previsionale, le eventuali criticita durante le fasi di cantierizzazione. Tale
modellazione, tuttavia, ha restituito risultati privi di criticita e di superamenti dei livelli
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stabiliti dalle norme tecniche di settore (UN19916, UNI9614).

ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

Nell’area di cantiere di Salbertrand la principale fonte di vibrazioni verso i ricettori di
riferimento sara costituita dalla movimentazione dei convogli ferroviari destinati al trasporto
dello smarino fino ai siti di Caprie e Torrazza Piemonte.

Le modalita operative di carico del materiale saranno tali da rendere necessaria la
movimentazione dei convogli a ridottissima velocita nell’ambito dell’area di cantiere sia
perché si tratta di un’area di arrivo/partenza (e non di un’area di transito) sia perché il
convoglio sara di volta in volta collocato in modo tale da posizionare i vagoni al di sotto del
silos di caricamento con spostamenti, quindi, dell’ordine di pochi metri ogni volta.

I livelli di vibrazione stimati presso gli edifici della borgata del Comune di Salbertrand, che
si trova in vicinanza della linea ferroviaria e della futura area di cantiere in progetto, si
manterranno al di sotto dei limiti indicati dalla norma tecnica di riferimento UNI9614.

Si prevede pertanto che gli edifici ricettori presenti nella zona non saranno oggetto di
disturbo da vibrazioni indotte dalle attivita di carico del materiale sui treni.

Per I’area della Maddalena, come gia anticipato al primo punto, il monitoraggio in corso
(durante lo scavo del cunicolo eslporativo) non ha mai rilevato superamenti delle soglie
sopracitate né problematiche legate alla componente; pertanto — per analogia — si ritiene che
anche per le lavorazioni a seguire saranno rispettati 1 valori limite delle norme tecniche.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

Il compito di verificare con continuita le conclusioni a cui si ¢ pervenuti in fase di analisi ¢
affidato al monitoraggio ambientale poiché, non essendoci criticita, non vi ¢ necessita di
interventi mitigativi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

o PRV_JJ_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_J]_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ ] _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

« PRV_JJ]_C3C_7510: Relazione tecnica delle aree oggetto di variante;
o PRV ] _C3A_7860: Area industriale di Salbertrand - Relazione tecnico-illustrativa;
o PRV _JJJ]_C3A_6037: Relazione illustrativa cantiere Maddalena e Area Colombera.
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19. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

L’alimentazione elettrica dell’infrastruttura in progetto prevede la realizzazione della linea
primaria 132 kV, in doppia terna, di collegamento tra la sottostazione di Venaus ed il nuovo
impianto di Sottostazione elettrica (SSE) / Posto di Alimentazione (PdA) di Susa.
Nell’ambito della nuova fase di studio, oggetto della presente, ¢ stata proposta una variante
progettuale di una porzione del tracciato della linea primaria 132 kV prevista da Progetto
Definitivo approvato.

In particolare, la porzione di tracciato in variante del cavidotto, rispetto al Progetto Definitivo
approvato, parte dall’intorno areale della progressiva 1+400 della linea primaria (zona
immediatamente a monte dell’area in cui la proiezione della nuova galleria ferroviaria
sottopassera la SP 210) fino al ponte sulla Dora (le restanti porzioni di tracciato del cavidotto
risultano invariate rispetto al Progetto Definitivo approvato).

Nel dettaglio, nell’intorno della progressiva km 1+400 del cavidotto, ¢ prevista la
realizzazione di due collegamenti verticali (pozzi profondi circa 50 m) per permettere ai cavi
di raggiungere la quota a cui corre il tracciato ferroviario, che si sviluppa all’interno del
Tunnel di Base: il primo dei due collegamenti sara utilizzato per raggiungere la canna dispari
del tunnel, mentre il secondo per raggiungere quella pari. Il cavidotto intercettera la sede
ferroviaria alla progressiva 56+380 circa: da questo punto, fino all’imbocco lato Italia del
tunnel (km 614217 BP) il cavo sara posato in sede ferroviaria.

A partire dall’imbocco est, le due terne (provenienti dalle canne pari e dispari del Tunnel di
Base) attraverseranno la stazione internazionale di Susa, allocate in canalette prefabbricate in
c.a. al di sotto dei marciapiedi dei binari di precedenza pari e dispari. Successivamente il
tracciato del cavidotto, a partire dal ponte sul Fiume Dora (laddove i cavi verranno posati
entro canalette chiuse in cls armato e riempite con sabbia ben compattata), si sovrapporra al
percorso previsto in fase di progettazione definitiva approvata, proseguendo in sede
ferroviaria fino al piazzale di PAA/SSE di Susa, dove terminera il percorso (km 7+800).

MATERIALI E METODI

Alla luce della configurazione di variante del tracciato dell’elettrodotto 132 kV, di cui sopra,
il preposto Gruppo di Progettazione ha aggiornato e rivisitato lo studio relativo al censimento
dei recettori ubicati a ridosso del cavidotto verificando, mediante software informatico, i
relativi livelli di esposizione magnetica.

Le risultanze di tale studio ed 1 criteri metodologici applicati sono dettagliatamente descritti
negli elaborati PRV_|JJJ_C2B_2083: Dossier di raccolta Schede fabbricati interferiti e
PRV_JJJ]_C2B_2084: Approfondimento progettuale CEM — Relazione generale.

In particolare lo studio di impatto si ¢ basato sul censimento ed analisi di tutti i fabbricati
presenti ad una distanza minore di 5 volte circa la fascia di rispetto.

Ai fini dello studio di cui sopra sono state considerate tutte le sorgenti di campo magnetico a
50 Hz presenti sul territorio nelle zone limitrofe ai nuovi impianti. Inoltre, sono state
considerate le fasce di rispetto delle sorgenti di campo magnetico esistenti (comunicate dai
gestori) e delle nuove sorgenti di campo elettromagnetico (calcolate con programma
informatico).

Si precisa che per il calcolo del campo elettromagnetico presso i1 recettori, ¢ stato utilizzato
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dal preposto gruppo di progettazione [’applicativo WINEDT. L’algoritmo utilizzato
implementa la procedura indicata dalla Norma CEI 211.4 Ed. 2008 “Guida ai metodi di
calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche”, come prescritto dall’art.
5.1.2 del DM 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”.

ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

La variante progettuale piu significativa, relativa al nuovo cavidotto in doppia terna 132 kV,
presenta un intrinseco ed implicito effetto mitigativo legato alla posa dei cavi nelle gallerie
ed alla conseguente assenza di interferenza con 1 luoghi tutelati di cui alla vigente normativa
di settore (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore).

In relazione alle ulteriori porzioni del cavidotto in variante, il cui tracciato non si sviluppa in
galleria, sono state eseguite apposite analisi modellistiche per verificare 1’esposizione
magnetica dei ricettori ubicati lungo il tracciato dell’elettrodotto. Da tali verifiche ¢ emerso
che, a meno del recettore RT76 che si configura quale “non tutelato” (rudere di rilevanza
storica), nessun recettore tutelato (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti
scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) ad oggi presente sul
territorio, e in situazione attuale di esposizione conforme alle prescrizioni di norma, sara
esposto ad un valore di campo elettromagnetico superiore all’obiettivo di qualita pari a 3 uT,
pur considerando I’effetto di campi magnetici prodotti dagli elettrodotti gia esistenti sul
territorio.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

Alla luce di quanto sopra, a meno dell’installazione della canaletta schermente in acciaio tra
le pk61+000 e 62+000 (presso la Stazione internazionale di Susa) e tra le pk 57+700 e
58+700 (in galleria), prevista dai progettisti sulla base degli approfondimenti condotti in sede
degli studi di compatibilita elettromagnetica verso impianti terzi (rif. elaborato
PRV_C2B i 0721) non ¢ prevista l’attuazione di ulteriori particolari misure di
mitigazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

« PRV_[J]_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_JJ_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

« PRV_ ] _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV ] _C3C_0099: Carta delle principali infrastrutture tecnologiche e delle
sorgenti elettromagnetiche - zone Susa e Bussoleno e cavidotto Venaus-Susa

« PRV_|JJ]_C2B_2083: Dossier di raccolta Schede fabbricati interferiti
« PRV_JJJ]_C2B_2084: Approfondimento progettuale CEM — Relazione generale

« PRV ] _C2B_ 2085-B ¢ PRV_JJJJ_C2B _2086-B: Corografia di tracciato con
indicazioni recettori interferiti - tav. 1 di 2/ tav. 2 di 2.
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20. VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

La trattazione del sistema naturale e delle rispettive componenti si ¢ focalizzata sulle nuove
aree interessate dal progetto di variante, in particolare La Maddalena, il cui cantiere ¢ stato
ampliato rispetto al progetto definitivo, e Salbertrand, individuata come nuova area
industriale. Lo stato iniziale dell’ambiente per questa componente si ¢ basato principalmente
su rilievi in campo di dettaglio svolti nel corso del 2016, riguardanti la flora, la vegetazione e
la fauna. Per quanto riguarda I’area di Maddalena, sono inoltre stati utilizzati, come dati di
input, gli esiti del monitoraggio del cunicolo esplorativo. Per quanto riguarda 1’area SIC
“Gran Bosco di Salbertrand”, ¢ stata consultata la letteratura disponibile.

L’area di Maddalena presenta, a ovest del Clarea, aree antropizzate ¢ compromesse dalla
presenza del cantiere in essere, mentre a est di questo, sono presenti formazioni boscate
continue. L’area industriale di Salbertrand si localizza invece su un’estesa superficie
principalmente compromessa dalla presenza di attivitd antropiche, sulla quale solo
marginalmente sono presenti superfici naturaliformi. Va tuttavia segnalato che il tratto di
Dora Riparia prossimo all’area industriale di Salbertrand presenta un elevato valore
naturalistico. Come tutti gli ambiti fluviali infatti, la Dora Riparia costituisce elemento
portante della rete ecologica, il cui stato di qualita condiziona I’equilibrio di molte comunita
vegetali e animali dalle peculiari esigenze ecologiche.

MATERIALI E METODI

I rilievi svolti hanno seguito le metodiche adeguate per ciascuna componente. Per quanto
riguarda la componente cartografica, sono state realizzate le carte dei Piani Forestali
Territoriali in scala 1:10.000, attingendo dalla cartografia disponibile sul sito della Regione
Piemonte, opportunamente aggiornata con gli esiti dei rilievi condotti. Carte di maggior
dettaglio, in scala 1:2500, sono inoltre state realizzate con riferimento alla legenda Corine
Biotopes (III, IV e V livello), riconosciuta e utilizzata a livello europeo con riferimenti
puntuali agli habitat riportati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE. La denominazione
degli habitat secondo la legenda Corine Biotopes deriva dalla traduzione dal testo originale
(AA.VV., 1991), supportata dalla consultazione del documento “Gli habitat in Carta della
Natura”, a cura del Dipartimento Difesa della natura (ISPRA). L’attribuzione dei codici ¢
stata effettuata principalmente su base fisionomica, supportata in taluni casi dall’esecuzione
di rilievi floristici e vegetazionali.

Ad integrazione di quanto gia disponibile (es. ittiofauna), sono stati condotti rilievi specifici
sulla fauna, ossia:

¢ indagini erpetologiche (Anfibi e Rettili);

¢ indagini teriologiche (Mesoteriofauna e Chirotterofauna (pipistrelli).

Lo studio ha inoltre analizzato gli aspetti riguardanti la rete ecologica, utilizzando 1 2 modelli
di analisi sviluppati da ARPA Piemonte “BIOMOD” (che esprime la biodiversita potenziale
a partire dall’affinita territoriale specie/habitat e 1’idoneita ambientale di singole specie) e
FRAGM (che esprime la connettivitda ecologica e la permeabilita biologica sulla base di
fattori limitanti naturali o antropici).
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ESITI DELLE ANALISI AMBIENTALI

Nell’area di Maddalena, per la presenza del cantiere gia in essere, sono presenti estese
superfici antropizzate; le nuove aree di ampliamento interessate dal presente Progetto di
Variante riguardano rispettivamente superfici boscate localizzate sia in destra, che in sinistra
idrografica del torrente Clarea. Lungo le sponde dello stesso sono presenti formazioni
arbustive ripariali a salici, con presenza diffusa della problematica Buddleja davidii, specie
esotica di tipo invasivo e infestante.

L’area interessata dal parcheggio in localita Colombera risulta gia compromessa dal punto di
vista naturalistico, in quanto trattasi di un’area antropizzata, di alcuna rilevanza ambientale; i
rilievi faunistici condotti nell’area di Colombera hanno messo in evidenza la frequentazione
dell’area da parte di numerose specie, non di particolare rilevanza. Per quanto riguarda i
pipistrelli, merita segnalare il rinvenimento della specie “Myotis bechsteinii”,
particolarmente legato alla vegetazione forestale d’alto fusto con cavita arboree utilizzate
come rifugi e di maggiore interesse conservazionistico.

L’area di Salbertrand individuata come area industriale, dal punto di vista vegetazionale non
presenta particolari peculiaritd, anche se merita segnalare il rinvenimento, all’interno della
pineta di pino silvestre presente nella porzione ovest del previsto cantiere, di una stazione di
specie rara (per dettagli si rimanda alla trattazione specifica del Tomo 1 dello Studio di
Impatto Ambientale). Prevalgono tuttavia ambienti ampiamente rimaneggiati € compromessi
dal punto di vista naturalistico. Di grande pregio naturalistico ¢ risultato invece il tratto di
Dora Riparia immediatamente adiacente I’area industriale; in questo tratto, fino a dove, piu a
sud, l’alveo diventa piu inciso, il corso d’acqua presenta ambienti di greto molto ampi e
diversificati per la presenza di comunita vegetali legate a differenti esigenze ecologiche:
ambienti di acque ferme e debolmente fluenti, greti vegetati, comunita di interramento,
praterie umide e aree a banchi fangosi. Sono stati censiti numerosi habitat di interesse
conservazionistico (Allegato I D.H.) e alcune specie vegetali rare e di notevole rilevanza
floristica. Relativamente agli aspetti faunistici ¢ significativa la presenza di ungulati selvatici,
in particolare cervi, che frequentano il greto della Dora e I’area di previsto cantiere. Di
rilevanza la presenza certa del lupo nell’area, che, per esigenze trofiche, si sposta
regolarmente da un versante all’altro della valle, compiendo ampi spostamenti.

Come a Maddalena, anche a Salbertrand ¢ stata rilevata la presenza di specie vegetali
problematiche in quanto di origine esotica con caratteristiche invasive.
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LE RISPOSTE PROGETTUALI

Le risposte progettuali relative alle componenti naturalistiche sono sostanzialmente
indirizzate a preservare le aree circostanti i1 lavori, con individuazione di specifici
monitoraggi in prossimita di situazioni sensibili, anche quando non strettamente prossime
alle zone di lavorazione.

In fase di costruzione sono previsti accorgimenti volti a ridurre gli impatti legati
all’inquinamento luminoso, come 1’adozione di lampade per I’illuminazione dei cantieri a
ridotto impatto nei confronti della fauna e il contenimento di polveri e rumore, mediante il
confinamento delle lavorazioni. Sono inoltre previsti specifici monitoraggi sulle specie
esotiche invasive, attualmente presenti nelle aree previste di cantiere e nell’immediato
intorno, secondo le indicazioni riportate all’interno delle “schede esotiche™ (gruppo di lavoro
specie esotiche della regione Piemonte). In merito alla problematica della Buddleja davidii ¢
stato predisposto uno specifico protocollo avente carattere sperimentale che, oltre a integrarsi
con le normali pratiche di contenimento, potra supportare la ricerca di tecnico-scientifico nei
confronti di questa specie.

Per I’area di Maddalena:
e Anticipazione di alcune opere a verde gia in fase di cantiere;

e Ripristino finale: destinazione naturalistica in sinistra idrografica del torrente Clarea e
destinazione produttiva/turistica in destra idrografica (piantumazione di meli e viti
autoctoni).

Per I’area industriale di Salbertrand:
e Anticipazione di una fascia arboreo-arbustiva con funzione di mitigazione lungo il lato
sud del cantiere;
e Rispristino finale a destinazione naturalistica, che consentirebbe il recupero delle aree

attualmente compromesse dal punto di vista ambientale, per presenza di attivita in
essere e cumuli di materiali di varia natura;

e Preservazione, nell’ambito della realizzazione del ponte provvisorio in progetto, del
percolamento idrico superficiale laterale che alimenta gli ambienti umidi presenti, di
elevato pregio conservazionistico;

e Espianto e messa a dimora in sito idoneo della stazione di specie rara presente nella
prevista area di cantiere;

e Verifica, prima del disboscamento per la preparazione dell’area, dell’assenza di
pipistrelli in eventuali cavita presenti;

Messa a punto di specifiche misure mitigative nei confronti della specie lupo, come riportato
nel capitolo dedicato alla Valutazione di Incidenza, a cui si rimanda.

PRV_C3C_7260 _01-01-04_10-02_Sintesi non tecnica_A 87/117




Bureau d’études — Gruppo di progetto
I __J] | 1 |

Résumé non technique du projet de variante / Sintesi non tecnica del progetto di variante

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO
DI IMPATTO AMBIENTALE

o PRV_JJ]_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV ] _C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_JJ]_C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_JJJ]_C3C_7140: Carta degli habitat — Zone Maddalena e Colombera
o PRV JJJ]_C3C_7145: Carta degli habitat — Salbertrand
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FIGURE E SCHEMI RAPPRESENTATIVI

A titolo esemplificativo delle attivita svolte per le componenti naturalistiche si riportano di
seguito:

Figura 27 — Stralcio esemplificativo della carta degli Habitat (Codifica CorineBiotopes) nella zona dell’area
industriale di Salbertrand
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Figura 28 — Frequenze percentuali delle diverse specie di mammiferi, calcolate sulla base degli indici di
incontro per [’area di Colombera e di Salbertrand
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Figura 29 — Importanza delle fonti nell ’identificazione delle diverse specie di mammiferi
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21. PAESAGGIO, PATRIMONIO STORICO-CULTURALEE ATTIVITA
RICREATIVE

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

Il paesaggio rappresenta una componente di primaria rilevanza nell’ambito del progetto della
NLTL. La centralita di questo concetto, assunta sin dalla fase di progettazione preliminare ed
anche in ambito di Osservatorio per la Torino-Lione, conduce a definire il paesaggio (nella
sua nuova e piu ampia accezione, definita nell’ambito della Convenzione Europea del
Paesaggio) come il principale elemento tanto dei dati di input alla progettazione quanto dei
sui risultati.

Rispettando le Linee-Guida architettoniche e paesaggistiche gia definite nell’ambito della
progettazione preliminare sono, infatti, state effettuate tutte le scelte sia a carattere territoriale
(a partire dalle alternative di tracciato nel corso del PP2), di area piu localizzata (siti di
Caprie e Torrazza Piemonte, area tecnica a Susa ecc.) sia relativamente ai singoli elementi
quali le opere d’arte ed i fabbricati. Questa componente ha mantenuto e mantiene la propria
centralita anche nel corso della progettazione e dello Studio di Impatto Ambientale del
progetto definitivo approvato e del presente progetto in variante.

La preesistenza, sia nell’area di Chiomonte, sia in quella di Salbertrand di aree gia molto
alterate dalle attivita dell’'uvomo (la Maddalena ¢ attualmente un cantiere, Salbertrand ¢
un’area ferroviaria e di deposito di materiali di varia natura) e di un ambiente costruito
(infrastrutture e edifici ad esse dedicati) che si ¢ sviluppato con il susseguirsi delle
trasformazioni territoriali, permette di cogliere con il nuovo progetto anche importanti
opportunita di riordino e di riqualificazione paesaggistica anche attraverso la valorizzazione
del patrimonio culturale diffuso e della rete sentieristica esistente. La grande attenzione che
si ¢ rivolta al paesaggio ¢ evidente anche nell’aver inserito elementi architettonici di elevata
qualita: ¢ questo il caso della centrale di ventilazione della Maddalena che suggerisce 1’idea
di una cantina per la produzione del vino ed in coerenza con questa suggestione delle
sistemazioni a verde delle aree circostanti con la messa a dimora di viti per le zone ben
esposte e meli per le aree meno soleggiate.

MATERIALI E METODI

Nonostante 1’eredita lasciataci delle molteplici attivita gia svolte dalla fase di progettazione
definitiva approvata, la presente fase di progettazione ha preferito procedere ad un
approfondimento e, dunque, ad un’accurata disamina di tutti gli aspetti importanti per la
definizione della componente stessa (patrimonio storico-culturale materiale ed immateriale)
con sopralluoghi tesi ad acquisire un’approfondita conoscenza del contesto paesaggistico per
le aree di Maddalena e Salbertrand. La progettazione, si ¢ avvalsa, inoltre, ancora delle
preziose indicazioni provenienti dalle Linee-Guida architettoniche e paesaggistiche
sviluppate in quella fase di progettazione e sempre valide e calate sulle nuove aree oggetto di
variante. Come per altre componenti ambientali I’approccio metodologico nell’attuale fase di
progetto ¢ stato maggiormente rivolto ad una diretta osservazione in campo estendendo, ad
esempio, la verifica di intervisibilita alla percorrenza di strade e sentieri sui versanti
interessati come rappresentato in Figura 31. L’analisi ambientale ¢ stata condotta per ambiti
territoriali, in coerenza all’impostazione metodologica generale del SIA, ma ha cercato
soprattutto di cogliere gli aspetti complessivi, tanto di percezione visiva quanto di modifica
delle valenze sociali ed ecologiche del paesaggio. Per conseguire tali finalita I’analisi di stato
iniziale ha anche riesaminato una serie di cartografie storiche reperite presso l’archivio
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storico di Torino.

Al fine di esemplificare al meglio i risultati paesaggistici della progettazione, volti come
detto non a limitare gli effetti percettivi dell’inevitabile occupazione fisica delle aree di
cantiere in variante e della nuova centrale di ventilazione della Maddalena, che si ¢ proceduto
ad integrare nel territorio rendendola qualificante sotto il profilo architettonico e
paesaggistico, sono inoltre state predisposte molteplici visualizzazioni del progetto, in parte
anche riportate nella presente sintesi non tecnica. Le modalita di visualizzazione del progetto
hanno previsto: schemi, render tridimensionali e fotoinserimenti da punti di vista fruibili
(ossia di reale percezione e interesse paesaggistico) finalizzati principalmente a favorire la
comprensione della percezione che si ha del progetto stesso (vedi Figura 33, Error!
Reference source not found., Figura 38, Figura 40).

ESITI DELL’ANALISI AMBIENTALE

Aree della Maddalena [est ed ovest] e Colombera

Gli elementi di maggiore sensibilita paesaggistica sono quelli elencati di seguito:
* Dboschi a prevalenza di latifoglie;
» aree prative di fondovalle e medio-basso versante;

» aree destinate a colture specializzate ovvero il sistema dei vitigni localizzati sul
versante nord della valle ed esposti a sud;

» 1l sistema di terrazzamenti con muretti a secco;

il sito archeologico in loc. Ramat;

o le “barricate” di Clarea diffuse sul territorio;

* larete sentieristica esistente (sentiero Balcone, strada delle Gallie, ...);

+ graffiti all’interno del cantiere (Tunnel Art Work inaugurati in ottobre 2016 ed esterni
al cantiere (movimenti antagonisti);

* territorio comunale di Giaglione: importante sito molitorio, al confluire del torrente
Clarea in Dora.

* le Gorge di Giaglione e la via ferrata;

e dal punto di vista percettivo, I’abitato di Chiomonte ed alcune frazioni prossime all’area
interessata, il sistema infrastrutturale (autostrada A32, ferrovia e strade statali), il sito di
deposito gia esistente.

Ci troviamo in un ambito caratterizzato da un medio grado di sensibilita paesaggistica poiché
a fronte di una forte sensibilitd dovuta alla presenza degli elementi elencati sopra e dei
diversi vincoli di natura paesaggistica (D. Lgs 42/2004), I’area in questione ¢ caratterizzata
della presenza dagli imponenti viadotti della A32, del Cantiere di Maddalena Ovest gia in
essere e quindi dalla presenza di aree gia compromesse come anche 1’eliporto a Colombera.
Dunque, dal punto di vista percettivo, benché I’area sia collocata al centro di una depressione
morfologica compresa in prossimita della confluenza tra il torrente Clarea e la Dora Riparia
che ne abbassa certamente il grado di percezione visiva, si tratta, comunque, visibile da
alcuni punti di fruizione sia statica che dinamica: rete sentieristica esistente, area
archeologica di Chiomonte, strada del Frais... In generale si pud affermare che si tratta di
un’area caratterizzata da una bassa/media sensibilita paesaggistico-percettiva.
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Area di Salbertrand

L’area di cantiere si sviluppa lungo il greto della Dora Riparia, in sinistra orografica, ed
presenta al suo interno un’area di rilevantissimo interesse ecosistemico e botanico. Gli
elementi di maggiore sensibilitd sono rappresentati dal Parco naturale e SIC (IT1110010)
Gran Bosco di Salbertrand, dalla presenza di un’area vincolata a bosco a ridosso del cantiere
(D. Lgs. 42/2004 art. 42, comma 1) e dal punto di vista percettivo dall’abitato di Salbertrand
e di alcune frazioni prossime all’area interessata (B.ta Moncellier), dal sistema
infrastrutturale (autostrada A32, ferrovia e strade statali). Trattandosi di un’area gia
discretamente antropizzata e dunque compromessa (siamo nell’area lungo il fascio binari e
della stazione della linea ferroviaria Torino-Modane), ci troviamo di fronte un ambito con
una bassa sensibilita paesaggistica, sebbene caratterizzata dalla presenza di diversi vincoli
paesaggistici (D. Lgs. 42/2004) che ne alzano il grado di sensibilita. Si tratta, inoltre, di
un’area con una sua sensibilita anche dal punto di vista percettivo perché visibile da diversi
punti di fruizione sia statica che dinamica (assi infrastrutturali sopra citati, aree abitate
contigue).
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LE RISPOSTE PROGETTUALI

In generale, dove possibile, tutte le aree di cantiere saranno ripristinate con la morfologia
dell’ante operam e con una destinazione quanto piu possibile di tipo naturalistico.

Area della Maddalena

La Carta Architettonico paesaggistica (PP2-ARC-ART 0001 A AP NOT) ¢ stata il documento
di riferimento nella progettazione sia dell’inserimento architettonico che paesaggistico
dell’edificio della Centrale di Ventilazione e delle aree contigue. Per una descrizione di maggior
dettaglio del manufatto architettonico si faccia riferimento al paragrafo 8.5.

Lo studio approfondito del contesto territoriale e paesaggistico di riferimento ha, inoltre,
permesso di trovare numerose suggestioni alle quali potersi ispirare per meglio inserire
I’architettura della centrale di ventilazione. Tra queste si ¢ scelto di seguire quella delle vigne e
dei vigneti molto presenti in questa zona (vitigni dell’Avana), interpretando 1’edificio sotto la
forma di cantina per la produzione del vino. La scelta dei materiali, infatti, ben si concilia con
quelli gia presenti nella Carta architettonica e paesaggistica come il calcestruzzo a vista, i
gabbioni metallici, 1’acciaio Cor-ten, il legno massello per gli architravi delle forature,...).
Anche la scelta architettonica di progettare una centrale semi-ipogea cosi come gli interventi
mitigativi a prevalente funzione naturalistica che hanno seguito, in parte la suggestione suddetta,
hanno contribuito all’inserimento paesaggistico degli interventi. Per una descrizione di maggior
dettaglio dell’inserimento paesaggistico si faccia riferimento al paragrafo 8.6.

Il ripristino dell’area di Maddalena ad est del Clarea dipende dall’eliminazione dell’argine a
seguito della dismissione del cantiere. Ci0, infatti, permettera al Clarea di espandersi
naturalmente nei periodi di piena cosi come accade oggi. La soluzione prevedra, dunque, un
ripristino dell’area allo stato ante operam ovvero un ripristino di tipo naturalistico con impiego
di specie autoctone tipiche dei boschi presenti e delle cenosi riparie sviluppate lungo le sponde
del torrente Clarea.

Salbertrand

A valle di tutte le analisi svolte e di cui s’¢ detto, nel progetto di ripristino la porzione interessata
dal cantiere al termine delle attivita sara preferibilmente ripristinata come in ante operam
ovvero, al fine di diversificare al massimo le formazioni vegetali che si insedieranno, si prevede
la creazione di ambienti eterogenei mediante la creazione di zone rialzate, alternate a
depressioni, disposte in maniera naturalistica.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NEL PROGETTO DEFINITIVO E NELLO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE

e« PRV -_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello stato
attuale delle aree oggetto di variante

« PRV_[J}_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli impatti
delle aree oggetto di variante

e« PRV -_C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione impatti
delle aree oggetto di variante

o PRV_C3C_|JJ]_7590: Relazione paesaggistica generale delle aree oggetto di variante
o PRV_C3C_|JJ]_7595: Allegati alla relazione paesaggistica delle aree oggetto di variante
o PRV_|JJ]_C3C_7655_ Album dei fotoinserimenti delle aree oggetto di variante
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FIGURE E SCHEMI RAPPRESENTATIVI
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22. SALUTE PUBBLICA

INQUADRAMENTO DELLA COMPONENTE

Con il diffondersi della consapevolezza delle relazioni fra la qualitda dell’ambiente e il
benessere umano la trattazione della salute pubblica ha assunto una rilevanza crescente anche
nell’ambito della progettazione delle grandi opere. Cido € avvenuto sia nel corso delle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale che mediante percorsi metodologici e
valutativi specifici sull’argomento, ossia di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

La valutazione di impatto sulla salute attualmente attivata dal proponente per il cunicolo
ambientale de La Maddalena, ¢ stata condotta secondo il modello generale di riferimento per
la valutazione di impatto sulla salute:

e Screening
e Scoping
e Assessment.

In particolare sono stati analizzati:

e 1 dati sanitari, riferiti alla fase di ante operam, di mortalita e di ricovero per specifiche
patologie, per la popolazione residente nei comuni limitrofi ’area di interesse (comuni
di Chiomonte, Gravere, Giaglione, Susa);

o il monitoraggio e I’analisi dei potenziali fattori di pressione ambientale associabili alle
attivita di cantiere.

La situazione sanitaria locale ante operam ¢ risultata non difforme dal riferimento regionale e
non evidenzia criticitd riferibili a particolari patologie. Il complesso dei dati esaminati
derivanti dal monitoraggio risulta indicativo di una situazione di rispetto dei valori
ambientali dei diversi fattori di pressione analizzati, che risultano non modificati rispetto alla
fase di ante operam e nella maggioranza dei casi contenuti entro i limiti proposti dalla
Comunita Scientifica e verificati dagli Enti di Controllo preposti.

L’estensione della VIS all’intero progetto procedera in continuita con quanto in corso per il
cunicolo esplorativo mantenendone approccio € metodologia e rispettando le indicazioni di
cui alle prescrizioni CIPE.

MATERIALI E METODI

L’analisi ¢ stata condotta sulla base di dati bibliografici riguardanti i comuni ricadenti nelle
nuove aree di progetto, che sono stati comparati con la provincia di Torino e la Regione
Piemonte a fini di confronto. Per I’aggiornamento dei dati demografici sono state utilizzatele
banche dati ISTAT e la Banca dati demografica evolutiva (BDDE) della regione Piemonte. A
fini di confronto fra lo stato attuale nei comuni inseriti nell’ambito di Studio ed un’area vasta
significativa ¢ stato infine preso a riferimento sia l'aggregato della provincia di Torino che
della Regione Piemonte. Le valutazioni di impatto sono state svolte sulla stessa impostazione
metodologica di cui allo Studio di Impatto Ambientale del progetto definitivo approvato.

ESITI DELL’ANALISTI AMBIENTALE

Dall’analisi svolta sono emersi i seguenti principali risultati:
e [l'impatto da emissioni elettromagnetiche del cavidotto (radiazioni non ionizzanti)
risulta trascurabile;

e I'impatto sulla salubrita dell’aria prevede impatti positivi in esercizio grazie alla
diminuzione di inquinanti da traffico, come gia evidenziato dal progetto definitivo
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approvato. Le simulazioni effettuate per il nuovo scenario oggetto di variante per la
componente atmosfera hanno evidenziato che le concentrazioni medie annuali di
polveri e biossido di azoto risultano al di sotto dei valori limiti di legge;

¢ la modellazione previsionale dell’impatto acustico generato dal cantiere ha messo in
luce variazioni molto contenute rispetto all’attuale clima acustico dell’area. Non sono
state riscontrate situazioni di criticita presso gli edifici ricettori. Sotto il profilo della
salute pubblica questo si traduce in una previsione di disturbi contenuti, anche grazie
ad interventi diretti migliorativi prima dell’avvio di ogni attivitd di cantiere e alla
realizzazione della galleria artificiale per la fase di esercizio;

e ogni altro effetto dell’opera studiato per le singole componenti ambientali relativo alle
varianti di progetto non comporta effetti diretti o indiretti valutabili dal punto di vista
dell’incremento dei fattori di rischio per la salute pubblica.

Per quanto concerne la presenza di rocce verdi ¢ stata considerata la presenza di rocce
ofiolitiche potenzialmente contenenti amianto nei primi 350-400m dell’imbocco Est del
Tunnel di Base. Sono stati previsti sistemi di presidio “ad hoc” volti a prevenire il rischio di
emissioni, sia in fase di generazione dell’inquinante in questione, sia in fase di propagazione
dello stesso. In caso di rinvenimento le rocce verdi saranno confinati in appositi contenitori e
stoccati nelle tratte in sotterraneo delle gallerie della Maddalena.

LE RISPOSTE PROGETTUALI

Le azioni di tutela per la salute pubblica sono riconducibili a una corretta applicazione del
piano di monitoraggio ambientale in stretta correlazione al Sistema di Gestione Ambientale
di cantiere e alla VIS. L’esperienza della fase di costruzione del cunicolo esplorativo de La
Maddalena ha dimostrato 1’efficacia di tale approccio.

PRINCIPALI RIFERIMENTI
o PRF ] C3C_0166: Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di PE, del
manuale di gestione ambientale dei lavori

o PRV_JJ_C3C_7106: Quadro di riferimento Ambientale - Tomo 1 - Analisi dello
stato attuale delle aree oggetto di variante

o PRV_J]_C3C_7107: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 2 - Analisi degli
impatti delle aree oggetto di variante

o PRV_ [ _C3C_7108: Quadro di riferimento ambientale - Tomo 3 - Mitigazione
impatti delle aree oggetto di variante

PRV_C3C_7260_01-01-04_10-02_Sintesi non tecnica_A 108/117




Résumé non technique du projet de variante / Sintesi non tecnica del progetto di variante

23. PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il progetto di monitoraggio ambientale si pone 1’obiettivo, come noto, di controllare gl effetti
sull’ambiente dovuti alle fasi di costruzione ed esercizio dell’opera, verificando in tal modo la
correttezza delle previsioni oggetto degli studi di impatto e I’efficacia delle azioni, tecnologie
ed interventi di prevenzione, tutela e sostenibiliti ambientale previsti nella progettazione
definitiva. A titolo di promemoria si riportano di seguito due figure rappresentative dei temi
ambientali oggetto di monitoraggio ambientale e delle sue fasi in relazione ai tempi di
realizzazione del progetto:
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Figura 41 — Componenti oggetto del monitoraggio ambientale

Il monitoraggio €, come consuetudine articolato nelle fasi di:

FASE DESCRIZIONE
ANTE OPERAM Individua lo stato ambientale prima dell’inizio dei lavori.

CORSO D’OPERA | Controlla gli effetti indotti dalle lavorazioni sull’ambiente,
la correttezza delle previsioni di impatto e 1’efficacia delle
misure adottate. Si relaziona alla gestione ambientale dei
cantieri in tema di eventuali interventi correttivi.

POST OPERAM Verifica le modifiche eventualmente indotte dalla
costruzione dell’opera e le previsioni di impatto in fase di
esercizio.

Figura 42 — Fasi PMA
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Con riferimento alla progettazione e realizzazione della nuova linea Torino-Lione le attivita di
monitoraggio ambientale sono parte della progettazione definitiva, aggiornate agli esiti della
variante sicurezza ma gia integrate da esperienze concrete di campo a Maddalena.

Progetto definitivo approvato: gli elaborati di monitoraggio ambientale prevedono
prescrizioni da ottemperare in sede di sviluppo del progetto esecutivo secondo la
Delibera CIPE 19 del 20 febbraio 2015. La prescrizione n. 183 ¢ quella specifica sul
tema ma vari numerosi altri riferimenti al monitoraggio sono contenuti nel testo della
delibera.

Cunicolo esplorativo de La Maddalena: il lavoro che era in fase di avvio nel corso della
progettazione definitiva approvata permette oggi di valutare l’intera esperienza a
consuntivo. Si tratta di un ritorno di esperienza particolarmente utile nell’ottica delle
modifiche indotte dalla variante di sicurezza che accentua I’importanza di Maddalena.
Dal punto di vista delle procedure e dei flussi di informazione e di comunicazione la
sperimentazione su piu anni permette di disporre oggi di un metodo di lavoro efficiente
e che potra essere esteso, con i dovuti adeguamenti, all’intera opera.

Con riferimento all’impostazione metodologica i punti salienti sono i seguenti:

il monitoraggio ambientale della nuova linea Torino-Lione resta principalmente
caratterizzato dalla fase di costruzione, essendo I’esercizio relativamente marginale e
circoscritto ad alcune componenti quali, ad esempio, la verifica acustica connessa al
passaggio dei convogli ferroviari;

la variante di cantierizzazione modifica anche il planning oltre che alcune
localizzazioni di cantiere. Modifica pertanto in modo significativo tempi e intensita
delle pressioni ambientali sul territorio con le relative esigenze di controllo.

Sulla base di tali considerazioni il progetto di monitoraggio ambientale a seguito della
variante:

¢ stato sviluppato quale completa revisione dell’analogo elaborato di progetto
definitivo approvato (relazione e cartografie);

¢ stato ripartito secondo la nuova suddivisione per macro-lotti del progetto, unicamente
a fini di coerenza di computo del progetto e mantenendo quindi I’indispensabile
unitarieta di azione e visione che deve contraddistinguere questo tipo di attivita.

ha ottemperato alle prescrizioni CIPE di carattere tecnico e metodologico di possibile
recepimento gia in fase di progettazione definitiva tenuto conto dei ritorni di esperienza
di Maddalena. Fra questi ultimi si segnalano in particolare gli aspetti procedurali e di
flusso di comunicazione.

Fra gli aspetti maggiormente qualificanti dell’esperienza di Maddalena vi ¢ da segnalare la
stretta correlazione adottata fra il piano monitoraggio ambientale “esterno” (presso ricettori di
impatto) e quello interno al cantiere inteso sia come controllo delle azioni di cantiere che
come qualita ambientale all’interno del cantiere stesso come illustrato nelle figure seguenti.
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Cantierizzazione
Plano d_l tutela Amblmmle

Menitoraggio intemo
Piano di Gestione Terre : :
e -2 Societa certificate
Piano di Sicurezza , ISO 14001
tutela dei lavoratori Prescr CIPE n" 21

Figura 43 — Ritorno di esperienza Maddalena: Collegamento fra il monitoraggio ambientali e i controlli/azioni
interne ai cantieri

L’operativita e I’efficienza del monitoraggio sono inoltre basate sull’adozione di soglie di
sorveglianza, attenzione e controllo, definite per ogni tema ambientale come schematizzato
nelle figure seguenti:

FASE REALIZZATIVA

CONDIZIONE DI SORVEGLIANZA
Rispetto dei limiti di legge e/fo
valeri amblentall registrati nella
fase di ANTE-OPERAM

SOGLIE
AMBIENTALI STATD L ATTINDELT

Evidenza di limitata «/o temporanea

DI 0 b - . tendenza al deterioramento del limiti

RIFERIMENTO 5 ‘ ambientali di specificl indicator!

- mOo--mnAnm>

g STATO DI INTERVENTO
Significativo superamenta del limiti
di legge amblentall 8/o estess
tendenza al deterioramento del
ivelll amblentali di specific
indicatori

— e L TN

Figura 44 — Soglie ambientali di riferimento

PRV_C3C_7260_01-01-04_10-02_Sintesi non tecnica_A 111/117



Bureau d’études — Gruppo di progetto
L J J| | 1|

Résumé non technique du projet de variante / Sintesi non tecnica del progetto di variante

COMUNE DI CHIOMONTE

P
PM10 co NO,

10 pgim’ 0.3 g mas Bh 15 pgim* mas 'h
3 gy consecutivi par T gy consecutivl | Roer 7 g conseeutivi

50 pg/m' -~ 24h 10 mg/m’ 200 g/m?
max 35 suplanno &n 1h

Figura 45 — Esempio di applicazione delle soglie in tema di qualita dell’aria a Chiomonte

Il progetto prevede che le misure in campo siano condotte da personale tecnico qualificato,
iscritto agli ordini professionali di riferimento, ove necessario, e dotato di altri specifici
requisiti (come nel caso dei tecnici competenti in acustica). Le attivita saranno supportate da
una supervisione tecnico scientifica e determineranno opportunita di sviluppo di
conoscenze e competenze, aspetto importante anche quale occasione di nuova e proficua
occupazione locale, in particolare per giovani tecnici e ricercatori nelle diverse discipline
ambientali.

I dati rilevati con il monitoraggio saranno gestiti mediante un sistema informativo territoriale
dedicato caratterizzato da un processo dall’inserimento degli stessi, sino alla loro
elaborazione, validazione e diffusione pubblica. Tale sistema risultera in continuita con
quanto attuato nel cantiere Maddalena. Nelle figure seguenti sono riportate immagini di tale
portale a titolo esemplificativo:

Figura 46 — Schermata di accesso al portale del sistema informativo della nuova linea Torino-Lione (cunicolo
esplorativo de Lai Maddalena)
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Figura 47 — Sistema informativo di monitoraggio ambientale; esempio cunicolo esplorativo de La Maddalena

Zone di osservazione, aree ¢ punti di misura cosi come individuati in base agli esiti dello
Studio di Impatto Ambientale sono riportati negli elaborati cartografici allegati al PMA
(PRV_JJJ]_C3C_0161: Album - ubicazione dei punti di monitoraggio Ante operam,
PRV]_C3C_0162: Album - ubicazione dei punti di monitoraggio Corso d'Opera e
PRV

~C3C _0163: Album - ubicazione dei punti di monitoraggio Post operam).
Nello stralcio esemplificativo sotto riportato si evidenzia, a titolo di esempio, la densita e
tipologia dei punti di monitoraggio previsti presso la nuova area industriale di Salbertrand.
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Figura 48 — Punti di monitoraggio ante operam (estratto elaborato PRV _|J]_C3C _0161: Album - ubicazione
dei punti di monitoraggio Ante operam)

PRV_C3C_7260_01-01-04_10-02_Sintesi non tecnica_A 114/117



Bureau d’études — Gruppo di progetto
I __J] | 1 |

Résumé non technique du projet de variante / Sintesi non tecnica del progetto di variante

24. VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA: AGGIORNAMENTI E NUOVO
STUDIO PER IL SITO “GRAN BOSCO DI SALBERTRAND”

Lo Studio di Incidenza ¢ il documento alla base del procedimento di carattere preventivo al
quale ¢ necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito della Rete Natura 2000, ossia su un’area considerata di particolare
rilevanza naturalistica e tutelata in base ai propri specifici obiettivi di conservazione. Il
riferimento normativo ¢ rappresentato da una Direttiva Comunitaria del 1992, denominata, per
I’appunto, “Direttiva Habitat”, successivamente oggetto di varie modifiche ed integrazioni.
Questi siti vengono anche indicati come “Siti di Importanza Comunitaria” — SIC.

Nell’ambito del Progetto di Variante, ¢ stato redatto lo Studio di Incidenza per il SIC
IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” e sono stati riesaminati, alla luce delle modifiche
della variante sicurezza, gli Studi relativi rispettivamente ai Siti di Importanza Comunitaria
SIC IT1110030 “Oasi xerotermiche della Val di Susa — Orrido di Chianocco” e SIC
IT1110027 “Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea)”, gia sviluppati nelle precedenti fasi
progettuali.

L’esito del riesame dello Studio di Incidenza per il SIC IT1110027 “Boscaglie di tasso di
Giaglione (Val Clarea)” ha confermato 1’assenza di possibili incidenze a carico di specie e
habitat di Direttiva, considerata la soppressione, con la variante sicurezza, di ogni attivita di
costruzione ed opera definitiva in Val Clarea.

Anche lo Studio di Incidenza per il SIC “Oasi xerotermiche della Val di Susa — Orrido di
Chianocco™ ¢ stato riesaminato. In questo caso non vi € soppressione di opere ma la riduzione
delle attivita di costruzione nella piana di Susa ha accentuato la non significativita
dell’incidenza. Pur restando infatti invariati gli spazi di occupazione, vengono meno tutte le
attivita ed installazioni per lo scavo del tunnel di base, con relativa movimentazione dei
materiali. Si riduce inoltre da 74 mesi a 32 mesi la durata delle lavorazioni.

Per entrambi 1 SIC non sono pertanto risultate necessarie ulteriori azioni a valle del riesame.

Per quanto riguarda il SIC “Gran Bosco di Salbertrand”, I’esito dello studio ha viceversa
individuato incidenze significative principalmente per quanto riguarda la specie del lupo,
presente nell’area dell’alta Val di Susa con un branco stabile. Al fine di ridurre le incidenze
dell’area industriale di Salbertrand sugli obiettivi di conservazione del SIC, sono state
sviluppate le seguenti misure di mitigazione appropriate.

Fase di cantiere

e Accorgimenti per limitare I’inquinamento luminoso, acustico e 1’emissione di polveri:
misure a carattere generale, valide per tutti i gruppi di fauna presenti nell’area;

e Verifica dell’assenza dei Chirotteri prima di ogni azione di preparazione dell’area e
taglio di alberi, ove presenti cavita potenzialmente favorevoli alla loro presenza.

Inoltre, per la specie prioritaria del lupo, per la quale ¢ piu rilevante il tema della permeabilita
ed ¢ gia oggi presente il rischio di investimento (viabilita e ferrovia) sono state previste varie
azioni, fra cui:

e Monitoraggio ex ante — ex post dei branchi ed approfondimento dei punti di passaggio
attuale e dei punti a rischio investimento;

e Azioni in accordo con i gestori delle infrastrutture: si tratta, ad esempio, dell’eventuale
integrazione di recinzioni per meglio indirizzare gli spostamenti e ridurre il rischio
d’incidentalita.
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Fase di esercizio

Nessun tipo di mitigazione risulta necessaria in fase di esercizio, in quanto alcuna opera
definitiva sara realizzata a Salbertrand. Il progetto restituira una situazione migliorativa della
permeabilita e fruibilita dell’area nei confronti delle diverse specie di fauna, attraverso un
ripristino dell’area industriale di tipo naturalistico. Tale aspetto pud quindi essere considerato
come un beneficio che andra a compensare anche parte degli impatti della fase di costruzione.
Un ulteriore beneficio sara quello legato al monitoraggio svolto nel corso dei lavori che
permettera di disporre di molti piu dati circa I’effettivo utilizzo dei varchi (sovrappassi e
sottopassi) gia presenti nell’area e di fornire un quadro piu esaustivo per pianificare eventuali
altre azioni di tutela da parte degli enti preposti.

Legenda

@ L mort per Inpatio da wecok {1999-2016)
. B 2eve Minime Invemall ded branco del Gran Bosco (2002-2011)
N [ ven ool Cortieve o Salersand

weme Walnhith S Cantbars 6 Salbertrand

Figura 49 — Insieme delle Aree Minime Invernali del branco del Gran Bosco dal 2002 al 2011 e lupi morti per
impatto da veicolo dal 1999 al 2016 (dati Centro gestione e conservazione grandi carnivori). Nel riquadro: area
industriale di Salbertrand
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25. CONCLUSIONI

La variante sicurezza trae origine da una prescrizione CIPE emessa in sede di approvazione
del progetto definitivo avente finalita, sulla base dell’esperienza pregressa che ha visto episodi
di opposizione violenta contro la popolazione, il cantiere e le maestranze, di miglioramento
delle condizioni di pubblica sicurezza nel corso dei lavori. Rispetto alle comuni varianti
motivate da considerazioni tecnico-economiche ed ambientali quella in esame ha necessitato
pertanto di uno studio preliminare specifico sul tema della sicurezza e sul confronto, sotto tale
profilo, fra lo scenario del progetto definitivo approvato ed altri di fattibilita sia sotto il profilo
tecnico che della compatibilita ambientale.

Il percorso di lavoro che ha seguito la fase dello studio di sicurezza si ¢ svolto nel
mantenimento della logica e dei criteri delle fasi precedenti della progettazione e secondo le
normali procedure previste dalla normativa nel caso di varianti progettuali.

Le alternative generate dallo studio di sicurezza sono pertanto state riesaminate in primo
luogo sotto il profilo ambientale e cid ha permesso di confermare la soluzione meglio
rispondente a valorizzare le opportunita di miglioramento del progetto gestendone nel
contempo le nuove o diverse pressioni sul territorio.

Gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale cosi come descritti anche nei precedenti paragrafi
e nella sintesi bilingue iniziale si possono in conclusione cosi riassumere:

e la variante sicurezza cambia lo scenario della fase di costruzione sgravando da impatti
la piana di Susa per tempo di permanenza e tipologia di attivita dei cantieri. Le minori
pressioni a Susa vengono ad essere riallocate in parte nel sito di La Maddalena (zona
poco antropizzata e gia caratterizzata dalla presenza del cantiere di scavo del cunicolo
esplorativo) e in parte in comune di Salbertrand. Questa nuova area riutilizza in buona
parte un sito gia compromesso, che ben si presta ad una riqualificazione finale in un
contesto di area vasta di rilevante interesse conservazionistico.

e il collegamento fra il cantiere di Maddalena a Chiomonte e quello di Salbertrand non
puo essere previsto su ferro ma la presenza dell’autostrada A32 consente un trasporto
su gomma senza alcun interessamento della viabilita ordinaria;

e In fase di esercizio, non variando il tracciato ferroviario, la variante presenta
esclusivamente ricadute positive sull’ambiente di opere accessorie quali, in particolare,
I’eliminazione di ogni opera in val Clarea e la riduzione del percorso superficiale del
cavidotto di alimentazione elettrica.
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RESUME/RIASSUNTO

Dans le cadre de la mission « PR Avant-Projet
de Référence Révisé) » réalisé entre 2012 et
2013, il a été envisagé pour le domaine
environnement co6té France la réalisation
d’une note de synthese globale.

Cette note de synthése a constitué un point
d’arrét environnemental permettant de faire
un bilan des études antérieures a 2012 et de
compléter les données manquantes suite a
1’évolution du projet depuis 2006.

D’un point de vue présentation, cette note se
structure de la maniere suivante :

- Présentation des ¢tudes
complémentaires réalisées entre 2006
et 2012,

- Description des modifications,

évolution du projet depuis 2006,

- Reprise sous forme de chapitres des
volets environnementaux traités dans
le dossier APR et dans la mesure du
possible, complément de ces chapitres.

Ainsi toutes les données nouvelles ou ayant
évoluées depuis le dossier APR, sont
rassemblées dans cette note.

PR _C3C _0125_02-00-00_10-01_Note de synthese globale C

Nel quadro della missione « APR révisé —
(Avant-Projet de Référence Révisé) »
realizzata nel 2012, era stata prevista la
redazione, per il settore ambientale, di una
nota di sintesi globale.

Questa nota di sintesi ha rappresentato un
punto fermo in grado di permettere un bilancio
degli studi ambientali precedenti il 2012 e con
il quale completare 1 dati mancanti a seguito
dell’evoluzione del progetto dopo il 2006.

Da un punto di vista della presentazione, la
nota ¢ stata strutturata nel modo seguente:
presentazione degli studi complementari
realizzati fra i1 2006 e il 2012;

e descrizione delle modifiche, evoluzione
del progetto dopo il 2006;

e ripresa, in forma di capitoli, degli
aspetti ambientali trattati nel dossier
APR e, per quanto possibile, loro
completamento.

e In tal modo, tutti i nuovi dati o cid che
ha subito delle modifiche a valle del
dossier APR, sono stati raccolti nella
nota.
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1. Introduction

La nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin répond a de grandes ambitions de politique de
transports et de protection de I’environnement. Elle est un projet essentiel pour
I’aménagement du territoire, tant au niveau européen qu’a 1’échelle nationale et régionale.
Elle prévoit la mise en place de services ferroviaires avec un service d’autoroute ferroviaire a
grand gabarit entre Lyon Est et Turin Est, le développement du fret ferroviaire et le
développement des services internationaux de voyageurs a grandes vitesse.

Le projet Lyon-Turin se décompose en trois sections :

e La section frangaise (de I’agglomération lyonnaise a Saint-Jean-de-Maurienne) sous la
responsabilité dc N

e La partie transfrontali¢re (de Saint-Jean-de-Maurienne a Bussoleno), appelée également
partie commune franco-italienne, dont le maitre d’ouvrage en phase études et de
reconnaissances est Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) ;

e La section italienne (de Bussoleno a I’agglomération de Turin) sous la responsabilité du

gestionnaire d [N (N

La genese du projet Lyon-Turin est ancienne. Le premier débat sur I'intérét économique et
social de ce projet date de 1993.

La société LTF a été créée en octobre 2001 en application de I’accord franco-italien du
29 janvier 2001. C’est une société dont les actionnaires a parts égales sont [ et son
homologue transalpin [}

Concernant les études menées sur la partie commune franco-italienne, elles ont débutées avant
I’année 2001 (géré par le bureau d’étude Alpetunnel). Au printemps 2003, LTF établit un
dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS), wvalidé par la CIG (Commission
InterGouvernementale) en octobre 2003 et approuvé par une décision ministérielle du
Ministere de ’Equipements et des Transports, ainsi que par le gouvernement italien en
décembre 2003

En 2004, la CIG demande a LTF de réaliser un dossier d’ Avant-Projet de Référence (APR).
Plus détaillé et plus complet que I’APS, I’APR comporte des études fonctionnelles,
techniques et un volet économique juridique et financier afin de donner les éléments
nécessaires permettant de lancer les appels d’offre de réalisation.

Le dossier APR a été achevé en 2006 et a ¢été rédigé en parallele des procédures
réglementaires environnementales menées cette méme année (dossier de Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) et Dossier Loi sur I’eau).

Le dossier APR pour la partie environnement se décompose selon les thématiques suivantes :
Généralités, Atmosphere, Milieu aquatique, Sol et sous-sol, Milieu naturel, Milieu artificiel
(bruit, vibrations), Milieu artificiel (rayonnement non-ionisant), Paysage, Patrimoine culturel,
Santé¢ publique, Sites pollués, Suivi environnemental, Archéologie, Certification
environnementale, Dossiers milieux naturels, Maintenance, Construction et Estimation des
couts.

Chaque thématique, comprend un volet “état initial” et un "volet impacts et mesures". Dans
chacun de ces volets, [’analyse est portée sur la partie aérienne de la ligne dans le bassin de
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Saint Jean de Maurienne, les tétes d’entrée du tunnel de base et des galeries de
reconnaissances, les aires de chantiers, les sites de dépots, un puits de ventilation (puits de
ventilation d’Avrieux) et la logistique de transport mise en ceuvre pour l’évacuation des
matériaux durant la phase chantier.

Depuis 2006, d’autres études complémentaires ont ét¢ mendes, notamment le Dossier de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour les travaux et ouvrages de surface sur le territoire
de la commune de Villarodin-Bourget réalis¢ en 2010.

Diverses études spécifiques et réglementaires ont également été réalisées en 2012 et 2013,
notamment :

Le dossier CNPN (Dossier de Demande de Dérogation aux interdictions portant sur les
Espéces protégées) dans le cadre des travaux de reconnaissance a partir de la galerie
de reconnaissance de Saint-Martin-La-Porte, dossier référencé PD2 /CNP / BIO /
0002/B-AP/NOT du 08 avril 2013.

Le dossier ISDI (Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter I’Installation de
Stockage de Déchets Inertes) pour le site de Plan d’Arc dans le cadre des travaux de
reconnaissances de St Martin-La-Porte — Référence : PD2/SMP/SSA/0051/A —
AP/NOT du 26 mars 2013.

Le dossier ICPE (dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations
Classées pour la Protection de 1I’Environnement) pour le site de chantier d’Illaz sur la
commune de Saint-Julien-Montdenis — Stockage temporaire de matériaux minéraux et
usine de production de voussoirs en béton dans le cadre des travaux de reconnaissance
du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon/Turin a partir de la descenderie de Saint-
Martin-La-Porte — Référence : PD2/SMP/SSA/0061/E du 22 mars 2013

Le dossier ICPE (dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations
Classées pour la Protection de I’Environnement) pour le site de chantier de Saint-F¢élix
sur la commune de Saint-Julien-Montdenis — Stockage temporaire de matériaux
minéraux et installation de concassage dans le cadre des travaux de reconnaissance du
projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon/Turin a partir de la descenderie de Saint-
Martin-La-Porte — Référence : PD2/SMP/SSA/0062/E du 22 mars 2013

Le dossier ICPE (dossier complémentaire de demande d’enregistrement au titre des
Installations Classées pour la Protection de I’Environnement) pour le site de Plan des
Saussaz sur la commune de Saint-Martin-La-Porte — Station de traitement de
matériaux par criblage dans le cadre des travaux de reconnaissance du projet de
nouvelle liaison ferroviaire Lyon/Turin a partir de la descenderie de Saint-Martin-La-
Porte — Référence : PD2/SMP/SSA/0063/B du 22 mars 2013

Le dossier de protocole d’état initial au titre de la loi sur I’eau pour le secteur de Saint-
Martin-La-Porte — Référence : PD2/LES/EGI/0009/0-PA/NOT du 18 décembre 2012.
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2. Cadre de la mission
2.1 Objectif

Dans le but de réaliser les études du Projet Définitif, le dossier APR doit étre mis a jour en
intégrant toutes les évolutions connues et les connaissances acquises pour le projet entre 2006
et 2013.et prendre en compte tous les changements et évolutions du projet pour la partie
frangaise (par exemple, réduction ou augmentation de la superficie des sites de dépots, des
aires de chantier, évolution de I’'implantation des sites et aires de chantier, etc...).

2.2 Organisation du document

Dans ce contexte, et afin de faciliter la lecture et la reprise des documents, il est proposé la
rédaction d’'un document unique, la note de synthése globale, qui constitue le présent
document. Ce dernier reprend les thématiques environnementales traitées dans I’APR sous
forme de chapitres et intégre tous les éléments nouveaux et/ou complémentaires demandés
dans le cadre de la révision de ce dossier.

Pour information, certaines évolutions majeures du projet font 1’objet de notes
environnementales spécifiques traitées parallelement a la présente note de syntheése globale.

Contenu de la complétude de ces dossiers, et afin d’éviter une surcharge d’information dans
cette note, il sera simplement mentionnée la référence de ces études, accompagné d’un petit
paragraphe synthétisant I’information la plus importante a retenir.

Pour information, les évolutions du projet ayant fait 1’objet d’études spécifiques sont les
suivantes :

e Site de la Combe d’Avalanche: Rapport d’étude environnementale référencé
PR/C3C/jjjij/0001/NOT.

e Site de I’Amoudon : Note de synthése environnementale pour le site de I’Amoudon
référencé PR/C3C/JJJj/0036/NOT ;

e Réaménagement de I’ExRN6: Note de synthése environnementale pour Ile
réaménagement de I’Ex RN6 référencée PR/C3CfJjjj/0039/NOT ;

e Nouvelle piste de chantier de Modane (reliant le site de chantier de Modane,
Villarodin-Bourget a 1’entrée du tunnel du Fréjus): Note de synthése
environnementale pour la piste de chantier de Modane référencée
PR/C3C/JJjj/0042/NOT ;

e La bretelle d’acces a I’autoroute A43 dans le cadre de la logistique de transport des
matériaux : Note de syntheése environnementale pour la bretelle d’acces chantier A43
référencé PR/C3C/JJj/0045/NOT.

Durant la phase PR (Projet de Référence), il a ét¢ mené les études complémentaires
spécifiques suivantes :

e FEtude acoustique: Etude du bruit en phase chantier et exploitation (références :
PR/C3C/JJ/0023/NOT pour la phase chantier et PR/C3C/Jjj/0014/NOT pour la
phase exploitation)

e Etude paysagere : Notes d’intégration des données paysageres pour le puits d”Avrieux
et les sites de dépots des Tierces et des Resses (références : PR/C3CJjjj/0029/NOT
pour le puits d’Avrieux, PR/C3C{J/0031/NOT pour le site des Resses, et
PR/C3C/J/0030/NOT pour le site des Tierces)
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e Notes des prescriptions environnementales envisagées en phase chantier (références :
PR/C3CJjj/0035/NOT

A préciser également que :

e La présente note n’intégre pas I'intégralité des études des dossiers CNPN et Natura
2000, qui sont des études réglementaires menées en parallele de I’APR révisé durant
toute ’année 2012 et 2013. Seules seront extraites de ces dossiers les informations les
plus importantes et les plus pertinentes.

e La présente note n’integre pas I’intégralité des études des ISDI et ICPE. Seules les
informations pertinentes sont extraites de ces dossiers lorsqu’il est nécessaire
d’intégrer ’information. Le reste du temps, il est simplement fait référence a ces
dossiers.

e Le dossier n’integre pas l’intégralité des relevés bathymétriques de I’Arc entre
Saint-Martin-la-Porte et Saint-Julien-Mondenis, réalisés dans le cadre des protocoles
d’état initial pour le volet hydraulique. Seules les informations pertinentes et
nécessaires sont reprises dans la présente note.

3. Généralités

La partie Généralités de I’APR réalisé¢ en 2006 présente le projet (présentation générale,
localisation de la partie franco-italienne, objet et composition du dossier d’Avant-Projet de
Référence et liste des sites étudiés) et un rappel des études et procédures antérieures, avec

pour chaque théme abordé, le détail des méthodologies d’analyses (objectifs de chacune des
études, les données d’entrée et les méthodes employées).

Ce chapitre est complété par les points suivants :
e les limites prises en compte pour le Projet de Référence,
e e détail des contraintes du projet,
e [’historique des études menées depuis 2006,
e les criticités du projet qui ont été identifiées en amont de 1’élaboration du Projet de
Référence

3.1 Limites géographiques du projet
L’aire d’étude envisagée pour la constitution du dossier de Projet de Référence est identique a
I’aire d’étude du dossier APR de 2006 et prend également en compte :

e lalimite de la DUP de 2010 réalisée sur la commune de Villarodin-Bourget,

¢ le nouveau site potentiel de dépot de la Combe d’ Avalanche,

e [’extension de la zone d’étude pour le site d’Avrieux au champ de tir.

e Le nouveau tracé de la piste de Modane.

Pour information concernant le site du champ de tir d’Avrieux, il convient de préciser que ce
site appartient encore a la date de rédaction du présent document, a I’Armée de terre.
3.2 Evolution du dossier

Certains sites étudiés en 2006 ont été écartés des études. Il s’agit du site de la carriére du
Paradis, le site de la Combe des Moulins et le site de dépot de la Porte.
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Le site de dépot de la carriére du Paradis ¢tait initialement destiné a la mise en dépot des
matériaux issus des excavations coté italien. Or depuis 2006, le tracé coté italien a évolué et
d’autres sites de dépots ont été envisagés par rapport au nouveau volume de matériaux
extraits. Ce site de dépot a donc été écarté des tudes.

A été également écarté des études de Projet de Référence, le site de la Combe des Moulins.
Le site n’a pas été retenu suite a 1’enquéte publique aprés suppression sur requéte du
commissaire enquéteur sur demande de la commune de Saint-Jean de Maurienne.

Pour information, lors de la réalisation du Projet de Référence et aprés discussions lors de
diverses réunions, il a été¢ écarté comme site de dépots, le site de dépot de Saint Martin-La
porte.

En effet, les études techniques de stabilités et de génie civil, ont montré que ce site ne pouvait
pas étre utilis¢é comme un site de dépdt (probleme de stabilité, présence de gypse, présence
d’une décharge a traiter, probléme d’implantation des bandes transporteuses entre le site
d’attaque des Sarrazins et le site de dépdt).

Nota: Il avait également été¢ envisagé la mise en dépot de matériaux sur un site localis¢ a la
station de la Norma (site appelé également doline de la Norma). Mais, en raison des
contraintes géotechniques et géologiques (terrains gypseux) du terrain, cette solution a été
rapidement écartée. Le site de la Norma n’est donc pas étudié ni pris en compte dans le PR.

Pour information, suite a des études techniques de génie civil, le site de la combe de
I’Avalanche, a été écarté du fait d’un probléme de stabilité si une mise en remblai était
envisagée sur ce site.

D’autre part, concernant la logistique, la solution de réactivation de la voie ferrée et camions,
entre le site d’attaque intermédiaire de Modane-Villarondin Bourget et Modane, a également
été écartée. En effet, initialement, dans le cadre de la DUP de Villarodin-Bourget, la solution
a été approfondie pour étudier I’évacuation des matériaux jusqu’a une graviére vers la prison
d’Aiton. Cette solution n’a pas été retenue parce que ce site était aussi étudier par [Jjjjjj pour
les travaux d’acces et surtout parce qu’elle n’était pas rentable ni économiquement, ni
environnementalement.

Dans les autres évolutions majeures du dossier, on notera que :

e Site a Pair libre : au niveau de Saint-Jean de Maurienne, quelques points techniques
ont été revu mais sans changer fondamentalement le tracé initial (point critique
répertorié dans le chapitre 3.4 bilan des criticités) et la centrale du puits de ventilation
sur le site d’Avrieux a été déplacé au niveau du champ de tir (suite a un accord
d’acquisition du terrain entre LTF et I’Armée de terre). Le site d’ Avrieux a fait I’objet
d’une note d’intégration paysagere référencée PR/C3C/JJjjjj/0029/NOT.

e Aires de chantiers : On notera quelques évolutions mineures de la surface d’emprise
de certaines aires et de 1’organisation de 1’aire de chantier. Ces points sont repris et
listés dans le chapitre relatif aux bilans des criticités (chapitre 3.4).

o Sites de dépots : désormais le projet dispose plus que de 3 sites de dépdts : le site des
Resses commune de Villargondran, le site de Plan d’Arc, commune de Saint Julien
Montdenis et le site des Tierces commune de Villarodin-Bourget. 11 a été revu pour
les sites des Resses et des Tierces, le réaménagement paysager.
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o Logistiques : le tracé des bandes transporteuses initialement implanté sur I’Ex RN6 a
été revu suite a I’effondrement de certaines parties de cette route liée aux crues de
I’Arc. Le tracé de la piste de chantier de Modane a également évolué et la réalisation
d’une bretelle d’acces au niveau de 1’A43 envisagée pour la logistiques de transport
routier. Ces deux évolutions du projet font I’objet de notes environnementales
spécifiques.

3.3 Les études menées entre 2006 et 2013
3.3.1 Historique

Les premicres ¢tudes de 1I’Avant-Projet de Référence ont été menées a partir de 2005 et
approuvées par LTF en janvier 2007.

Parallelement, en 2006, a été établi le dossier d’Enquéte Publique relatif a la Déclaration
d’Utilité Publique des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin entre
Saint Jean de Maurienne et la frontiére franco-italienne.

Le décret déclarant d’Utilité Publique les travaux nécessaires a la réalisation de la liaison
ferroviaire Lyon-Turin est publié¢ le 20 décembre 2007. Cependant, ce décret exclut les
travaux et ouvrages de surface prévus sur la commune de Villarodin-Bourget (la révision du
POS et du PLU ¢étant intervenue apres cloture de I’Enquéte Publique).

Une nouvelle enquéte Publique a la Déclaration d’Utilité Publique est menée en 2010 pour les
ouvrages et travaux de la commune de Villarodin-Bourget. L’arrété préfectoral relatif a cette
DUP est publié le 30 mars 2011.

Entre les périodes de constitution des Dossiers d’Utilité Publique, plusieurs notes techniques
ont également été produites :

e Décembre 2008 : Etude d’impact acoustique des bruits de ventilation de chantier du
creusement du tunnel sur la commune de Villarodin-Bourget (Mission 1 phase 2 des
études techniques et environnementales pour le site de dépdts des Tierces - Site
d’attaque de Modane Villarodin-Bourget) ;

e Janvier 2009 : Etudes de faisabilité¢ pour le site de dépot de la Combe d’Avalanche
(Mission 1 —auteur : [} ;

e Juin 2009 : Dossier final technique des études réalisées pour le site de dépdts des
Tierces et le site d’attaque de Villarodin Bourget — Etude spécifique du site d’attaque
— phase APR — Auteur : ||l ;

e Décembre 2009 : Note de synthése (Mission 1 phase 3) des études techniques et
environnementales — dossier final des études réalisées - pour le site de dépdts des
Tierces - Site d’attaque de Modane Villarodin-Bourget — phase APR — Auteur :
I

e 2009 — 2010 : Préparation des dossiers ISDI (phase PD2 — Auteur Groupement [ :

), CNPN et défrichements relatifs aux sites de dépots
“Babylone II”” et Plan d’Arc (retenus pour 1’accueil des déblais issus des travaux de
creusement d’une potentielle galerie de reconnaissance au pied de la descenderie de
Saint-Martin-la-Porte). Pour information, seuls les dossiers relatifs au site de Babylone
IT ont été déposés et instruits. En effet, ces sites correspondent aux sites de dépots
issus des premiers travaux de reconnaissances de la galerie de reconnaissance de
Saint-Martin-La-Porte dont les travaux ont pris fin en 2011. Le site de Plan d’Arc
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correspondrait au site de dépot envisagé dans le cadre de la réalisation de la 2éme
galerie de reconnaissance réalisée ¢galement a partir de Saint-Martin-La Porte.

e 2010 : Dossier de protocole Loi sur I’Eau d’¢état initial (Phase : APR, Auteur :
du 15 juillet 2010 _ Réf: APR-M24-SET-0001-D / PA-NOT, Adresse GED : MA24-
//-//-00-00-00-10-01.

o Dossier de protocole Loi sur ’Eau de suivis (Phase : APR, Auteur : [ — du 15
juillet 2010 _ Réf : APR-M24-SET-0002-D / PA-NOT, Adresse GED : MA24-//-//-00-
00-00-10-02.

o Dossier de protocole Loi sur I’Eau (Phase : APR, Auteur : [JJjlj Annexe— du 26
février 2010 _ Réf: APR-M24-SET-0003-B / PA-NOT, Adresse GED : MA24-//-//-
00-00-00-10-03.

e 2012 : Réalisation et suivis du protocole initial Loi sur I’Eau dans le secteur de Saint-
Martin-La Porte (rapport de synthése — Mission de type 1). Cette note présente la
qualité des eaux de ruissellement, la qualité des eaux souterraines, les ressources en
eaux souterraines, 1’hydrologie et les risque de crue pour la riviére de « La Grollaz » et
I’Arc, Les profils topographique de 1’Arc et de I’ Arvan et la qualité hydro-biologique
des milieux aquatiques (Phase PD2 — Auteur : [}

e 2012-2013 : rédaction dans le cadre des travaux de reconnaissance de Saint-Martin-

La-Porte, du dossier CNPN (phase PD2 — Auteur : du dossier ISDI (phase
PD2 — Auteur Groupement [} : [l 1 ‘) pour Plan d’Arc, et
ICPE (phase PD2 — Auteur Groupement || : |} 1 ) rou: lcs
aires de chantier d’Illaz, Saint Félix et Saint-Martin La Porte.

e Janvier 2013 : Note descriptive de la gestion des matériaux issus des travaux de
reconnaissance de Saint-Martin-la-Porte (Phase : PR — Auteur : ||}

e Aot 2013 : Etude hydraulique préliminaire pour le ruisseau Saint-Antoine (Phase :

PR - Auteur : |

e Novembre 2013 : Etude acoustique mise a jour suite a une nouvelle campagne de
mesure réalisé en septembre 2013 (Phase : PR — Auteur : |||}

3.3.2 Les dossiers DUP

La partie francaise a fait 1’objet en 2006 d’une Enquéte Préalable a la Déclaration d’Utilité
publique. Dans son rapport rendu le 12 septembre 2006, la Commission d’enquéte a donné a
I’unanimité un avis favorable sans réserve a la Déclaration d’Utilité Publique du projet soumis
a enquéte publique et a la mise en compatibilit¢ des documents d’urbanisme dans les
communes concernées, assorti de 8 recommandations et observations.

Plusieurs demandes ont été formulées lors de 1’enquéte publique. Ces demandes ont été
émises par les collectivités territoriales (les communes concernées par le projet, le Conseil
Général de Savoie, le Conseil Régional Rhone-Alpes), par le Comité pour la liaison
européenne Transalpine Lyon-Turin, par la société autoroutiere - par les établissements
publics, par les entreprises et les associations mais aussi par les particuliers.

Un décret a été pris apres instruction en Conseil d’Etat par le premier ministre le 20 décembre
2007. Ce décret avait exclu les travaux et ouvrages de surfaces prévus sur le territoire de la
commune de Villarodin-Bourget, du fait de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)
de cette commune en Plan Local d’urbanisme (PLU), intervenue apres 1’enquéte publique.
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Une nouvelle enquéte préalable a la Déclaration d’Utilité Publique sur la commune de
Villarodin-Bourget a donc été réalisée en 2010.

Le commissaire-enquéteur a rendu son rapport le 13 octobre 2010, dans lequel il donne un
avis favorable assorti d’une réserve et de 4 recommandations pour I’utilité publique.

La réserve et les différentes recommandations ont fait 1’objet d’un travail
d’approfondissement et de synthese de la part de LTF, formalisé dans un « mémoire en
réponse » remis le 18 janvier 2011 au commissaire-enquéteur et au Préfet de Savoie.

L’arrété préfectoral déclaratif d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des sols
(PLU) de Villarodin-Bourget a été délivré par le sous-préfet a Chambéry le 30 mars 2011.

3.3.3 Les autres procédures réglementaires menées depuis 2006

Conjointement a la réalisation du dossier d’Utilit¢é Publique de 2006, les procédures
réglementaires suivantes ont ¢t¢ menées :
e Mise en compatibilit¢ des documents d’Urbanisme (POS et PLU des communes
concernées par le projet) ;
e Demande d’autorisation au titre de la “loi sur I’eau” : L enquéte menée conjointement
a celle de I’Utilité Publique en 2006, a conduit a la délivrance d’un arrété préfectoral
d’autorisation, signé le 12 février 2007. Conformément a cet arrété, des ctudes
complémentaires ont été mendes en 2009 et 2010 et une commission
environnementale mise en place. Ce travail a conduit a la délivrance d’un arrété
préfectoral complémentaire le 4 mars 2011 portant autorisation au titre des articles
L.214-1 a L214-6 du Code de I’environnement des protocoles d’état initial et de suivi.

3.3.4 Les procédures réglementaires en cours en 2012 et 2013

Les études réglementaires réalisées durant I’année 2012 et 2013 sont les suivantes :

e Inventaires faune/flore : réalisation des inventaires faune/flore pour tous les sites de
dépots, aires de chantier et partie d’aménagements a I’air libre ;

e FEtude faune / flore : actualisation des dossiers Natura 2000 existants pour le Puits
d’Avrieux;

e Etude faune / flore : réalisation d’un dossier CNPN (Conseil National de la Protection
de la Nature) pour tous les sites de dépots, aires de chantier et partie d’aménagements
a I’air libre ;

e FEtude hydraulique : Protocole états initiaux dans le cadre de la Loi sur I’Eau pour le
secteur de Saint-Martin-La-Porte ;

e Archéologie préventive : des discussions sont en cours entre LTF et les services de
I’état ;

e Dossiers défrichement : réalisation des dossiers pour tous les sites de dépdts, aires de
chantier et parties d’aménagements a ’air libre en cours de réflexion ;

e Dossier ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : pour le site de Plan d’Arc;

e Dossiers ICPE (Installations Classées pour la Protection de 1I’Environnement) : pour
les aires de chantiers d’Illaz (usine a voussoirs), Saint Félix (stockage temporaire) et
Saint-Martin-La Porte.

3.3.5 Synthése des études réglementaires menées par ouvrages a [D’air libre, aires de
chantier, sites de dépots et logistiques de transport du projet

Ce chapitre présente tous les ouvrages a l’air libre, aires de chantiers, sites de dépdts et
logistiques de transport envisagés dans le cadre de la réalisation du projet de la nouvelle ligne
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ferroviaire Lyon-Turin et un bilan des études réglementaires réalisées pour chacun d’entre eux
jusqu’a ce jour. A noter qu’aucun dossier de demande d’ Autorisation de défrichement n’a été
réalisé a ce jour.

Légende

Ligne (Ouvrage a I’air libre)
Puits de ventilation

Sites de chantier

Sites de dépdts

Logistique

X : Concerné par le dossier réglementaire mentionné en haut de la colonne
NC : Non concerné
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3.4 Bilan des criticités du projet

En avril 2012, ont été publiées, dans un dossier, les criticités du projet APR.

Ces dossiers reprenaient toutes les modifications du projet qui ont été établies suite aux
évolutions du contexte dans lequel le projet s’insére, a la prise en compte des
recommandations de la commission d’enquéte, mais aussi suite aux engagements du Maitre
d’Ouvrage pris dans les dossiers d’enquéte publique de 2006 (DUP et Loi sur I’eau) et qui ont
¢été repris dans le dossier d’engagement de 1’état publié en janvier 2012.

Les criticités sont synthétisées dans le tableau ci-apres, en précisant comment et si elles
doivent étre prises en compte dans les études environnementales.

Pour chaque criticités présentée, il est décrit en quelques lignes les points et aspects
techniques ayant évolués notamment lors de la phase PR (Projet de Référence).
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4. Atmosphére

Le dossier APR de 2006 est basé sur une étude air bibliographique dont les données dates
d’environ 10 ans. Pour la constitution de ce chapitre, il n’y a pas eu de mesures ni de
modélisations réalisées.

Le dossier se compose d’une analyse de I’¢tat initial et des impacts et mesures en phase
chantier et en phase exploitation.

L’état initial présente un bilan des polluants atmosphériques, les conditions de dispersion des
polluants dans la vallée de la Maurienne, la corrélation entre le trafic routier et la pollution de
I’air de la Maurienne. Enfin, une analyse est réalisée par secteur permettant de dégager les
enjeux.

Dans le cadre du théme Atmosphére, aucune étude spécifique air n’a été réalisée depuis 2006
(ni méme envisagée dans le cadre du PR).

Le chapitre suivant consiste a procéder a une analyse critique du dossier APR en identifiant
les points critiques ou a approfondir dans les phases ultérieures.

Quelques données sont également a actualiser a partir des données disponibles sur le site de

I ©.: oir |évolution

générale dans la vallée.

La présente analyse critique du théme Atmosphere relatif au projet de nouvelle ligne Lyon-
Turin porte sur les documents suivants :

o Etat initial de I’Environnement — ATMOSPHERE, document réalisé dans le cadre de la
Déclaration d’Utilité Publique de 2006,

e Impacts et mesures — ATMOSPHERE, document réalisé dans le cadre de la Déclaration
d’Utilité Publique de 2006,

e Ftude d’impact — Volet AIR ET SANTE, document réalis¢ dans le cadre de la
Déclaration d’Utilité Publique de 2010 sur le secteur de Modane Villarodin-Bourget.

4.1 Etat initial
4.1.1 Généralite

La caractérisation de 1’état initial “Air” réalisée porte sur la vallée de la Maurienne. Cet état
initial a été établi a partir de plusieurs documents :

« Rapport d’activité de 2004, | (04

o Qualité de I’air en proximité routicre dans la vallée de la Maurienne, |||
B scotcmbre 2004,

e Bilan de la qualité de I’air dans la vallée de la Maurienne janvier 2001-décembre 2003,
. o0t 2004,

o Trafic dans la vallée de la Maurienne : pollution de I’air ambiant, || N
2001.

¢ Les donnces d- pEEEG———— I

Le document présente successivement les caractéristiques des principaux polluants
atmosphériques (dioxyde d’azote NO,, monoxyde de carbone CO, dioxyde de souffre SO,,
ozone Os, et particules en suspension), ainsi que les caractéristiques météorologiques et
topographiques de la vallée de la Maurienne. Ces dernieres données ne nécessitent pas de
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mise a jour particuliere, exception faite de la rose des vents qui provient des données de
Meétéo France de 2000.

Chaque site concerné est ensuite caractérisé de facon a évaluer le niveau d’enjeux qui lui est
affilié.

4.1.1.1 Les stations de mesures existantes dans la vallée de la Maurienne

I est important de préciser qu’il existe dans la vallée de la Maurienne entre Saint-Jean-de-
Maurienne et Modane, 2 stations de mesures fixes et 2 stations de mesures mobiles du réseau
de surveillance de la qualité de I’ Air. Ces dernieres sont localisées a Saint Jean de Maurienne
et sur la commune de Saint-Julien Mont-Denis pour les stations fixes et a I’'Hermillon et Les
Bochets pour les stations mobiles.

5P

\! :
Vallée'de Ia/Mgunenne

o "
|4._»~|.?.i|‘|un ‘ h‘
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Figure 1: Présentation des stations de mesures fixes et mobiles de la qiualitéA de I'air dans la vallée de la
Maurienne — sourcef

Les polluants mesurés pour les stations fixes sont:
e Les poussicres en suspension (PM10),
e [Le dioxyde d’Azote (NO2),
e [’ozone (O3) — polluant uniquement mesuré a la station de Saint-Jean-De-Maurienne,
e Le dioxyde de souffre (SO2).

Les'Bochets

Evolution des concentrations des polluants atmosphériques au niveau des stations fixes de
mesures de la qualité de air.

Les graphiques ci-dessous présentent 1’évolution des polluants atmosphériques depuis 2003.

PR _C3C _0125_02-00-00_10-01_Note de synthese globale C 28/142



Bureau d’étndes.— Gmio di irool etto .

Note de synthése globale des modifications apportées a I’APR / Nota di sintesi delle modifiche dell’ APR

Les graphiques montrent que certains polluants n’ont pas touours été mesurés selon les
années, néanmoins, ces graphiques nous montrent une évolution de la concentrations des

polluants sur ces dix derniéres années.

Poussiéres en suspension (PM10)

Powssires ws suspesson [0H10) an pg/md

Ityacir uales § any

Legende

2004 200= 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(=1 Houres du merdl 3 décembre 2015

()
23
-

f ! ®aine Jesn de Maudenne FSaine Julas Marcdanic

Figure 2: Graphique présentant I'évolution des poussiéres en suspension entre 2003 et 2012 pour les deux
stations de mesures fixes — source: site internet de

Comme présenté ci-dessus, en 2006, il n’y a pas eut de mesure pour les deux stations de
PM10 et en 2012, pas eut de mesures pour la station de Saint-Julien-Mont-Denis (pas
d’explication sur le site internet dei)

On constate une légére augmentation des concentration en 2012, station de Saint-Jean de

Maurienne.
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Dioxyde d’Azote (NO2)

Disxyde & ssele (RO ) an g/l
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Figure 3: Graphique présentant 1'évolution de la concentration en dioxyde d''Azote entre 2003 et 2012
pour les deux stations de mesures fixes — source: site internet de ||| EENG

Depuis 2009, , il n’y a plus de mesures de NO2 pour la station de Saint-Julien-Mont-Denis
(pas d’explication sur le site internet de ||| Gz

On constate une diminution des concentrations entre 2011 et 2012, station de Saint-Jean de
Maurienne et plus globalement depuis 2003.
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L’ozone (O3)
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Figure 4: Graphique présentant 1'évolution de la concentration en Ozone entre 2003 et 2012 pour la
station de Saint-Jean-De-Maurienne (station de mesures fixe) - source: site internet de ||

On constate une diminution des concentrations entre 2011 et 2012, et plus globalement

depuis 2003.

Le seuil mesuré en 2012 est équivalent a celui mesuré en 2004.
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Le Dioxyde de Souffre (SO2)

Dloxyde de soulTie (S02) oo pg /w3
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Figure 5: Graphique présentant 1'évolution de la concentration en Dioxyde de Souffre entre 2003 et 2012
pour les deux sttaions de mesures fixes - source: site internet de || EGzcR

d’explication sur le site internet de ¢
On constate une diminution des concentrations entre 2011 et 2012, station de Saint-Jean de
Maurienne et plus globalement depuis 2003.

Depuis 2007, les concentrations mesurées pour a la station de Saint-Julien-Mondenis
montrent qu’elles sont inférieures au seuil réglementaire.

Depuis 2009, 1l n’y a plus de mesures de SO2 i)our la station de Saint-Julien-Mont-Denis (pas

4.1.2 Analyse par site
4.1.2.1 Saint-Jean-de-Maurienne

Dans le dossier APR, la qualité de I’air relative a Saint-Jean-de-Maurienne a été caractérisée
a partir des résultats de la station de mesure permanente de la ville pour des mesures prise
entre 1998 et 2004.

Il a été également pris en compte dans ’analyse des caractéristiques du site (altitude, les
habitations de proximité, les établissements a caractére sensible de la ville, les sources de
pollution existantes).

Il existe a Saint-Jean de Maurienne 6 établissements sensibles de type scolaire et 4
établissements de santé.

Les principales sources de pollution du bassin Saint-Jeannais sont : le trafic routier, les
habitations (chauffage) et la présence d’industrie.

D’aprés les derniére données disponibles issues du réseau - disponibles pour les
principaux polluants jusqu’en 2012, il est important de mentionné que le site de Saint Jean de-
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Maurienne est sujet a une augmentation de la concentration en poussieres (PM10) depuis
2011. Les PM10 étant marqueur d’une augmentation du trafic routier.

4.1.2.2 Puits de ventilation d’Avrieux

En I’absence de station de mesure a proximité du site, la qualité de 1’air au niveau du puits de
ventilation d’Avrieux est ici caractérisée qualitativement, et ce en fonction de 1’altitude, de la
proximité des habitations et des sources de pollutions existantes. Dans le but de caractériser
au mieux ce site, deux campagnes de mesures in situ seraient appropriées (en €té et en hivers)
avant les travaux.

Les compagnes de mesures pourraient durer au moins 2 semaines et réalisées avec des tubes
passifs pour la mesures de NO, et Benzeéne (définition des polluants atmosphériques liés a la
pollution automobile, dégagement des gaz d’échappement).

4.1.2.3 Sites de chantier

Site d’attaque principale de Villard-Clément (Portail Quest de Saint-Julien-Montdenis)
Dans le dossier APR, la qualit¢ de 1’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Mont-Denis entre 2001 et 2003. L’ozone (O3) et
les poussiéres sédimentables n’étant pas mesurés par la station, seules des hypothéses
qualitatives ont pu étre faites quant a leur concentration sur site.

Globalement depuis 2003, les concentrations des polluants de type SO2, NO2 et particules
fines, sont en diminutions. La qualité de I’air tend donc a s’améliorer.

Zone de travaux de Sous-Villard-Clément

Dans le dossier APR, la qualité de 1’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Mont-Denis entre 2001 et 2003. L’ozone (O3) et
les poussiéres sédimentables n’étant pas mesurés par la station, seules des hypothéses
qualitatives ont pu étre faites quant a leur concentration sur site. Il s’agit ici d’un site
particuliérement sensible puisque les habitations les plus proches se trouvent a environ 50
metres.

Une réactualisation des données est ici nécessaire a partir des données du réseau Air-APS
disponibles pour les principaux polluants jusqu’en 2012.

D’aprés les dernieres mesures disponibles pour la station de Saint-Julien-Mont-Denis
(attention pour les polluants NO2 et SO2, données disponibles jusqu’en 2009 uniquement), il
s’avere que les concentrations en NO2 et SO2 sont en diminution depuis 2006. Les valeurs de
SO2 ont méme diminué sous la valeur du seuil réglementaire européen.

Les poussieres PM10 (dont les mesures sont disponible jusqu’en 2011 uniquement), ont été
relevés avec des valeurs stables depuis 2010.

Ces résultats montrent une amélioration globale de la qualité de 1’air au niveau de la station de
mesure de Saint-Julien-Mont-Denis.
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Pour une meilleure définition du site en matiére de qualité de I’air, deux campagnes de
mesures in situ seraient plus appropriées (a réaliser en été et en hiver) avant le démarrage des
travaux. Ces mesures seraient réalisées avec des tubes passifs.

Site de chantier des Resses d’En-Bas

Dans le dossier APR, la qualit¢ de 1’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Montdenis entre 2001 et 2003.

Il s’agit ici d’un site particulierement sensible puisque les habitations les plus proches se
trouvent a environ 50 meétres.

Tout comme le site de Sous-Villard-Clément, d’apres les derniéres mesures disponibles pour
la station de Saint-Julien-Mont-Denis, il s’aveére que les concentrations en NO2 et SO2 sont
en diminution depuis 2006 et les valeurs de concentrations des poussieres PM10 sont stables
depuis 2010.

Ces résultats montrent une amélioration globale de la qualité de I’air au niveau de la station de
mesure de Saint-Julien-Mont-Denis.

Pour une meilleure définition du site en matiere de qualité de ’air, deux campagnes de
mesures in situ seraient plus approprices (a réaliser en €t et en hiver) avant le démarrage des
travaux. Ces mesures seraient réalisées avec des tubes passifs.

Site de chantier de Saint-Julien

Dans le dossier APR, la qualité de I’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Mont-Denis entre 2001 et 2003.

Des habitations sont localisées a environ 200m du site (au niveau des lieu-dit du Poutet et des
Plantées), par conséquence le site de Saint-Julien est considéré comme un site sensible.

Ce site est également le plus proche de la station de mesure de Saint-Julien-Mont-Denis,
aussi, les valeurs relevées sont les plus caractéristiques du site.

Au regard des résultats des campagnes de suivis, la qualité de I’air au niveau de la station de
mesure de Saint-Julien-Mont-Denis est en amélioration.

Comme pour les autres sites de chantier, pour une meilleure définition du site en matiere de
qualité de 1’air, deux campagnes de mesures in situ seraient plus appropriées (a réaliser en été
et en hiver) avant le démarrage des travaux. Ces mesures seraient réalisées avec des tubes
passifs.

Site d’attaque intermédiaire du plan des Saussaz (Saint-Martin-la-Porte)

En I’absence de station fixe de mesure a proximité du site, la qualité de I'air a été ici
caractérisée via les résultats d’une campagne de mesures ponctuelle réalisée de février & mars
2004, en bordure immédiate de la RN 6, dans la cour du centre d’exploitation de la DEE a
Saint-Michel-de-Maurienne.

Cette campagne ponctuelle a été réalisée avec un camion labo.

Aucune autre campagne de mesures ponctuelle n’a eu lieu depuis.
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Site de chantier de I’'lllaz et site de chantier de Saint Félix

Dans le dossier APR, la qualit¢ de 1’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Montdenis entre 2001 et 2003. L’ozone (O3) et les
poussieres sédimentables n’étant pas mesurés par la station, seules des hypothéses qualitatives
ont pu étre faites quant a leur concentration sur site.

Les sites d’Illaz et Saint Félix sont relativement ¢loignés de cette station de mesures de 1 km
et 2 km.

Le site de I’[llaz est relativement €loigné des habitations (environ 750 m), en revanche, pour
le site de Saint-Félix, les premieres habitations se trouvent a 350 m environ du site.

Comme pour les autres sites de chantier, pour une meilleure définition des sites en matiere de
qualité de 1’air, deux campagnes de mesures in situ seraient plus appropriées (a réaliser en été
et en hiver) avant le démarrage des travaux. Ces mesures seraient réalisées avec des tubes
passifs.

Site d’attaque intermédiaire des Sarrazins (L.a Praz)

Etant donné 1’absence de station de mesure fixe, la qualité de 1’air sur le site est ici estimée
via I’analyse des résultats de la campagne de mesures effectuée par [ en février/mars
2004 en bordure du hameau de la Praz (devant 1’école, en face de I’autoroute et de la route
nationale). Aucune autre étude n’ayant été réalisée depuis sur le hameau de La Praz.

La réalisation de deux campagnes de mesures in situ seraient appropriées (mesures en été et
en hiver) avant le démarrage des travaux. D’autant que le site est sensible du fait de la
proximité des habitations Ces mesures seraient réalisées avec des tubes passifs.

Site d’attaque intermédiaire de Modane — Villarodin-Bourget

Lors du dossier APR, il avait été précisé que les principales sources de pollution sont le trafic,
les habitations et les industries. Aucune station du réseau local de surveillance de la qualité de
I air, e - cst implantée & proximité du site.

[ n’y a pas eu de campagne de mesure de réaliser a proximité du site d’attaque lors de I’APR.

Le site est localisé a proximité des habitations du Bourget (a environ 200 m). Ces habitations
surplombent le site.

Ce site est donc un site sensible.

Une autre étude air a €t€ menée sur ce site en 2010 lors de la réalisation du dossier DUP pour
la commune de Villarodin-Bourget. Lors de la réalisation de cette étude, il avait été identifié
les points suivants :

e Les conditions climatiques sont trés particulicres et complexes dans la vallée de la
Maurienne et globalement défavorables a une bonne dispersion des polluants, surtout
au droit de Villarodin — Bourget, la partie de vallée la plus encaissée. Des études
antérieures ont par ailleurs montré que les pollutions atmosphériques dans la vallée de
la Maurienne étaient principalement dues au trafic routier, et notamment a celui des
poids lourds.

e Les données pour le dossier DUP, provenaient du rapport annuel de suivi de la qualité
de I"air S R < o!us précisément
o De la station de Plan du Lac — - Station Rurale — Régionale - Parc National de la

Vanoise — Altitude 2 422 m — Polluants mesurés : O3 ;
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o De la station de Saint-Julien-Montdenis — Station Trafic — Industrielle — Rue
Miguet Perron — Altitude 600 m — Polluants mesurés : NOy / PM10 / SO, ;
Les données de concentrations du Dioxyde de Souffre (SO,) sont :
o Moyenne annuelle : 19 pg/m’, inférieure & Iobjectif de qualité de I’air fixée a
50 ug/m’ au sens du décret n°2002-213 du 15 février 2002 ;
o Moyenne horaire maximale : 453 pg/m’ ;
o Moyenne journaliére maximale : 182 pg/m’ ;
Les données de concentrations du Dioxyde d’Azote (NO,) sont :
o Moyenne annuelle : 25 pg/m’, inférieure a Iobjectif de qualité de I’air fixée a
40 pg/m’ au sens du décret n°2002-213 du 15 février 2002 ;
o Moyenne horaire maximale : 73 pg/m’ ;
Les données de concentrations de particules fines (PM10) sont :
o Moyenne annuelle : 28 pg/m’, inférieure a I’objectif de qualité de I’air fixée a
30 pg/ms au sens du décret n°2002-213 du 15 février 2002, mais supérieure au
seuil fixé par ’OMS de 20 pg/m’, valeurs les plus restrictives ;
o Moyenne journaliére maximale : 145 ug/m’;
o Nombre de jours de dépassement de la valeur limite de 50 pg/m’: 28 ;
Les données de concentrations en ozone (O3) sont :
o Moyenne horaire maximale : 182 pg/m’, inférieure au seuil de 200 pug/m’, pour la
protection de la végétation sans conséquence sur la santé humaine au sens du décret
2003-1085 du 12 novembre 2003.

Depuis 2010, aucune autre mesure n’a été réalisée sur le site de Villarodin-Bourget.
D’un point de vue bibliographique, il n’y a aucune donnée récente disponible a proximité de
ce site.

La réalisation de deux campagnes de mesures in situ seraient appropriées (mesures en été et
en hiver) avant le démarrage des travaux. D’autant que le site est sensible du fait de la
proximité des habitations Ces mesures seraient réalisées avec des tubes passifs.

4.1.2.4 Sites de dépots

Site de dépot des Resses et de plan d’Arc

Dans le dossier APR, la qualité de I’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Montdenis entre 2001 et 2003.

Concernant le site de dépdt des Resses, ce site est localisé en fond de vallée a proximité
d’habitations (hameau des Resses). Il s’agit donc d’un site sensible vis-a-vis des habitations.

Le site de Plan d’arc est un site implanté a une cinquantaine de métres des habitations (lieu-dit
le Poutet et les Plantées). Il existe également un site sensible a Saint-Julien (groupe scolaire).
Le site est déja concerné par une source de pollution li¢ a I'usine de Montricher.

Ce site est également le plus proche de la station de mesure de Saint-Julien-Mont-Denis,
aussi, les valeurs relevées sont les plus caractéristiques du site.

En comparaison avec les données de 2006, une diminution des concentrations dans

I’atmosphere est observée entre 2006 et 2009 (mesures réalisées jusqu’en 2009 uniquement).
Il y a donc eu depuis 2006 une amélioration de la qualité de 1’air.
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Comme pour les autres sites de chantier, pour une meilleure définition du site en matiere de
qualité de I’air, deux campagnes de mesures in situ seraient plus appropriées (a réaliser en été
et en hiver) avant le démarrage des travaux pour le site des Resses. Ces mesures seraient
réalisées avec des tubes passifs.

Site de dépot des Tierces

L’analyse et les remarques pour le site des Tierces sont identiques a celles présentées et
développées dans le chapitre pour le site de chantier de Villardin-Bourget

Pour information, le site est implanté¢ a environ 300 m des habitations du Bourget. En
revanche, les premiers établissements sensibles sont a plus de 1,3 km du site de dépdt.

4.1.2.5 Flux de transport/Logistique

Bande transporteuse entre site d’attaque principal de Villard-Clément et la zone de
travaux de sous-Villard-Clément

Dans le dossier APR, la qualité de I’air de ce site est caractérisée via les résultats des
concentrations en dioxyde de soufre (SO,), dioxyde d’azote (NO,) et particules fines (PM10)
de la station de mesure fixe de Saint-Julien-Montdenis entre 2001 et 2003.

Ces données sont également valables pour :
e La bande transporteuse entre la zone de travaux de Sous-Villard-Clément et le site de
chantier de Saint-Julien ;
e La bande transporteuse entre la zone de chantier de Saint-Julien et le site de dépot des
Resses ;
e La bande transporteuse entre la zone de chantier de Saint-Julien-Montdenis et le site
de dépdt du plan d’Arc.
Comme pour les aires de chantiers et sites de dépdts caractéristiques de cette zone, en
comparaison avec les données de 2006, une diminution des concentrations dans 1’atmosphere
est observée entre 2006 et 2009 (mesures réalisées jusqu’en 2009 uniquement). Il y a donc eu
depuis 2006 une amélioration de la qualité de 1’air.

Etant donné qu’il est envisagé au niveaux des aires de chantiers et sites de dépdts des
campagnes de mesures in situ (réalisées en été et en hiver) avant le démarrage des travaux, et
que les bandes transporteuses citées ci-dessous relient des sites entre eux, alors il n’est pas
nécessaire de réaliser des campagnes de mesures pour la caractérisation de la qualité de I’air
au droit des bandes transporteuses.

De plus, les bandes transporteuses seront capotées.

Bande _transporteuse entre le site d’attaque intermédiaire du plan des Saussaz (Saint-
Martin-La-Porte) et la zone de chantier de Saint-Julien

En I’absence de station fixe de mesure a proximité du site, la qualité de 1’air est ici
caractérisée via les résultats d’une campagne de mesures ponctuelle réalisée de février & mars
2004, en bordure immédiate de la RN 6, dans la cour du centre d’exploitation de la DDE a
Saint-Michel-de-Maurienne.

Aucune autre campagne de mesures n’a eu lieu depuis.
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Bande transporteuse entre le site d’attaque intermédiaire du plan des Saussaz (Saint-
Martin-La-Porte) et le site de dép6t de la Porte

Cette solution de bande transporteuse a ¢té¢ abandonnée car le site de dépot de la Porte n’est
plus envisagé dans le projet (étude PR de 2013).

Transport par camion entre Modane et ’A43

Etant donné 1’absence de station de mesure fixe, la qualité de I’air sur le site est ici
caractérisée via I’analyse des résultats de la campagne de mesures effectuées par [|jjjij e»
février/mars 2004 en bordure du hameau de la Praz (devant 1I’école, en face de I’autoroute et
de la route nationale). Aucune autre étude n’ayant été réalisée depuis sur le hameau de La
Praz ou a proximité du site, aucune mise a jour n’est ici nécessaire.

Bandes transporteuses entre le site d’attaque intermédiaire de Modane-Villarodin-
Bourget et le site de dépot des Tierces

L’analyse et les remarques pour les bandes transporteuses entre le site d’attaque intermédiaire
de Modane-Villarodin-Bourget et le site de dépot des Tierces sont identiques a celles
présentées et développées dans le chapitre pour le site de chantier de Villarodin-Bourget

4.1.3 Conclusions relatives a I’état initial de 2006

Depuis 10 ans dans la vallée de la Maurienne, il est constaté une diminution de la
concentrations des polluants de type Dioxyde d’Azote, Ozone et Dioxyde de Soufre.

En revanche depuis 2011, il a été relevé une 1égere hausse de la concentration en pousieres en
suspension ala station de Saint-Jean-De-maurienne.

Pour les sites ne dépendant pas de ces deux stations, il n’y a pas de données plus récentes.

Si des études approfondies doivent étre menées sur des sites en particulier, alors la réalisation
de campagnes de mesures in situ doit étre envisagée. Ces dernieres pourraient étre au nombre
de deux (a réaliser en été et en hiver) avant le démarrage des travaux. Ces mesures seraient
réalisées avec des tubes passifs.

Les sites concernés par ces campagnes sont : le site d’Avrieux, le site d’attaque sous-Villard-
Clément, le site de chantier des Resses d’en bas, Saint-Julien, Saint-Félix, Illaz, les sites
d’attaque intermédiaires de Saussaz (saint-Martin-La-Porte) et des Sarrazins (La Praz), le site
de chantier de Modane-Villarodin-Bourget et les sites de dépdts des Resses et des Tierces.

4.2 Impacts et mesures

Les impacts, ainsi que les mesures associées, relatifs a la qualité de ’air sont, dans le dossier
APR, détaillés pour I’ensemble des sites (chantier, dépot et logistique) et ce aussi bien en
phase travaux, qu’en phase exploitation.

Les impacts sont assez génériques et n’ont pas été forcément quantifiés.

D’un point de vue général, pour tous les sites, les impacts majeurs sont liés a la phase travaux.
En effet, les nuisances consistent essentiellement durant a cette phase a :

e [’émission de poussieres liée aux activités de percement (site d’attaque),

e Aux traitements des matériaux extraits,

e A la circulation des engins sur les sites de chantier et de dépot,

e Au transport des déblais vers les sites de dépot
Les principales mesures a mettre en place sont les suivantes :

PR _C3C _0125_02-00-00_10-01_Note de synthese globale C 38/142



Bureau d’études| — Gruppo di progetto)

Note de synthése globale des modifications apportées a I’APR / Nota di sintesi delle modifiche dell’ APR

e Arrosage des pistes, de la chaine de traitement des matériaux (notamment lors du
concassage et du criblage) et des chargements des camions avant leur départ ;

e Limitation a 20 km/h de la vitesse des engins au sein des sites et nettoyage des
pneumatiques ;

e Capotage des bandes transporteuses ;

e Maitrise des émissions de poussieres issues des travaux souterrains (dispositifs
spécifiques de ventilation et filtration des rejets) ;

e Controle et suivi de la qualité de I’air dans les zone de chantiers et de dépot, en
particulier mesures d’empoussiérage pendant les travaux conformément aux
prescriptions du Reglement Général des Industries Extractives et a la réglement ICPE ;

En phase exploitation il y a un impact sur la qualité de I’air localisé au niveau des centrales de
ventilations, mais seulement si ces derniéres sont en fonctionnement, ¢’est-a-dire qu’elles
évacuent les fumées issues d’un possible incendie dans le tunnel de base.

4.3 Conclusion

Au regard de ’analyse critique portée sur le dossier APR et en comparaison avec les études
d’impact menées pour les dossiers DUP ainsi que des données actuelles disponibles par-
B | o cst pas nécessaire de réaliser des études airs complémentaires.

Pour information et rappel, s’agissant ici d’un projet d’infrastructure ferroviaire, les études air
déja existantes suffisent a qualifier la qualité de I’air et seuls les projets routiers sont
réglementairement soumis a une étude Air (conformément a la note méthodologique de
février 2005).

Le projet Lyon-Turin entre dans la catégorie des projets ferroviaires, mais cependant il ne faut
pas oubli¢ que durant la phase chantier, une partie des routes existantes sera empruntée par les
engins de chantier et ce point doit étre pris en compte. De plus, les sites de chantiers et
transport de matériaux seront a I’origine de soulévements et créations de poussieres durant la
phase travaux C’est pourquoi il est recommand¢ la réalisation de campagnes de mesures in-
situ avant le démarrage de la phase chantier.
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5. Milieu aquatique

Le volet milieu aquatique du dossier APR analyse la qualité des eaux et identifie les cours
d’eaux majeurs, avec une description des données physiques de 1I’Arc et des cours d’eau
traversant chaque site de dépdt et aire de chantier. Il présente également les impacts et
mesures du projet pour le milieu aquatique.

La présente analyse consiste a vérifier la cohérence des informations présentées dans le
dossier APR avec le dossier Loi sur I’eau.

En effet, ce dernier a été rédigé en parallele du dossier APR et Iarrété préfectoral, qui a été
délivré suite a l’instruction et enquéte, constitue le document de référence en termes
d’hydrologie.

Le dossier Loi sur I’Eau est le document sur lequel doit s’appuyé toutes les autres études
techniques.

S’il est envisagé une modification du projet ne pouvant pas respecter le dossier Loi sur I’Eau,
alors il devra étre réalisé une procédure de portée a connaissance pour chacun des points
modifiés.

5.1 Cohérence du dossier APR avec ’arrété préfectoral loi sur I’eau du 2 février 2007
5.1.1 Objectif

Le présent chapitre a pour objet la comparaison du dossier APR
nAPRB4/TS20N°006 C avec les exigences de 'arrété préfectoral portant
autorisation en application des articles L.214-1 a L.214-6 du code 1’environnement pour les
travaux de réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin de
Saint-Jean-de-Maurienne a la fronti¢re franco-italienne, signé le 2 février 2007.

5.1.2 Contenu du dossier APR

Le dossier d’Avant-Projet de Référence traitant du volet “impacts et mesures” sur le milieu
aquatique a été établi a partir des documents suivants :
e FEtude d’impact du dossier d’enquéte préalable a la Déclaration d’Utilité Publique,

I i 2006
e Dossier de police des caux, ||| | | G octobre 2005 ;

e Dossiers géologiques et hydrogéologiques produits par Jjjjiij dans le cadre de I’'APR ;
e Eléments de projet de Génie civil d il produits dans le cadre de I’APR.

Il convient de noter que le dossier APR ne posséde aucune valeur réglementaire au
regard de la Loi sur ’eau. En effet, le maitre d’ouvrage est tenu de respecter les
dispositions prises dans le dossier d’autorisation Loi sur I’eau, ainsi que les prescriptions
de son arrété préfectoral d’autorisation.

Pour rappel, I’arrété préfectoral d’autorisation Loi sur I’eau en date du 2 février 2007 précise
au chapitre “2.7-Conformité des aménagements™:

“Les travaux et ouvrages autorisés par le présent arrété sont ceux présentés par le
permissionnaire dans son dossier de demande d’autorisation. Sauf prescriptions contraires
définies dans le présent arrété, le permissionnaire est tenu de respecter les dispositions
prévues dans son dossier de demande d’autorisation. Tout changement susceptible de
modifier de maniere notable les caractéristiques, la consistance des travaux et des
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aménagements autorisés devra étre au préalable porté a la connaissance du service chargé
de la police de [’eau avec tous les éléments d appréciation [...] .

5.1.3 Analyse comparative du dossier A’APR avec ’arrété préfectoral loi sur ’eau
5.1.3.1 Chapitre “Etat initial de I’environnement” du dossier APR

Le volet “état initial de I’environnement” du dossier APR concerne uniquement les eaux
superficielles et plus particulierement les cours d’eau des bassins versants traversés.

Le dossier présente, par section de ligne, la description des eaux superficielles. Il est structuré
de la maniére suivante :

e Description physique du cours d’eau : morphologie, géométrie...

o Hydrologie : débits caractéristiques, débits de crues, transport solide, aménagements...
e Qualité du cours d’eau : physico-chimique, hydrobiologie, bactériologie.

o Intérét écologique : catégories et caractéristiques piscicoles.

e Usages : rejets, hydroélectricité...

Les remarques et corrections correspondant a ce volet sont les suivants :

e Le chapitre 1 : Le Systéme d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (SEQ) a été
remplacé par le Systeme d'Evaluation de I'Etat des Eaux (SEEE) (Cf. Arrété du
25 janvier 2010). Par conséquent, le référentiel n’est plus a jour ;

e [ ’état initial de I’environnement a été élaboré au cours de la période 2005-2007, soit il
y a plus de 5 ans. Par conséquent, les données qui y sont présentées ne sont plus
représentatives du milieu aquatique actuel voire obsolétes :

o Description physique du cours d’eau : évolution naturelle du cours d’eau,
aménagements réalisés au cours de la période... ;

Hydrologie : extension de la période d’études des débits ;
Qualité du cours d’eau : référentiel obsolete, données non représentatives ;
Intérét écologique : évolutions par rapport a la situation APR ;

O O O O

Usages : évolutions par rapport a la situation APR.

Remarque : Bien que la partie "eaux souterraine”" fasse partie de 1’étude géologique, il aurait
¢été pertinent de réaliser une analyse globale “eaux superficielles” et “eaux souterraines”, les
deux compartiments €tant indissociables.

5.1.3.2 Chapitre “Impacts et mesures”

Le volet “Impacts et mesures™ du dossier APR traite par section de ligne ou par ouvrages les
impacts sur le milieu aquatique et les mesures associées.

Le tableau page suivante présente les dispositions prises dans le dossier APR comparées avec
les prescriptions de 1’arrété préfectoral loi sur I’eau.
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Note de synthése globale des modifications apportées a I’APR / Nota di sintesi delle modifiche dell’ APR

5.2 Eléments complémentaires
5.2.1 Franchissement de la Torne a Saint-Jean-de-Maurienne

L’arrété préfectoral précise que la modification du profil en long de la RD 906 au droit du
franchissement de la ligne nouvelle (surélévation de 2 m sur une longueur de 100 m) releve
du .

Toutefois, il apparait nécessaire que soient évaluées les incidences de la surélévation de la
RD 906 associées a celles induites par I’emprise du tunnel de sortie en termes d’impacts
hydrauliques (débordements...).

5.2.2 Source identifiée sur le site de dépot des Resses

Elle est évoquée :

e page 493 de la Piece 4 du dossier loi sur I’eau de 2006 ;

e Chapitre FA.1.4-Gestion de la ressource en eau de I’annexe F de I’arrété préfectoral
loi sur I’eau du 02/02/2007: “Une source est captée par la commune de Villargondran
en limite amont du dépot (hors cadre AEP). L exutoire de cette source sera maintenu
par la mise en place d’un dispositif de collecte et de tranchée drainante. Les eaux
pourront étre récupérées au droit du dépot”.

Le maire de la commune a évoqué la présence d’une autre source pouvant étre impactée par le
site de dépot. Cette source a été identifiée, mais elle n’est plus exploitée.
Néanmoins, sa localisation a été prise en compte dans I’aménagement du site de dépot.

5.2.3 Franchissement de I’Arc par des bandes transporteuses entre le site de chantier de
Saint-Julien et le site de chantier des Resses d’en-bas.

Initialement, dans la présentation des dossiers DUP, d’autorisation Loi sur I’eau et dans les
études d’Avant-projet de Référence, les bandes transporteuses reliant le site de Saint-Julien a
Villard-Clément, empruntaient 1’ancienne RN6.

Certaines portions de cette ancienne route ont ét¢ emportées lors des grandes crues de 1’ Arc
de 2008.

I1 a donc été envisagé dans un premier temps de reconstruire provisoirement 1’ancienne route
nationale RN 6 en mettant en place des systemes de soutenements en bordure de 1'Arc. Mais
finalement dans les études réalisées en 2013, il est envisagé d’éviter la zone effondrée et de
faire « traverser au niveau de I’Arc », les bandes transporteuses.

Il sera donc nécessaire d’intégrer, par le biais du porter a connaissance, la description des
incidences du projet et les mesures envisagées vis-a-vis de cette solution.

5.2.4 Le ruisseau Saint Antoine a Modane,

Le ruisseau Saint Antoine est un ruisseau concerné par la piste de Chantier de Modane.

En phase APR, cette piste franchissait le ruisseau alors que désormais le projet ne prévoit plus
le franchissement de ce ruisseau. La piste emprunte I’ouvrage existant franchissant déja le
ruisseau et longe simplement ce dernier sur sa rive gauche avant de rejoindre la piste d’acces
au tunnel du Fréjus.
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Ce torrent de montagne est trés actif avec de forts apports de laves torrentielles et
d’importants charriages solides. L’étude hydraulique d’Aout 2013 mené sur ce cours d’eau
indique ainsi un débit maximal solide/liquide de 68 m’/s.

Une plage de dépot existe sur ce torrent, d’un volume de 16 000 m® environ, au niveau de la
carriere Socamo

L’arrété préfectoral portant autorisation Loi sur I’Eau n’évoque pas I’interaction du projet
avec le ruisseau Saint-Antoine.
Un porté a connaissance devra donc étre réalisé vis-a-vis de ce point.

5.3 Conclusion

L’arrété préfectoral a été établi a partir du projet présenté au dossier Loi sur I’Eau et
retranscrit a Particle 3 de I’arrété préfectoral. Les modifications du projet par rapport a la
situation initialement autorisée doivent faire I’objet d’un porté a connaissance conformément
aux dispositions de I’article R.214-18' du code de I’environnement, ainsi que celles de
I’article 2.7 de I’arrété préfectoral et les éléments du projet qui ont été abandonnés pour des
raisons techniques et mentionné dans I’arrété du dossier Loi sur I’Eau, informés a la police de
I’Eau.

Les ¢éléments devant faire 1’objet de portés a connaissance porteront sur les points suivants :

e Franchissement de la Torne a Saint-Jean-De-Maurienne ;

e Impact sur la source localisée au niveau du site des Resses ;

e Traversée/franchissement des bandes transporteuses au niveau de 1’ Arc entre le site de
Saint-Julien été le site des Resses d’en Bas ;

e Protections des berges contre les crues pour les sites de chantier de Saint-Julien, Illaz,
Saint Félix ;

e Piste de chantier de Modane empruntant les plages de dépdts du ruisseau Saint
Antoine.

A partir de cette étape de porter a connaissance, un nouvel arrété loi sur I’eau sera établi.
Cette étape d’homogénéisation est indispensable afin :
e D’éviter une non-conformité/un non-respect des prescriptions de ’arrété préfectoral
loi sur I’eau ;
e De prévenir tout risque d’interprétation par les équipes de conception d’une part et,
des entreprises attributaires des travaux futurs d’autre part.

Le Maitre d’Ouvrage en tant que bénéficiaire de 1’autorisation “loi sur I’eau” est responsable
du respect de I’application de 1’arrété loi sur I’eau.

' R.214-18 du code de I’environnement: “Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation a l'ouvrage, & l'installation, & son
mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou a l'aménagement en résultant ou a l'exercice de l'activité ou a leur voisinage, et de nature
a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit étre portée, avant sa réalisation, a la

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues a l'article R. 214-17.

S'il estime que les modifications sont de nature a entrainer des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés a l'article L. 211-1,
le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation a déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mémes formalités
que la demande d'autorisation primitive .
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6. Sol et sous-sol

L’é¢tude pour le théme sol et sous-sol porte sur les aspects topographiques et
géomorphologiques, ainsi que sur 1’occupation du sol.

Apres analyse des documents du dossier APR et au regard des évolutions du projet, il doit étre
intégrer un certain nombre de compléments, qui sont détaillés dans les chapitres
ci-apres.

6.1 Etat initial
6.1.1 Contexte géologique

Globalement, le contexte géologique pour le dossier APR révisé est identique a celui de
I’ APR. Toutefois, les précisions suivantes sont apportées au dossier:
e Le cone de déjection torrentiel de Saint-Julien-Mont-Denis est localisé plus
précisément entre le PK 3,720 et le PK 4,45 ;
e La zone briangonnaise de Vanoise est identifiée entre le PK 23 et 34,2 puis a partir du
PK 34,2 débute la zone complexe nommée la “Nappe des gypses”™ ;
e La limite entre la couverture brianconnaise d’Ambin et le massif d’Ambin a été
finalement identifiée au PK 39,8 d’apres les derniers profils géologiques réalisés.

6.1.2 Ligne: traversée du bassin Saint Jeannais

Dans le bassin Saint Jeannais, un certain nombre d’aménagements a ¢été revu depuis la
constitution du dossier APR. Ces derniers portent sur :
e La réalisation d’un giratoire unique au niveau de la RD 906 a proximité de la piscine
de Saint Jean de Maurienne ;
e [’aménagement des voiries autour du pole d’échange pour le maintien du SDIS ;
e Le contournement d’une parcelle (la parcelle Lacroix) ;
e Lamise en place d’une bretelle d’acces a I’entreprise || N

Les paragraphes détaillés ci-dessous présentent, pour ces 4 aménagements, les modifications
vis-a-vis de I’occupation des sols.

6.1.2.1 Réalisation d’un giratoire unique au niveau de la RD 906 a proximité de la
piscine de Saint-Jean de Maurienne

Le projet APR prévoyait I’aménagement de deux giratoires. Ces derniers étaient implantés au
droit de la RD 906, au niveau de la chaussée.

De part et d’autre de la RD 906, les sols sont occupés par des équipements sportifs (Stade
Pierre Rey avec terrains de football et de rugby) et de 1’habitat individuel en contrebas de la
RD 906.

Pour information, la RD 906 dessert les quartiers nord (entrée de ville) et est (zone
industrielle des Plans, Plan Pinet) de Saint-Jean-de-Maurienne.

Le giratoire unique envisagé est implanté en lieu et place des deux giratoires du dossier APR.

Les emprises de sols décrites ci-dessus sont donc encore valables pour ce nouvel
aménagement.
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Actuellement, 2 solutions d’aménagements sont proposées, mais proposant a chaque fois un
giratoire unique.

Il semblerait que le choix se porte vers la solution 1. Mais ce point doit étre confirmé par le
Maitre d’Ouvrage.

Solution 1 : giratoire ovale
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Figure 6: Vue en plan du giratoir de la RD1006 a Saint-Jean-de-Maurienne- source:plan technique
référencé PR C3A4 2205 25 02 0-30 01-SJM RD906 Giratoire Ovale

Solution 2 : giratoire circulaire
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Figure 7: Présentation de la solution d'un giratoire circulaire - source : PR C34 2204-
25 02 03 10 01 Note descriptive 0
PR_C3C_0125_02-00-00_10-01_Note de synthése globale C 49/142



